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MADDE 1- İŞİN KONUSU 

1.1. İşin Adı: 

İşin Adı, “Zonguldak İli Dereleri Taşkın Ve Rusubat Kontrolü İstikşaf Raporu Hazırlanması” 

 dIr. 

1.2. İşin Sahası: 

Çalışma alanı; DSİ 23. Bölge Müdürlüğü Sınırları içerisinde ZONGULDAK ilinde yer alan ekte 

verilecek olan dereleri kapsamaktadır. 

1.3. İşin Kapsamı: 

Bu iş; İdare tarafından gösterilecek akarsularda ve yan kollarında 31 Rapor kapsamında toplam 60 

kilometrelik güzergâh boyunca, taşkın sahasında kalan yerleşim yerleri ile tarım arazilerinde taşkın 

kontrolünün sağlanması maksadıyla DSİ’ nin belirlediği format üzerinden İstikşaf Raporu 

hazırlanmasını kapsar. 

Söz konusu işin bünyesinde; harita alınması (60 km), taşkın hidroloji raporunun hazırlanması, 

pürüzlülük katsayısı raporunun hazırlanması, gözlemsel jeolojik etütlerin, Yukarı Havza etüdlerinin ve 

tarımsal ekonomi analizlerinin yapılması, mevcut arazi koşulları ve önerilen proje formülizasyonu için 

1 boyutlu taşkın analizinin yapılması sonucunda ortaya çıkacak verilere göre istikşaf raporunun 

hazırlanması,  işleri bulunmaktadır. 

İşin yapımı sırasında İdarece tarafından istenecek ilave yerleşim yerleri için sözleşme hükümlerine göre 

hazırlanacak istikşaf raporları sözleşme kapsamındaki toplam dere  uzunluğunun %5 ine kadar olan 

güzergah uzunlukları götürü bedel teklif fiyatı kapsamında ilave bir ücret verilmeden Yüklenici 

tarafından yapılacaktır. Yüklenici ilave işler için süre uzatımında bulunamaz.  

MADDE 2- YÜKLENİCİNİN YAPACAĞI İŞLER 

2.1. Genel 

Yüklenici, iş kapsamındaki dereler için Madde 2.7. de verilen dispozisyona uygun şekilde 

düzenlenecek İstikşaf Raporunu (yatak ıslahının fiziki olarak gerçekleştirilmesi sonrasında yapılması 

zorunlu hale gelebilecek köprü ve menfez gibi yol geçişi amaçlı sanat yapısı yerleriyle ilgili projeleri de 

içerecek şekilde) sunacaktır. Aşağıda detayları verilen tüm bu işler, sözleşme ekinde yer alan Genel ve 

Özel Teknik Şartnamelere uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

Dere yatakları üzerinde mevcut tüm yapılar (taşkın koruma tesisleri, geçiş yapıları vb.) ile dere 

yataklarına yapılan müdahaleler vaziyet planlarına işlenecek ve rapor içinde açıklamalarda yer 

verilecektir. 

Dere tabanlarından geçen her türlü alt yapı tesisleri (kanalizasyon, içme suyu, elektrik, telefon 

vb.) vaziyet planlarına işlenecek, açıklamaları ve çözüm önerileri rapor içinde belirtilecektir.  

Proje sahası içerisinde dere yataklarına kanalizasyon ve yağmur suyu drenajı karıştığı kesimler 

raporda belirtilecektir. 

Saha içerisinde sit alanı varsa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre izin gereken 

yerler ve bu izin gereken yerlerin tüm çizimleri, verileri ve dosyaları yüklenici tarafından 

hazırlanacaktır. 
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Arazi çalışmaları esnasında yapılacak gözlemler dikkate alınarak Modifiye-Cowan metoduna 

göre mevcut durum pürüzlülük katsayıları hesap edilecektir. 

Ekte yer alan dere yatakları ile bu derelere bağlanan yan dereler için Hidroloji Raporu 

Hazırlanması başlığı altında belirtilen kriterlere göre taşkın debi hesapları yapılacaktır. 

Ekte yer alan dere yatakları ile bu derelere bağlanan yan dereler için Harita Kapsamında 

Yapılacak işler başlığı altında belirtilen kriterlere göre halihazır harita alımı yapılacaktır. 

Ücretsiz paket program kullanılarak (HEC-RAS) ekte verilmekte olan dere yatakları üzerinde 1 

boyutlu taşkın modellemesi yapılacak, kapasitesi yetersiz ve tedbir alınması gerekli dere güzergahları 

belirlenecektir. 

Kapasitesi yetersiz olduğu yapılan taşkın analizi ile tespit edilen dere güzergahlarına ilişkin 

olarak mansap ıslahına yönelik gerekli tedbirler ile yukarı havza ıslahına yönelik olarak gerekli duyulan 

tedbirler raporda önerilecektir. Önerilen tersip bentlerinin dolma süreleri ve boşaltım maliyetleri 

hesaplanacaktır. İdarece uygun görülen yapısal tedbirler yüklenici tarafından projelendirilecektir. 

Yerleşim baskısı, dere yatağı genişliğinin yeterli olmaması vb. nedenler ile mansap ıslahı ile 

gerekli taşkın tedbirlerinin alınamaması durumunda taşkın debisinin düşürülebilmesine yönelik olarak 

sel kapanı aksı araştırılacak ve sel kapanı ilk inceleme raporu hazırlanacaktır. 

Proje güzergahında yer alan her yan kol için mansap koşullarına uygun bağlantı sağlanacaktır. 

Yerleşim yerlerinde ilgili kurumlardan onaylı imar paftaları temin edilip proje çalışmalarında 

onaylı imar paftaları esas alınacaktır. Kadastro verileri İdarece sağlanacak olup bu veriler plan 

paftalarına işlenecektir. İstikşafı yapılan bölgede kamulaştırma yapılacak alanlar var ise bu alanlara ait 

planlar idareye verilecek ve hesaplarda dikkate alınacaktır. 

İdareye sunulacak nihai rapor kapsamında açıklığı 10 metreyi geçmeyen tüm menfez projeleri 

detayları ile verilecektir. Açıklığı 10 metreden fazla olan noktalar için hazırlanacak köprü projelerinde 

sadece hidrolik olarak uygun mimari projeler verilecektir. Ancak İdare köprülerin yapılacağı zemin ile 

ilgili gerekli bilgileri yükleniciye vermesi halinde köprü projeleri tüm detayları ile hazırlanarak İdareye 

verilecektir. 

Projelerde önerilecek olan taşkın koruma tesislerinde ekonomik yönden daha doğru seçim 

yapılabilmesi için alternatif çözümler ve maliyet çalışmaları rapor içinde mutlaka verilecektir. 

(Kargir/Betonarme/Beton Ağırlık Duvarı, Kafes Tel, Pere Kaplama gibi) 

Keşif ve metrajlar detaylı ve hassas olarak yapılacaktır. Keşif ve metrajlarda her yan kol ve ana 

kol ayrı ayrı incelenecektir. Kurumların birim fiyatlarında yer almayan özel imalatlar için piyasa teklifi 

alınarak özel poz numarası belirtilecek ve bu imalatların detaylı şekilde tarifi yapılacaktır.  

Raporda; proje sahasını tanımlayıcı, altlarında kaçıncı kilometreye ve nereye ait olduğu 

açıklaması yer alan tüm geçiş yapıları ile dere yataklarına müdahaleler ve mevcut ıslah tesisi ya da doğal 

dere yatağını gösterir renkli çıktı fotoğraflara yer verilecektir. Her bir fotoğrafın çekildiği noktanın 

koordinatı fotoğraf altında belirtilecektir. 

Raporda; duvar, köprü, menfez üzeri gibi yerlerde yapılması gerekecek olan korkulukların detay 

proje ve maliyetleri verilecektir. Yerleşim yerlerinde mutlak suretle korkuluk projelendirilecektir. 

Korkuluk türü İdarenin görüşü alındıktan sonra belirlenecektir. 
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Önerilen taşkın kontrol tesisi için 1 boyutlu taşkın analizi yapılacak ve projelendirilen tesisin 

kapasitesinin yeterli olduğu gösterilecektir. 

Rapor ve raporda yer alan tüm çalışmalar CD-DVD ortamında da kilitsiz ve çalışır durumda 

verilecektir. Statik hesaplar, ekonomik analizler dijital ortamda da kilitsiz ve çalışır durumda 

verilecektir. 

2.2. Harita Çalışmaları 

 
Şartname ekinde gönderilmekte olan güzergahlarda dere şev alt, şev üst ve talveg kotlarını içerir 

yatak içerisinde nokta araları 10 metreyi geçmeyecek şekilde aşağıda verilen şartnamelere uygun 1/1000 

ölçekli halihazır harita alımı yapılacaktır. 

İlgili teknik Şartnameler; 

DSİ Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Genel Teknik Şartnamesi 

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği 

DSİ Tusaga-Aktif (Cros-TR) Sistemi ile Koordinat Belirleme, Hesap ve Kontrolü Özel Teknik 

Şartnamesi 

Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren harita yapımı işine başlayacak ve Hidroloji 

çalışmaları ile pürüzlülük katsayısı belirleme çalışmaları eşzamanlı olarak sürdürecektir.  

2.3. Hidrolojik Çalışmalar 

 
 Proje kapsamında yapılacak hidrolojik çalışmalar için gerekli olan hidrometrik ve meteorolojik 

veriler İdare’den temin edilecektir, temin edilemeyen hidrometrik ve meteorolojik veriler Yüklenici 

tarafından DMİ Genel Müdürlüğü ve EİE Genel Müdürlüğü vb. ilgili kuruluşlardan temin edilecektir. 

Proje taşkın tekerrür debileri DSİ tarafından kabul gören yöntemler ile hesaplanacaktır. Bu yöntemlerle 

hesaplanan taşkın debileri karşılaştırılarak havza için en uygun yöntemin sonuçları seçilecektir.  

Çalışma alanında yer alan dere ve yan kolları için 2, 5, 10, 25, 50, 100, 500 ve 1000 yıllık 

tekerrür debileri hesaplanacaktır. Yapılacak hidrolojik çalışmalarda işin aksamaması için her aşamada 

İdare ile mutabakat sağlanmalıdır. Ara raporun verilmesinden önce taşkın hesapları ve taşkın 

seviyelerini içeren “Hidroloji Raporu” Yüklenici tarafından hazırlanacak ve İdare’ce onaylanacaktır. 

  

2.4. Pürüzlülük Katsayısı Raporu 

 
            Pürüzlülük katsayısı; yatak malzemesinin cinsi, dane dağılımı, derenin geometrik özellikleri, 

taban ve şevlerde gözlenen bitki örtüsü miktarı, yığılma ve oyulma durumu, su seviyesi ve debi değişimi 

gibi birçok değişkene bağlıdır. Bu bağlamda; Yüklenici,  havza sınırları içerisinde incelenen dere 

tabanlarında katı madde hareketleri ve oyulmalar ile ilgili gözlemsel etütler yapacaktır. Pürüzlülük 

katsayısının belirlenmesinde taşkın yönetim planlarında kullanılan pürüzlülük değerleri de dikkate 

alınacaktır. 

          Yüklenici, yukarıdaki parametreleri kullanarak, manning pürüzlülük katsayısını belirleyen raporu 

hazırlayarak İdare’ye onaylatacaktır.  

 

 

2.5. Ara Raporun Hazırlanması 
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 Halihazır haritalar, hidroloji raporu ve pürüzlülük katsayısı belirlenmesi raporunun İdare 

tarafından onaylanması akabinde yüklenici tarafından HEC-RAS programı ile 1 boyutlu taşkın analizi 

yapılacaktır. Kapasitesi yetersiz ve tedbir alınması gerekli dere güzergahları belirlenecektir. Taşkın 

analizinde güzergah üzerinde bulunan tüm geçiş yapıları işlenecek kapasitesi yetersiz geçiş yapıları 

belirlenecektir. Çözüm önerileri belirlenerek İdarenin onayına sunulacaktır. 

Raporda; proje sahasını tanımlayıcı, altlarında kaçıncı kilometreye ve nereye ait olduğu 

açıklaması yer alan tüm geçiş yapıları ile dere yataklarına müdahaleler ve mevcut ıslah tesisi ya da doğal 

dere yatağını gösterir renkli çıktı fotoğraflara yer verilecektir. Her bir fotoğrafın çekildiği noktanın 

koordinatı fotoğraf altında belirtilecektir. 

2.6. Sel Kapanı Çalışılacak Havzalarda Yapılacak Çalışmalar; 

 Yerleşim baskısı, dere yatağı genişliğinin yeterli olmaması vb. nedenler ile mansap ıslahı ile 

gerekli taşkın tedbirlerinin alınamaması durumunda taşkın debisinin düşürülebilmesine yönelik olarak 

sel kapanı aksı araştırılacaktır. Belirlenen aks ve göl alanı için haritalar İdare tarafından yükleniciye 

verilecek olup yüklenici rezervuar ve işletme hesaplarını yapacaktır. 

Belirlenen Sel kapanı aksına göre yapılacak rezervuar ve işletme çalışmalarının yer aldığı sel 

kapanı ilk inceleme raporu hazırlanacak ve İstikşaf Raporu içerisinde İdareye sunulacaktır.            

Zemin ile ilgili gözlemsel etüt yapılarak bu kısımda verilecektir. 

2.7. İstikşaf Raporunun Hazırlanması; 

 Ara raporun ve tüm ana donelerin onayının ardından Yüklenici aşağıda verilen dizpozisyona 

göre İstikşaf raporlarını hazırlayarak 5’şer takım olarak İdare’ye sunacaktır. 

Bölüm I: Rapor Özeti Ve Tanıtım 

1.1 Tanıtım 

1.2 Rapor Özeti 

Bölüm 2: Etüt Alanı Ve Doğal Kaynakların Tanıtılması 

2.1. Doğal Faktörler 

2.1.1 Coğrafi Yeri 

2.1.2 Jeoloji ve Toprak 

2.1.2.1 Jeoloji 

2.1.2.2 Toprak 

2.1.3 Topografya 

2.1.4 İklim 

2.1.5 Bugünkü Arazi Kullanma Durumu 

2.1.6 Mecra Karakteristikleri 



ZONGULDAK İLİ DERELERİ TAŞKIN VE RUSUBAT KONTROLÜNE YÖNELİK İSTİKŞAF RAPORU 

HAZIRLANMASI İŞİ 

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME 

6 
 

2.1.7 Sürükleme Gücü 

2.1.8 Erozyon, Taşkın ve Sediment Durumu 

2.1.8.1 Erozyon Durumu 

2.1.8.2 Taşkın ve Sediment Durumu 

2.2 Ekonomik ve Sosyal Faktörler 

2.3 Kaynaklar ve Çalışma Malzemeleri 

2.4 Mevcut Etütler, Yapılmış İşler ve Sonuçları 

Bölüm 3: Problemler 

Ana problem, ana problemi doğuran nedenler, havzanın tanıtılması bölümünde belirtilen faktörlerin 

problem üzerindeki etkileri, sonuçlarıyla birlikte detaylı olarak anlatılacak, erozyon, taşkın ve rüsubat 

nedenleri ile ilişkisi kurulacak ve böylece alınması gereken önlemler nitelik ve nicelik açısından ortaya 

çıkarılmış olacaktır. 

Bölüm 4: Havza Hidrolojisi 

4.1 Su Kaynakları ve Su Kullanım Hakları 

4.2 Muhtelif Tekerrürlü Yağışlar 

4.3 Taşkın Tekerrür Debilerinin Hesaplanması 

4.4 Geçmiş Taşkın İzleri 

Bölüm 5: Proje Çözüm Önerileri 

5.1 Öneriler ve Karşılaştırılması 

5.2 Önerilen Önlemler 

5.2.1.Yamaç Arazi Islahı Önlemleri 

5.2.2 Yukarı Havza Oyuntu ve Mecra Islahı Önlemleri 

5.2.3 Mansap Mecra Islahı Önlemleri 

5.2.4 İdari Önlemler 

5.2.5 Yardımcı Tesisler 

5.2.6 Kamulaştırma 

5.2.7 Doğal Yapı Gereçleri 

Bölüm 6: Proje Ekonomisi 

6.1 Giderler 

6.1.1 İnşaat Giderleri 
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6.1.2 Tesis Giderleri 

6.1.3 Yatırım Giderleri 

6.1.4 Yıllık Giderler 

6.1.4.1 Amortisman Giderleri 

6.1.4.2 İşletme Bakım Giderleri 

6.2.Faydalar 

6.2.1. Para ile Değerlendirilen Faydalar 

6.2.2. Para ile Değerlendirilemeyen Faydalar 

6.3.Fayda-Gider Karşılaştırılması 

Bölüm 7: Sonuç Ve Öneriler 

7.1.Sonuç 

7.2.Öneriler  

Ekler: 

-Yer Bulduru Haritası 

-Yağış Havzası Haritası (1/25000 havza çok büyükse 1/100000) 

-Erozyon, Taşkın ve Sediment Haritası 

-Gelişme Haritası (Yukarı havza ve mansap önlemleri birlikte) 1/25000 

-Taşkına Maruz taşınmazlar ve İsim Listesi 

-Proje Alanındaki Derelere Ait Doğal Yatak Enkesitleri (Sayısal Ortamda) 

Mansap Proje Güzergâhı Boykesit ve Enkesitleri (D:1/100, Y:1/5000) 

-Mansap Projesi Vaziyet Planı, 1/5000 

-Mansap Tesisleri Projesi Hidrolik Hesapları, Tesis Enkesitleri ve Proje Statik Hesapları 

- Doğal Yapı Gereçleri Vaziyet Planı (1/ 25 000) 

HARİTALAR : 

1/50 000 ölçekli topoğrafik Gelişme Haritası, Erozyon Durumu Haritası, Bugünkü Arazi Kullanım 

Durumu Haritası, İstenen ölçekli mevcut ve önerilen düzenleme tesisleri vaziyet planı, İstenilen ölçekte 

şeritvari haritalar ve enkesitler. 

Taşkın alanlarının fotoğrafları ile internetten temin edilebilecek hava fotoğrafları 

Taşkın koruma tesislerini gösteren 1 / 1 000 ölçekli Vaziyet Planı, En Kesitler ve çizimler. 
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MADDE 3- SÜRE 

“Zonguldak İli Dereleri Taşkın ve Rusubat Kontrlüne Yönelik İstikşaf Raporu Hazırlanması” 

işinin tamamlanma süresi 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür. 

1- Anadone Çalışmaları 

Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içerisinde halihazır haritaları 3 takım olarak 

İdareye sunacaktır. Halihazır haritaların İdarece inceleme ve onaylanma süresi 30 (otuz) takvim 

günüdür. 

Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) gün içerisinde Hidroloji Raporunu 3 takım olarak 

İdareye sunacaktır. Hidroloji Raporunun İdarece inceleme ve onaylanma süresi 45 (kırkbeş) takvim 

günüdür. 

Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde pürüzlülük katsayısı belirleme 

raporunu 3 takım olarak İdareye sunacaktır. Pürüzlülük Raporunun İdarece inceleme ve onaylanma 

süresi 30 (otuz) takvim günüdür. 

2- Ara Rapor 

Yüklenici Ara Raporu 3 takım olarak ana donelerin onayından itibaren 75 (yetmişbeş) takvim günü 

içerisinde İdareye teslim edecektir. Ara Raporların İdarece inceleme ve onaylanma süresi 45 (kırkbeş) 

takvim günüdür. 

3- İstikşaf Raporu 

İstikşaf Raporu’nun ve eki projelerin İdareye teslim süresi, Ara Raporun onayından itibaren 45 

(kırkbeş) takvim günüdür. İstikşaf Raporu 5 takım halinde hazırlanarak onaylanmak üzere idareye 

teslim edilecektir. İdarece inceleme ve onaylanma süresi 30 (yirmi) takvim günüdür.  

4- CBS Verileri 

İstikşaf Raporunun onaylanmasına müteakip Yüklenici, 30 (otuz) takvim günü içinde CBS ile ilgili 

çalışmaları tamamlayarak idareye teslim edecektir. CBS çalışmalarının İdarece inceleme ve onaylanma 

süresi 20 (yirmi) takvim günüdür. 

Yüklenici tarafından onaylanmak üzere İdareye sunulan dokümanlarda İdarece istenecek ilave 

işler/düzeltmeler için yükleniciye 15 (onbeş)  takvim günü süre verilecektir.  

MADDE 4- İŞ PROGRAMI 

Yüklenici iş programını hazırlarken aşağıdaki hususlara riayet edecektir. 

4.1. Yüklenici; sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde iş programını sunacaktır. İş 

programı ile birlikte; ihale bedelini esas alarak, ödeme esasları bölümünde idare tarafından belirtilen 

oranlara göre ödeme programını hazırlayacak ve İdareye sunacak ve İdareye onaylatacaktır. 

4.2. İş programında, yukarıda yapılması gerekli olan çalışmaların, zamanlamalı programı verilecektir. 

Bu programda raporların hazırlanıp DSİ’ye verilmesi, kontrolü için geçecek süreler de iş programında 

detaylı olarak gösterilecektir. 
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MADDE 5- İDARE TARAFINDAN VERİLECEK DOKÜMALNAR 

Proje sahasının 1/25 000 ölçekli haritaları Yükleniciye verilecektir. 

MADDE 6-ÖDEME ESASLARI 

“Zonguldak İli Dereleri Taşkın ve Rusubat Kontrlüne Yönelik İstikşaf Raporu Hazırlanması” 

işine ait hakedişler; aşağıda belirtilen sıralama, gerekli proje safhaları ve ödeme yüzdeleri dikkate 

alınarak düzenlenecektir. 

Sıra 

No 
Hakediş Raporunun Tanzimi İçin Gerekli Proje Safhaları 

Ödemeye Esas 

Pursantaj 

% 

1 
Hâlihazır Haritaların, Sayısal Enkesitlerin ve Planlarının Teslimi 5 

2 
Hâlihazır Haritaların, Sayısal Enkesitlerin ve Planlarının Onaylanması 20 

3 
Hidroloji Raporu Hazırlanması 5 

4 
Hidroloji Raporu Onaylanması 5 

5 
Ara Raporların Teslimi 5 

6 
Ara Raporların Onaylanması 15 

7 
İstikşaf Raporunun Teslimi 10 

8 
İstikşaf Raporunun Onaylanması 30 

9 
CBS Verilerinin İdarece Onaylanması 5 

 
TOPLAM 100 

 

 “Harita, Proje, Raporlar ve CBS Çalışmaları”/“Düzeltilmiş-Eksikleri Tamamlanmış Harita, Proje, 

Raporlar ve CBS Çalışmaları” İdareye teslim edildikten sonra, İdare ile sürekli temasta bulunularak 

İdarenin şifahi olarak isteyeceği ek hesaplar ve gerekli çalışmalar Yüklenici tarafından zamanında yerine 

getirilecek ve tasdiklerin zamanında yapılması sağlanacaktır.  

MADDE 7-GENEL HÜKÜMLER 

7.1. Yüklenici, yapacağı çalışmalar esnasında periyodik olarak İdareye bilgi verecektir. (Harita, tesis 

yerleri tespiti, tip kesitlerin belirlenmesi, kamulaştırma ile ilgili muhtemel sorunlar, vb.). Yüklenici, 

bilhassa arazi çalışmaları yönünden İdare ile devamlı temas halinde olacaktır. 

7.2. Yüklenici tarafından hazırlanacak rapor ve ekleri ile ilgili çalışmalar, aşamalı olarak idareye 

sunulacak, onay alınacaktır. Yüklenici yapılacak çalışmaların sonuçları hakkında, DSİ tarafından 

hizmetlerin çeşitli aşamalarında istenecek bilgileri verecek, rapor dosyalarının DSİ nezdinde 

açıklanması ile raporda varılan sonuçların savunulmasını üstlenecektir. 

7.3. Yüklenici tarafından hazırlanan ve idarece tasdik edilen proje ve haritalar ile diğer dokümanların 

orijinalleri ciltlenmiş olarak, Havza Yönetimi, İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlüğüne arşivlenmek 

üzere teslim edilecektir. 
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7.4. Yüklenici, proje yapımı için gerekli olan aplikasyon ve harita işlerini; İdarenin uygun göreceği ve 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’nca tescil edilmiş serbest harita bürolarına yaptıracaktır.  

7.5. Yüklenici tarafından hazırlanacak bilumum projeler, DSİ normlarına uygun olacaktır. 

7.6. Yüklenici yapmış olduğu projeleri İdareye teslimine kadar geçecek süre içerisinde yangın, çalınma 

ve her türlü hasarlara karşı korunmasından sorumlu olacaktır. Bu projeler gerekli görüldüğünde sigorta 

ettirilecektir. 

7.7. Rapor kapsamında, taşkın koruma tesislerinin inşası ile ortaya çıkabilecek diğer sorunların (Ulaşım, 

yanal suların deşarjı, sulama ve drenaj arklarıyla kesişme) giderilmesi için gerekli projeler, Yüklenici 

tarafından üstlenilecek ve proje kapsamında yapılması gerekenler işin bünyesine dahil edilecektir. 

7.8. Proje çizimleri CAD (dwg, dxf) formatında, İstikşaf raporları DOC ve PDF formatında verilecektir. 

Ayrıca hesap yapmakta kullanılan Excel vb. hesaplama içeren tablolar, şifresiz kullanılabilir ve 

formülleri ile program kodları görülebilir, idare bilgisayarlarında kullanıldığında aynı sonuçlar elde 

edilebilecek şekilde teslim edilecektir. Sunumlar powerpoint’te hazırlanacak ve CD’de teslim 

edilecektir. 

7.9. “Zonguldak İli Dereleri Taşkın ve Rusubat Kontrlüne Yönelik İstikşaf Raporu 

Hazırlanması”işi için harita alımlarında üretimi yapılan yatay ve düşey kontrol noktalarının kontrolü 

ve tescili için gerekli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ödenmesi zorunlu giderlerin fatura karşılığı 

masrafları, yüklenicinin işin yapılması için yapacağı seyahat masrafları, yolluk harçları, proje ve 

raporlarının hazırlanması, İdarenin istediği sayıda ozalitlerinin çekilmesi, basımı, çoğaltılması, 

ciltlenmesi, CD ye kayıt edilmesi, vb. masrafların tamamı Yükleniciye aittir. 

 


