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21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EK TESİSLERİ 

PROJE YAPIMI 

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME 

A- İŞİN ADI 

21. Bölge Müdürlüğü Ek Tesisleri Proje Yapımı. 

B- İŞİN YERİ 

Aydın ili, Efeler İlçesi, Kuyulu Mahallesi İzmir yolu 5.km adresinde bulunan mevcut DSİ 21. 

Bölge Müdürlüğü yerleşkesi içerisinde. 

C- İŞİN AMACI 

Bölge İdare Binası dışında kullanılan mevcut ek binaların deprem performans 

değerlendirmesi sonucunda; söz konusu yapıların can güvenliği hedef performans seviyesi ile 

göçme öncesi performans düzeyini sağlamadığından; mevcut DSİ 21. Bölge Müdürlüğü 

tesislerinin içine inşa edilecek olan idari binalar, atölye binaları, lojman binaları ve ibadethane 

binasının; zemin etüdü raporunun, ön, kesin ve uygulama projelerinin, hesapların ve ihale 

dokümanlarının yürürlükteki teknik ve idari tüzük, yönetmelik, şartname ve standartlara 

uygun olarak hazırlanması işidir. 

D- İŞİN KAPSAMI 

İş kapsamında; DSİ 21. Bölge Müdürlüğünün sorumluluk sahasında bulunan ve toplamda 

yaklaşık 21.613 m² toplam inşaat alanına sahip aşağıdaki tabloda belirtilen binaların, 21. 

Bölge Müdürlüğü Ek Tesisleri Proje Yapımı ihalesine esas uygulama projelerinin [hazırlık ve 

ön etüt çalışmaları + jeolojik ve jeofizik etütler + Çalışmalar ve raporlar + 3B çizim görselleri 

+ ön(avan) proje + kesin proje + uygulama projeleri + detay projeleri + dekorasyon projeleri + 

teknik şartnameler + pursantajlar + inşaat ihalesine ait tüm keşif ve iş tanımlarının 

hazırlanması + mahal listesi + proje orijinalleri ve hesapları ile elektronik kopyalarının]  

hazırlanması işidir. 
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İHTİYAÇ PROGRAMI 

Sıra 
No 

Bina Adı 
Toplam 

İnşaat Alanı 

1 
İdari Bina (Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü + Arazi Toplulaştırma ve 
TİGH Şube Müdürlüğü) 1,952,00 

m² 

2 
İdari Bina (Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü + Sondaj Şube 
Müdürlüğü) 1,757,00 

m² 

3 Lojman Binaları (6 adet bina) 10,944,00 m² 

4 İbadethane Binası 250,00 m² 

5 Atölye Binası (Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü) 5,410,00 m² 

6 Atölye Binası (Sondaj Şube Müdürlüğü) 1,300,00 m² 

  TOPLAM 21,613,00 m² 

 

E- İDARE TARAFINDAN YÜKLENİCİYE VERİLECEK DÖKÜMANLAR 

1- İhtiyaç Programı, 

2- Genel Vaziyet Planı, 

3- DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Tesislerinin yerleşimini gösteren görsel, 

4- Özel Teknik Şartname. 

 

F- YÜKLENİCİ TARAFINDAN İDAREYE VERİLECEK DOKÜMANLAR VE 

PROJELER 

1- Hazırlık ve etüt çalışmaları (A3 ve/veya A2 formatında albüm), 

2- Zemin Etütleri, Jeolojik ve Jeofizik Etütler, Çalışmalar ve Raporlar, 

3- Ön (avan) proje çalışmaları, 

4- Kesin proje çalışmaları, 

5- Uygulama projesi çalışmaları, 

- Mimari, statik, elektrik, mekanik tesisat, peyzaj uygulama projeleri, 

   - Sistem ve Montaj detayları, 

   - İmalat detayları, 

  - İç mimari, tefriş ve dekorasyon projeleri (İdarenin isteyeceği mekanlardan 3 boyutlu görseller). 

6- Yapım ihalesine ilişkin ihale dokümanı hazırlanması, 

   - Teknik şartnameler,  
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   - Keşif-Metraj, yaklaşık maliyet, tarif ve tanımlar, mahal listesi, pursantaj ve tanımları 

vb. dahil tüm ihale dokümanlarının hazırlanması.  

G- PROJE İŞLERİ 

1- Aksi bir hüküm olmadıkça, maliyete esas toplam inşaat alanı olan yaklaşık 21.613 m² 

alanın ± %10 değişim sınırı aşılamaz. İnşaat alanı miktarında meydana gelebilecek 

değişikliklere esas proje yapım bedelleri teklif fiyata dahil olup ek bir bedel 

ödenmeyecektir. 

2- Mekan alanlarında ve kat planlarında değişiklik olması halinde yüklenici bu değişiklikler 

üzerinden projelendirme çalışmalarını yapacaktır. 

3- Alan ölçüleri, teklif edilen yapının veya yapıların dış ölçüleri esas alınarak 

hesaplanacaktır. 

4- Balkon, üstü örtülü teras ve yanları açık geçit alanları, toplam inşaat alanı hesabına dahil 

edilecektir. 

5- Bina dışındaki açık teraslar ile peyzaj elemanları alanları, toplam inşaat alanı hesabına 

dahil edilmeyecektir. 

6- Yapının çatı çözümü ve örtü malzemesi serbest olup, bu doğrultuda firma tarafından 

önerilecek olan (en az 3 adet) çözümler İdarece değerlendirilecek ve yapılacak 

yönlendirme doğrultusunda hareket edilecektir. 

7- Mimari, statik, makine ve elektrik tesisatı, alt yapı ve çevre tanzimi projeleri ve 

detayları, proje orijinalleri ve elektronik kopyaları, teknik şartnameleri ve inşaat 

ihalesi dokümanları Yüklenici tarafından hazırlanacaktır. 

8- Yüklenici proje yapımı aşamasında, İdarenin belirleyeceği tarihlerde İdareye sunum 

yapacaktır. 

9- Yüklenici yapmış olduğu projeleri İdareye teslim edip, kabulünü yaptırıncaya kadar 

geçecek süre içerisinde; yangın, çalınma ve her türlü hasarlara karşı korunmasından 
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sorumlu olacaktır. Bu sorumluluğu gereği projeleri sigorta ettirmekle Yüklenici 

mükelleftir. 

10- Proje yapımı esnasında, yapılacak tüm dijital dosyalar şifresiz bir şekilde ve kendi 

formatında İdareye teslim edilecektir. Bu dosyalar yüklenici tarafından lisansı satın 

alınmış programlar ile yapılacaktır. 

11- Yüklenici işi; yürürlükteki teknik ve idari tüzük, yönetmelik ve şartnamelere ve 

standartlara, Mimari Proje Çizim Ve Sunuş Standartlarına, İnşaat Mühendisliği 

Projelerinin Düzenlemesinde Uyulacak Genel Esaslara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

Elektrik Projelerinin Düzenlenmesinde Uyulacak Genel Esaslara ve İlgili Kurumlara 

ait Birim Fiyat Tarifleri ve Şartnameleri esaslarında belirtilen hususlara uygun olarak 

yapacaktır. 

H- PROJELENDİRMEDE UYULACAK YÜRÜRLÜKTEKİ YÖNETMELİKLER, 

STANDARTLAR VE ESASLAR 

1. 3194 Sayılı İmar Kanununa, 

2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Asansör Yönetmeliği,     

3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında 

Yönetmelik, 

4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yalıtım Yönetmeliği, 

5. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Binaların Yangından Korunması hakkında Yönetmelik, 

6. Belediye İmar Yönetmeliği, 

7. Otopark Yönetmeliği, 

8. Sığınak Yönetmeliği, 

9. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Proje ve İnşaatlarda Özürlülerle İlgili Öngörülen Esaslar, 

10. Mimari Proje Çizim Ve Sunuş Standartları, 

11. İnşaat Mühendisliği Projelerinin Düzenlenmesinde Uyulacak Genel Esaslar, 

12. Makine Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları, 

13. Elektrik Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları, 

14. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, 

15. İşle ilgili yürürlükteki diğer mevzuat ve Türk Standartları (TS),  

16. Planlı/Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, 
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17. Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği, 

18. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, 

19. Bu işe ait Özel Teknik Şartname. 

I- YÜKLENİCİNİN YAPACAĞI İŞLER 

1- Hazırlık ve Ön Etüt Çalışmaları 

 Binaların oturma alanı; genel vaziyet planı üzerinden bina şekline ve formuna göre 

(alternatifli çalışmalar sonucunda) İdare ile mutabık kalınarak bu aşamada belirlenecektir. 

Yüklenici tarafından en az üç alternatif teklif için hazırlık ve etüt projesi düzenlenecek ve bir 

defada İdareye sunulacaktır. Her bir alternatif teklif 3B görselleri, 1/1000 veya 1/500 ölçekli 

vaziyet planını, 1/200 ölçekli mimari hazırlık ve etüt projesini, kesitleri ve görünüşleri ihtiva 

edecektir. 

 

 İdare tarafından, yüklenicinin verdiği alternatif tekliflerin tümü veya bir bölümü 

uygun görülmez ise ilave alternatif teklifler hazırlatılacak veya sunulan alternatif tekliflerin 

İdarece uygun görülen bölümlerinden oluşturulacak yeni alternatif teklifler istenecektir.  

 

 Her bir alternatif teklif, İdare tarafından uygun görülen miktarda (en az üç nüsha) A3 

ve A2 formatında albümler halinde İdareye sunulacaktır. 

 

2- Jeolojik ve Jeofizik Etütler, Çalışmalar ve Raporlar 

 Yüklenici, projeye ait yapılması gereken her türlü zemin etüdünü yapacaktır. Jeolojik 

çalışmalar, hazırlık ve ön etüt aşamasındaki vaziyet planının onayını müteakip sondaj yerleri 

belirlenerek yapılacaktır. 

 Söz konusu yapı alanının zemin koşullarının ve zemine ait jeoteknik-jeofizik 

parametrelerinin belirlenmesi, yapı-zemin etkileşimi analizlerinin yapılması, zemin sıvılaşma 

potansiyelinin değerlendirilmesi, yapıların deprem etkisi altında tasarımı ve temel tipinin 

seçimine esas olacak parametrelerinin saptanabilmesi amacıyla İhtiyaç programında yer alan 

İdari Binalar, Atölye Binaları ve Lojman Binalarının (altı adet bina) her biri için en az 1 adet 

temel sondaj kuyusu açılarak (en az 20 metre derinlikte olacak şekilde) ve gerekli deneyler 

yapılarak zemin yapısı ve yeraltı suyu tahkiki yapılacaktır. 
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 Jeolojik ve Jeofizik Etütler yürüklükteki mevzuata, yönetmeliklere, teknik şartnamelere ve 

İdarenin uygun göreceği Zemin Etüt Raporu Formatına göre yapılacaktır. Yapılan çalışmalar rapor 

halinde hazırlanarak İdarenin onayına sunulacaktır. 

 Jeolojik ve Jeofizik Etüt Raporlarının hazırlanması aşamasında yapılması gerekli tüm arazi 

çalışmaları ve deneyler fiyata dahil olup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 

3- Ön (Avan) Mimari Proje Çalışmaları 

 Bu kapsamda; vaziyet planı, tüm kat planları ve yeterli miktarda kesitler ve görünüşler 

ile çatı planı bulunacak olup taban alanı, katlar alanı (emsal) ve yapı inşaat alanı hesaplarına 

ilişkin tüm ölçü ve kotları bulunan, gerektiğinde siluetin yer aldığı uygulama projelerinin 

yapılmasına esas teşkil eden projeleri hazırlanacaktır.  

 

 Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartlarına uygun olarak vaziyet planı (Ö:1/500), 

ünite kat planları (Ö:1/200), üç boyutlu görünüşler (Ö:1/200), kesitler (Ö:1/200), mimari 

rapor hazırlanacaktır.  

 

 Ön (avan) mimari proje safhasına ait projeler ve hesaplar İdare tarafından uygun 

görülen miktarda (en fazla altı nüsha) ozalit kopya halinde İdaremize teslim edilecektir. 

4- Kesin Proje Çalışmaları 

1. İnşaat Mühendislik Hizmetleri Raporu (İnşaat mühendisliği raporunda, yapı için teklif 

edilen taşıyıcı sistemin seçiminde göz önüne alınan mühendislik, mimarlık ve 

ekonomi faktörleri belirtilecektir.) 

2. Makine Mühendisliği Hizmetleri Raporu (Makine tesisat raporunda, makine 

mühendislik hizmetleri ile ilgili ısıtma, soğutma, sıhhi, yangın önleme tesisatı ve diğer 

tesisat sistemleri hakkında gerekli bilgi verilecektir. Mimari projeler üzerinde 

yüklenicinin teklif edeceği ısıtma-havalandırma-klima-yangın sistemlerinin ana 

unsurları ile klima santrallerinin yerleşimleri şematik olarak gösterilecektir.) 

3. Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Raporu (Elektrik Mühendisliği hizmetleri ile ilgili 

raporda, aydınlatma, kuvvetli akım, zayıf akım, yedek güç kaynağı, telefon, bilgisayar 

ve diğer iletişim sistemleri, yangın alarmı ile ilgili bağlantılar ve diğer tesisat 

sistemleri açıklanacaktır.) 

4. 1/100 ölçekli mimari proje ve mahal listesi, 
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5. Mimari ön projede gösterilen yerler için plan, kesit ve görünüşleri ile yapının tüm inşa 

sistemini gösteren değişik kısımlardan en az 3 adet 1/20 ölçekli sistem detayı, 

6. 1/100 ölçekli statik ön (avan)  proje ve hesapları, 1/200 ölçekli temiz su tesisatı 

(kaptaj, isale, depo ve şebeke) ve pis su tesisat hatlarının (şebeke ve deşarj) 

gösterileceği vaziyet planı ve en kesitler,  

7. 1/100 ölçekli mekanik ve elektrik tesisat proje, hesapları ve raporu, 

8. Son durumu gösteren 3B Görseller. 

5- Uygulama Projesi Çalışmaları 

 Uygulama ve Detay projeleri, onaylanmış kesin proje aşamasında onaylı dokümanlara 

uygun olarak hazırlanacak ve yapının mimarisi ve yapım tekniği konularında imalata yönelik 

ayrıntılı ve kesinleşmiş bilgileri içerecektir. Statik, Elektrik, Mekanik Tesisatı, Yangın, Peyzaj 

ve Çevre Düzenleme, Akustik, Altyapı projeleri ile Mimari ve İç Mimari projeleri arasında 

koordinasyon sağlanacaktır. Uygulama ve Detay Proje safhasına ait projeler ve hesaplar 5 

(beş) nüsha basılı kopya ve 1 takım pdf/dwf formatında ve 1 takım orijinal formatında İdareye 

teslim edilecektir. 

 Bir önceki safhada İdare tarafından onaylanmış proje ve raporlar doğrultusunda 

uygulama ve detay projeleri aşağıdaki kapsamda hazırlanacaktır: 

Mimari 

- 1/200 ölçekli çevre tanzimini de kapsayan yerleşim planı, 

- Tüm katları gösteren 1/50 ölçekli kat planları,  

- Her bloktan en az iki adet geçecek şekilde 1/50 ölçekli kesitler, 

- Binanın tüm cephelerini ifade edecek sayıda 1/50 ölçekli görünüşler, 

- Mahal listesi, 

- Yapının cephe ve ana sistem çözümlerini gösterecek şekilde en az 5 adet 1/20 

ölçekli sistem detayı, 

- 1/20 ölçekli Islak Hacim ve Merdiven Sistem Detayları,  

- 1/20 ölçekli Kapı-Pencere Sistem Detayları, 

- 1/50 ölçekli Çatı planı, 

- 1/5 veya 1/2 ölçekli Çatı Nokta Detayları, 

- 1/10, 1/5, 1/2 ölçekli Dilatasyon, Kapı, Pencere gibi yerlerin Prensip Nokta 
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Detayları 

- 1/20, 1/10, 1/5 ve 1/1 ölçekli mimari detaylar, 

- Tefriş ve dekorasyon projeleri, 

- Diğer imalat detayları (1/5 ve 1/1 ölçekli), 

Statik 

 Mimari projeye uygun olarak tasarlanacak betonarme, çelik veya ahşap taşıyıcı 

sisteme ait statik uygulama ve detay projeleri aşağıdaki kapsamda hazırlanacaktır;  

Statik, betonarme, çelik ve ahşap uygulama proje ve hesapları (kalıp planları 1/50, detay 

resimleri ise 1/30, 1/20, 1/10, 1/5 ve 1/1 ölçeğinde olacaktır.) yürürlükteki şartnamelere uygun 

olarak, 

- Taşıyıcı sisteme ait hesaplar ve sistem çözümlerini açıklayan rapor  

- Temel planları, enine ve boyuna kesitler içerecek şekilde 1/100 ölçekli 

hazırlanacaktır. 

- Temel drenaj ve yalıtımını ifade edecek sistem çözümleri açıklanacak ve kesit 

1/50 ölçekli planlar verilecektir. Temel Detayları 1/20 ölçeğinde hazırlanacaktır. 

- Taşıyıcı sistemi gösteren 1/50 ölçekli kalıp ve donatı planları verilecek, gerekli 

yerlerden kesitler alınarak çizilecektir. 

- Çevre düzenleme çözümlerinde ortaya çıkacak istinat duvarı vb. çözümleri 

konusunda detay çizimleri hazırlanacaktır. 

- Kolon aplikasyon planları, kolon kesitleri 1/20 ölçeğinde hazırlanacaktır. 

- Merdiven detayları 1/20 ölçeğinde hazırlanacaktır. 

- Gerekli sistem ve nokta detayları 1/2, 1/5, 1/10 ve 1/20 ölçeklerinde verilecektir. 

Altyapı  

 Aşağıdaki kapsamda 1/200 ölçekli vaziyet planı ve uygulama projeleri hazırlanacaktır; 

- Temiz su tesisatına ait kaptaj, isale, depo ve şebekenin, pis su tesisatına ait şebeke 

ve deşarjın, yola kadar güzergahın gösterileceği yeteri kadar kesit ihtiva eden ve 

boru çaplarının hesaplandığı uygulama projeleri. 

- Yağmur suyu drenaj sistemi ile ilgili uygulama projeleri. 

- Diğer disiplinler ile gerekli koordinasyon sağlanacaktır. 

- Temiz su, pis su, yol, drenaj, zemin iyileştirmesi ve istinat yapıları, çevre 
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aydınlatması, yeşil alanların sulanması, arsa içi yollar, açık alanlar ve bunlara ait 

detayları içeren altyapı ve çevre tanzimi projeleri,  

Mekanik 

 Mekanik uygulama ve detay proje aşamasında; bir önceki aşamada idare tarafından 

onaylanan dokümanlar doğrultusunda, mimari, statik, elektrik, altyapı, çevre düzenleme 

uygulama projeleri ile koordineli olarak aşağıdaki ana başlıklarda belirtilen içerikte 1/50 

ölçekli planlar ile hesap ve açıklama raporu ve gerekli detay projeleri hazırlanacaktır. Yapının 

ısı ihtiyacı yerleşke içindeki teknik merkezden veya bina içerisinden sağlanacağı hususu 

değerlendirilerek yangın güvenlik seviyesi de dikkate alınarak çözümlenecektir. Bu bağlamda 

yapının doğalgaz tesisat merkezi ve doğalgaz bağlantı projeleri de hazırlanacaktır. Bina 

içerinde yer alan çay ocağı mutfak vb. için kullanım amaçlı doğalgaz projeleri de yapılacaktır. 

- Sıhhi tesisat 

- Asansör Projeleri 

- Temiz su tesisatı ( Sıcak-soğuk su tesisatı) 

- Pis su tesisatı 

- Su şartlandırma ve yumuşatma, filtrasyon, anti-mikrobiyel, 

- Isı Yalıtımı 

- Havalandırma, klima tesisatı ve soğuma grupları seçimi, 

* İdare tarafından iklimlendirme tesisatlarının İdari bina yerine ayrı bir yapı 

(100 m2 oturma alnını geçmeyecek tek katlı bina) içerisinde bulunmasının 

istenilmesi halinde tüm projeler bu hususa göre hazırlanacak olup sözleşme 

bedeli haricinde ek bir bedel ödenmeyecektir. 

- Doğalgaz tesisat merkezi ve detayları 

- Yangın söndürme tesisatı  

- Hidrofor tesisatı, yedek su depolu (20 m3) 

- Sığınak Tesisatı 

- Otomatik kontrol ve donanım sistemleri 

- 1/50 ölçekli mekanik ve elektrik tesisatı uygulama projeleri, hesapları ve raporları,  

- Giriş kapılarına hava perdesi projelendirilmesi, 

- Koridorlara merkezi sistem İçmesuyu tesisatı, 

- Çay/Kahve/İçecek makinası için su tesisatı, 
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- Diğer imalat detayları. 

Not: DSİ 21. Bölge Müdürlüğü yerleşkesi içerisindeki mevcut veya yeni yapılacak 

binalara ait kullanım suyu, doğalgaz, kanalizasyon, yağmursuyu, iklimlendirme, 

telefon, internet v.b. tesisatlarının betonarme bir galeri içerisinden geçirilmesine imkan 

verecek detay projeler de yüklenici tarafından hazırlanacaktır.     

Elektrik  

 Elektrik uygulama ve detay proje aşamasında; bir önceki aşamada idare tarafından 

onaylanan dokümanlar doğrultusunda mimari, statik, mekanik, altyapı, peyzaj ve çevre 

düzenleme, yangın ve akustik uygulama projeleri ile koordineli olarak aşağıdaki ana 

başlıklarda belirtilen içerikte 1/50 ölçekli planlar ile hesap ve açıklama raporu ve gerekli 

detay projeleri hazırlanacaktır. Hesaplama sonucu çıkacak kurulu gücün miktarına göre ilave 

trafo ve jeneratör merkezi projelendirilecektir. Yapı içindeki ana tablo ve katlarda gerekli 

pano odaları aşağıdaki kapsamda düzenlenecektir. Ancak; İdare tarafından trafo, jeneratör ve 

iklimlendirme tesisatlarının İdari bina yerine ayrı bir yapı (100 m2 oturma alnını geçmeyecek 

tek katlı bina) içerisinde bulunmasının istenilmesi halinde tüm projeler bu hususa göre 

hazırlanacak olup sözleşme bedeli haricinde ek bir bedel ödenmeyecektir.   

- Güç dağıtım tesisatı; 

 Alçak gerilim güç dağıtımı, 

 Priz tesisatı, 

 Mekanik tesisat için güç dağıtımı ( motor beslemeleri) 

- Yedek güç sistemleri; 

 Merkezi dizel-jeneratör grubundan alınan 

 Kesintisiz güç kaynağı (yapı içinde planlanan) 

- Aydınlatma; 

 Genel aydınlatma ve hesabı, 

 Acil durum aydınlatması 

 Çevre aydınlatması, 

 Çıkış/bilgi/yönlendirme aydınlatması, 

- Reaktif güç kompanzasyonu, 

- Koruma sistemleri 

 Topraklama tesisi, 
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 Yıldırımdan koruma sistemi 

 Aşırı akımdan koruma, 

 Dolaylı dokunmaya karşı koruma 

- İletişim sistemleri; 

 Telefon, 

 Bilgi iletişim ağı, 

 TV sistemleri, 

 Müzik yayın-anons sistemi 

 Sunum sistemleri, 

- Güvenlik sistemleri; 

 Kapalı devre TV sistemi, Kameralar 

 Yangın algılama ve alarm sistemleri, 

- Elektrik altyapı-saha prensip planları, 

- Kolon ve tek hat şemaları  

- Asansör Tesisi 

- Diğer imalat detayları  

- Elektrik elektronik proje düzenleme esaslarında bu aşama için belirtilen hususlar ile 

projesi gereği, yapılması gerekli olan 1/50 ölçekli projeler ve gerekli tüm detaylar. 

6- Yapım İşi İhalesine İlişkin İhale Dokümanlarının Hazırlanması 

 Yüklenici; uygulama projelerine göre 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Yapım İşleri 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin II. Bölümünde yer alan 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. maddeleri 

doğrultusunda ve bu konuda yürürlükteki, 

 -16.04.2003 gün ve 1769 sayılı, 

 -30.09.2003 gün ve 6435 sayılı,  

 -17.02.2004 gün ve 0955 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genelgelerine uygun 

olarak yaklaşık maliyeti hazırlayacaktır. 

 Yaklaşık Maliyetin ekine metraj ve fiyatı oluşturan unsurlar konulacaktır. Yaklaşık 

Maliyetin hesabında, İdare tarafından istenirse arsadaki mevcut binaların yıkımına ait 

metrajlar ve maliyetler de dikkate alınacaktır. 
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 Yüklenici, yukarıda belirtilen yönetmelik ve genelgelere uygun bir şekilde pursantaj 

tablosu ve teknik tarifleri hazırlayacaktır. 

 Yüklenici, yaklaşık maliyet ve ekleri ile pursantaj tablosu ve teknik tarifleri üç (3) 

takım basılı ve elektronik ortamda İdareye teslim edecektir. 

 Yüklenici, İdarece talep edilmesi halinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Yapım 

İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 13. maddesi doğrultusunda yaklaşık maliyeti 

güncelleştirecek ve bunun için ilave bir ücret talep etmeyecektir. 

 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereği yaklaşık maliyetin gizli olması nedeniyle 

Yüklenici bu gizliliği korumakla mükelleftir. 

7- Proje Orijinalleri Ve Bilgisayar Kayıtları Safhası 

 Uygulama projeleri safhasında teslim edilen projeler ve hesaplar tasdik edildikten 

sonra birer nüshası Yüklenici’ye verilecektir. Yüklenici tarafından tasdikli projelere göre 

kenarları bantlanmış proje orjinallerini ve altı (6) takım ozalit kopyalarını hesaplarıyla 

birlikte,  her mühendislik hizmet grubu için ayrı ayrı ambalajlanarak İdareye teslim 

edilecektir. Ayrıca tüm proje ve hesaplar elektronik ortamda 2 takım olarak İdareye teslim 

edilecektir. 

 Her safhaya ait projeler, raporlar ve İhale Evrakı ve Yaklaşık Maliyet, alışılmış olan 

esaslar dahilinde muntazam dosyalar içinde İdareye teslim edilecektir. 

J- DİĞER HUSUSLAR 

 1- İhale Konusu İşe Ait Yerleşkenin, 

 Deprem Durumu: 

 

1. Derece deprem bölgesindedir. 

 

 İçme Ve Kullanma Suyu: 

 

Arsa içinde yeterli içme ve kullanma suyu mevcuttur.  
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 Kanalizasyon Durumu:  

 

       Arsa içinde kanalizasyon mevcuttur. Ancak, kanalizasyon kapasitesi Yüklenici tarafından tekrar 

irdelenecektir. 

 

 Elektrik Durumu: 

 

Arsa içinde elektrik ve telefon şebekesinden faydalanmak mümkündür. 

 

 Doğalgaz Durumu: 

 

Arsanın bulunduğu bölgede doğalgaz mevcuttur. 

 

2- Mevcut Durum  

 

Proje, Aydın İli, Efeler İlçesi, Kuyulu Mah. adresinde bulunan mevcut DSİ 21. Bölge 

Müdürlüğü tesisleri içerisinde yapılacaktır. 

 

3- Mekanik Tesisat Uygulama Prensipleri 

 

Toplantı Salonu/Salonları 

 

Salon akustiği toplantı, video konferans ve müziğe elverişli olarak tasarlanacaktır. Isıtma ve 

soğutma sistemi değişken hava debili, hava soğutmalı sistemle ve ayrı bir klima santrali ile 

çözümlenecektir. Ses seviyesi maksimum 35 desibel olarak ayarlanacak şekilde tasarlanacaktır.  

 

İdari Birimler 

 

Primer havalı fan coil sistemli ısıtma soğutma sağlanacağından kat yükseklikleri bu doğrultuda 

belirlenecektir. 

 

Arşivler, sığınaklar,  kapalı ve açık otoparklar 

İlgili standart ve yönetmeliklere göre tasarlanacaktır.  
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Ayrıca teknik hizmet mekanları ile ihtiyaç programında belirtilmeyen ancak bulunması zaruri olan 

mekanlar Yüklenici tarafından projeye dahil edilecektir. 

 

4- Elektrik Tesisatı Uygulama Prensipleri 

 

Elektrik tesisatı işleri ilgili standart ve yönetmeliklerine uygun şekilde, ihtiyaçlara cevap 

verecek şekilde projelendirilecektir. 

 

Aydınlatma 

Tüm alanlar uygun ve mekanın durumuna göre dekoratif armatürler kullanılarak 

aydınlatılacak, Yangın Yönetmeliğine uygun Acil Aydınlatma ve Acil Yönlendirmeler 

tasarlanacaktır. 

 

Prizler 

Tüm mahallerde, kullanılacak elektrikli cihazlar göz önüne alınarak, uygun şekilde ve yeterli 

sayıda priz tesis edilecektir. 

 

Jeneratör 

Elektrik enerjisinin her alanda kullanılıyor olması ve uzun süreli kesintilerin çalışma 

koşullarını olumsuz etkilememesi için, ihtiyacı karşılayacak güçte jeneratör seçimi yapılacak 

ve tesis edileceği yer belirlenecektir. 

 

Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) 

Kesintisiz enerji ihtiyacı olan cihazlar için uygun güçte UPS sistemi tasarlanacaktır. 

 

Telefon, İntenet ve TV 

Tüm mahallere telefon tesisatı yapılacak ve bekleme salonları makam odaları vb. yerlere de 

TV tesisatı tasarlanacaktır. Ayrıca odalarda bulunması gereken internet bağlantı detayları da 

DSİ ağına uygun olarak projelendirilecektir. 

 

 

Yangın 
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Yangın Yönetmeliğine uygun Yangın Algılama tesisatı ayrı paftada çizilmelidir. Mekânın 

durumu göz önüne alınarak uygun sayıda ve cinste (duman dedektörü, ısı detektörü, patlayıcı 

gaz detektörü, bim detektörü vb.) kullanılmalıdır. Asansör vb. cihazlara yangın anında bilgi 

verilmeli ve sulu söndürme sistemi vb. cihazlardan yangın santraline bilgi verilecektir. 

 

Data Sistemi  

İhtiyacı karşılayacak şekilde (her odaya gereken sayıda) data tesisatı yapılmalıdır. Telefon 

santrali, yangın santrali vb. yerlere de data tesisatı tasarlanacaktır. Projelendirme aşamasında 

İdarenin görüşü de alınacaktır. 

 

Kamera 

Bina içinde tüm koridorlar ölü noktalar bırakmayacak şekilde, bina çevresi ve bahçesinde 

özellikle kritik noktalar, giriş- çıkışlar, otopark vb. yerler kameralarla gözlenebilecek ve kayıt 

altına alınacak şekilde tasarlanacaktır. 

 

Asansör 

Asansör yönetmeliğine ve standartlarına uygun yeterli sayıda asansör. 

 

K- İŞ PROGRAMI 

1- Yüklenici yer teslimi tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde iş programını 

hazırlayarak İdarenin tasdikine sunacaktır. Gerekli durumlarda İdarenin isteği doğrultusunda 

revize iş programlarını hazırlayacaktır. 

2- İşin süresi 500 (beşyüz) takvim günüdür. 

İŞ AŞAMALARI 

Süre  

(T. Günü) 

Küm. Süre  

(T. Günü) 

1. Hazırlık ve Ön Etüt Çalışmaları 
  

1.1. Albümlerin İdareye Teslimi 60 60 

1.2. Albümlerin İdare Tarafından Onaylanması 40 100 

2. Jeolojik ve Jeofizik Etütler, Çalışmalar ve Raporlar 
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2.1. Raporların İdareye Teslimi 70 170 

2.2. Raporların İdare Tarafından Onaylanması 30 200 

3. Ön (Avan) Proje Çalışmaları 
  

3.1. Avan Projelerin Hazırlanması İdareye Teslimi 40 240 

3.2. Avan Projelerin İdare Tarafından Onaylanması 40 280 

4. Kesin Projelerin Hazırlanması Safhası 
  

4.1. Kesin Projelerin Hazırlanması İdareye Teslimi 40 320 

4.2. Kesin Projelerin İdare Tarafından Onaylanması 20 340 

5. Uygulama ve Detay Projelerinin Hazırlanması Safhası 
  

5.1. Uygulama ve Detay Projelerinin Hazırlanması İdareye Teslimi 60 400 

5.2. Uygulama ve Detay Projelerinin Tarafından Onaylanması 40 440 

6. İhale Dosyası ve Teknik Şartnamelerin Hazırlanması 
  

6.1. İhale Dosyası ve Teknik Şartnamelerin Hazırlanması İdareye Teslimi 20 460 

6.2. İhale Dosyası ve Teknik Şartnamelerin Tarafından Onaylanması 10 470 

7. Basım ve Çoğaltma İşleri 
  

7.1. Projelerin İdareye Teslimi  10 480 

7.2. Projelerin İdare Tarafından Onaylanması 10 490 

8. İşin Kabulü ve Kesin Hesap Raporunun Düzenlenmesi 
  

7.1. Kesin Hesap Dosyalarının İdareye Teslimi  5 495 

7.2. Kesin Hesap Dosyalarının Tarafından Onaylanması  5 500 

 

L- ÖDEME ŞARTLARI 

Proje yapımı ile ilgili ödemeler, sözleşme bedeli üzerinden aşağıdaki tabloda belirtilen 

pursantaj oranlarına ve ödeme şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

PROJE İŞLERİ PURSANTAJ 
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ORANI (%) 

1- Hazırlık ve Ön Etüt Çalışmaları  5 

2- Zemin Etütleri için gerekli Jeolojik ve Jeofizik Etütler, Çalışmalar ve 

Raporlar 

10 

3- Ön (Avan) Proje Çalışmaları 10 

4- Kesin Proje Çalışmaları 15 

5- Uygulama Projeleri Çalışmaları 40 

6- Yapım İhalesine İlişkin Dokümanların Hazırlanması  10 

7- Basım ve Çoğaltma İşleri  5 

8- İşin Kabulü ve Kesin Hesap Raporunun Düzenlenmesi 5 

 100 

NOT: Toplam iş süresi ve ödeme miktarı yanı sıra belirlenmiş işlerin ara yüzde miktarları ve 

her iş kalemi için toplam yüzde değişmemek kaydıyla iş programına uygun olarak alt yüzde 

oranları İdarenin onayı doğrultusunda değiştirilebilir. 

İdare tarafından yukarıdaki kalemlerden herhangi birinin yaptırılmasına ihtiyaç duyulmaz ise 

o iş kalemine ait pursantaj ödenmeyecektir. 

İdare tarafından yukarıdaki kalemlerin içindeki bir bölümün yaptırılmasına ihtiyaç duyulmaz 

ise o iş kalemine ait pursantaj oranlama yoluyla yeniden belirlenecektir. 

Her bir bölümünün karşılığında gösterilen bedellerin yükleniciye ödendiği anda söz konusu 

bölüm tamamlanarak İdareye sunulmuş ve İdarece tasdik edilmiş olması şartı sağlanacaktır. 

(İdarece projelerin tasdik edilmemesi halinde o kısma ait ödeme kesinlikle yapılmayacaktır). 

Ödeme Şartları 

1- Hazırlık ve Etüt Çalışmaları  
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Hazırlık ve Etüt Çalışmalarının Yüklenici tarafından hazırlanması bedeli olarak sözleşme 

bedelinin % 5’i ödenecektir. Bu bedel İdarece uygun görülen çalışmanın tasdikini müteakip 

ödenecektir. 

2-Zemin Etütleri için gerekli Jeolojik ve Jeofizik Etütler, Çalışmalar ve Raporlar 

Jeolojik ve Jeofizik Etütler, Çalışmalar ve Raporların Yüklenici tarafından hazırlanması 

bedeli olarak sözleşme bedelinin % 10’u ödenecektir. Bu bedelin % 5’i çalışmaların İdareye 

tesliminde, % 5’i ise İdarece tasdikini müteakip ödenecektir. 

3- Ön (Avan) Proje Çalışmaları  

Ön (Avan) Projenin Yüklenici tarafından hazırlanması bedeli olarak sözleşme bedelinin % 

10’u ödenecektir. Bu bedelin % 5’i çalışmaların İdareye tesliminde, % 5’i ise İdarece 

tasdikini müteakip ödenecektir. 

4- Kesin Proje Çalışmaları  

Kesin Projenin Yüklenici tarafından hazırlanması bedeli olarak, sözleşme bedelinin % 15’i 

ödenecektir. Bu bedelin % 10’u çalışmaların İdareye tesliminde, % 5’i ise İdarece tasdikini 

müteakip ödenecektir. 

5- Uygulama Projeleri Çalışmaları 

Uygulama Projelerinin Yüklenici tarafından hazırlanması bedeli olarak sözleşme bedelinin % 

40’ı ödenecektir. Bu bedelin % 10’u mimari uygulama projelerinin (mimari detay projeleri 

dahil) İdarece tasdikini müteakip, % 20’si statik betonarme, çelik ve ahşap uygulama 

projelerinin (uygulama detay projeleri dahil) İdarece tasdikini müteakip, % 5’i mekanik ve 

elektrik tesisatı uygulama projeleri, hesapları ve raporlarının İdarece tasdikini müteakip, % 

3’ü temiz su, pis su, yol, drenaj, zemin iyileştirmesi ve istinat yapıları, çevre aydınlatması, 

yeşil alanların sulanması, arsa içi yollar, açık alanlar ve bunlara ait detayları içeren altyapı ve 

çevre tanzimi projeleri hesapları ve raporları, diğer imalat detaylarının İdarece tasdikini 

müteakip, %2’i ise tefriş ve dekorasyon projelerinin İdarece tasdikini müteakip ödenecektir. 

6- Yapım İhalesine İlişkin Dokümanların Hazırlanması Bedeli 

Yapım İhalesi Dokümanlarının Yüklenici tarafından hazırlanması bedeli olarak sözleşme 

bedelinin % 10’u ödenecektir. Bu bedel çalışmaların İdarece tasdikini müteakip Yükleniciye 

ödenecektir. 

7- Basım ve Çoğaltma İşleri Bedeli 
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Basım ve Çoğaltma İşleri Özel Teknik Şartname ve İdare normlarına uygun olarak 

yapılacaktır. Söz konusu işlerin bedeli sözleşme bedelinin % 5’dir. Bu bedel çalışmaların 

basılı ve elektronik ortamda Yüklenici tarafından İdareye tesliminde ödenecektir.  

8- İşin Kabulü ve Kesin Hesap Raporunun Düzenlenmesi 

İşin Kabulü ve Kesin Hesap Raporunun Düzenlenmesi bedeli olarak sözleşme bedelinin       

% 5’i ödenecektir. Bu bedel sözleşmenin eki olan Hizmet İşleri Genel Şartnamesine göre 

yapılacak kabul ve kesin hesap raporunun düzenlenmesine müteakip ödenecektir. 

L- PERSONEL TANIMI 

Yüklenici sözleşme ile birlikte, aşağıda verilen formata uygun olarak istenilen bilgileri de 

işleyerek teknik personel listesini İdareye bildirmekle yükümlüdür.  

Teknik Personelin 

Adı Soyadı 
Unvanı İş Tanımı Asgari Niteliği Çalışma Süresi 

  Proje Müdürü (Mimar) 

 

5 yıl 

 

 

İnşaat Mühendisi 

 

5 yıl 

 

 

Yüklenici yukarıda istenilen teknik personel bildirimi ekine, her personele ait; özgeçmiş 

(kendi ve firma yetkilisi imzalı), teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet 

belgesi, toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet 

çizelgesini verecektir. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 gün içerisinde söz konusu 

personellere ilişkin bilgiler İdarenin onayına sunulacaktır. Listede sıralanan teknik 

personellerden; Proje Müdürü ve İnşaat Mühendisi iş sürecinde devamlı olarak çalışmak 

zorundadır. 

 

Teknik personelin sayısı ve meslek alanları ile mesleki deneyimi, ihale konusu işin niteliğine 

uygun şekilde belirlenmiş olup bu personelin ihale konusu işin uzmanı olması zorunludur. 
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Teknik personelin; özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt 

belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye 

kayıt belgesiyle İdareye sunulacaktır. 

 

Sözleşme aşamasında teknik personel olarak bildirilen kişiler, yüklenici bünyesinde görev 

yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide bünyesinde çalışamazlar. Teknik 

personel olarak bildirilen kişilerin yüklenici bünyesinde çalıştığına dair belgeler de İdareye 

sunulacaktır. Ancak; şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten 

ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür 

ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının 

yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, teknik personel olarak bildirilmesi 

durumunda, yüklenici bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. 

 

İdarenin teknik personel bildirimi hakkında yazılı onayı alınmadıkça, bu personeller işe ait 

proje yapımı konularında imza yetkisine sahip olamayacaktır. Teknik personelde değişikliğe 

gidilmesi gerektiği takdirde, yüklenici bu elemanların yerine aynı ya da daha üstün niteliklere 

sahip elemanlar görevlendirecektir. Bu görevlendirmelerde İdarenin onayının alınması 

zorunludur. 

 

İdare; personelin ciddi bir şekilde görevini suiistimal ettiğini ya da üstlenmiş olduğu görevini 

hakkıyla veya İdarenin güvenini sarsmadan yerine getirmesini engelleyecek bir suç iddiasıyla 

hakkında bir ceza kovuşturmasının sürdüğünü tespit ettiği veya Personelin performansından 

memnun olmamak için yeterli sebebe sahip olduğu takdirde, yüklenici, İdarenin gerekçeli 

bildirimi üzerine söz konusu personelin yerine İdarenin kabulüne şayan ve aynı ya da daha 

üstün niteliklere sahip bir elemanı görevlendirecektir. Personelin değiştirilmesi ve/veya 

görevden alınmasına ilişkin bütün ilave seyahat masrafları ile diğer masraflar, yüklenici 

tarafından karşılanacaktır. Yeni personele ödenecek olan ücret değiştirilen ya da görevden 

alınan personele ödenen ücreti aşmayacaktır. 

 

M- GENEL HÜKÜMLER 
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1. Projelerin hazırlanması; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 

hazırlanan Mühendislik ve Mimarlık Proje Düzenleme Esasları, İmar Planı ile 

diğer güncel yönetmelik, şartname ve standartlara uygun olacaktır. Uygulama 

projeleri ve hesapları ilgili mevzuatlara uygun olacaktır.  

2. Hazırlanacak tüm projeler (mimari, statik, mekanik, elektrik, altyapı, peyzaj) birbiriyle 

uyumlu olacak ve bu koordinasyonu proje koordinatörü sağlayacaktır. 

3. Taşıyıcı sistem en son yayınlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ile TS 500, TS 

498 vb. yürürlükteki standart, şartname ve esaslara göre projelendirilecektir. 

4. Proje kapsamında kullanılacak tüm ürünlerin, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, 

hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin koruması açısından sahip olması 

gereken asgari güvenlik koşullarını belirleyen yürürlükteki yönetmeliklere uygun 

olarak seçimlerinin yapılması şarttır. 

5. Yüklenici proje hazırlama işlerinde İdare personeli ile işbirliği yapmak zorundadır. 

6. Yüklenici bütün proje, resim ve şartnameler Kurumca verilmiş verilere, TSE 

standartlarına, Uluslararası standartlar ve belgelerine uygun olarak en son teknik 

esaslara göre hazırlayacak ve uygulama özelliği olan standartları kullanacaktır. 

Yüklenici Kurumca verilmiş veriler dışında hiçbir iş kalemini Kurumun onayını 

almadan projelere işlemeyecek ve keşiflerine dahil etmeyecektir. 

7. İş sözleşme ve eki dokümanlarında belirtilen esaslara uygun tamamlandığı kontrol 

teşkilatınca kabul edilmesine müteakip Sözleşmesi ve ekleri hükümlerine ayrıca 

Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği ile Hizmet İşleri Genel 

Şartnamesinde yer alan hükümlerine uygun kabul ve muayenesi yapıldıktan sonra 

idareye teslim edilmiş olacaktır. Proje yüklenicisi kişi veya firmanın görevlendireceği 

personeli (proje koordinatörü) projelerin (mimari, peyzaj, statik, mekanik, elektrik, 

altyapı ve yangın) çakıştırılarak birbirine uyumunu ayrıca tüm projelerin yürürlükteki 

tüm yönetmelik ve genelgelere uyumunu da sağlayacaktır. Ortaya çıkacak 

uyumsuzluktan proje yüklenicisi sorumlu olup uyumsuzluğu gidermek zorundadır. 

8. İdare, hazırlanan bu projeler üzerinde uygun gördüğü yerlerde ve zamanda dilediği 

değişiklikleri yaparak kullanma hakkına sahip olacaktır.  
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9. Projelerin yapılmasına esas konularının görüşülmesi amacıyla İdarece planlanacak 

toplantı ve görüşmelere talep halinde yüklenici teknik elemanları ile katılmak 

mecburiyetindedir. 

10. İdare arsa durumuna göre, gerekli gördüğü takdirde ilgili mercilerin onayını 

isteyebilecektir. Bu takdirde yüklenici, tanzim edeceği projelerin İdare dışındaki onay 

mercilerindeki tetkik ve onay sürecini takipten sorumlu olacaktır.  

11. Bu şartname kapsamında değerlendirilen hizmet alımı işinin yerine getirilmesinde 

yürüklükteki tüm kanun, yönetmelik, şartname ve standartlar ile söz konusu meslekler 

ile ilgili proje düzenleme esasları bu şartnamenin doğal eki olarak kabul edilecektir. 

12. Yüklenici yapacağı projede 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanununda geçen 

müelliflik ve sahiplik haklarının İdare tarafından kullanılmasına muvafakat vermiş 

olup, proje uygulamasından dolayı telif hakkı talebinde bulunamaz. Yaptırılan ihale, 

proje yaptırılması ve her tür hakkın satın alınmasıdır. Bu nedenle İdare dilediği sayıda, 

şekilde, yerde ve zamanda gerektiğinde proje bütünlüğü dâhil dilediği değişiklikleri 

yapmak suretiyle bu projeleri uygulama yetkisine sahiptir. İşin tasfiyesi veya feshi 

veya herhangi bir nedenle bitirilmemesi durumunda yapılan kamu veya özel kurum, 

kuruluş veya şirketlere teslim edilen tüm işlere evrak ve işlemlerin haklarını da 

İdareye devretmiş olmaktadır. Bu haklardan herhangi bir şekilde hak talep 

etmeyecektir.  

13. Yüklenicinin büro tescil belgelerinin İdareye sunmaları ve proje çalışmaları devam 

ettiği sürece her yıl büro tescil belgelerinin İdare’ye sunulması gerekmektedir.  

14. Yüklenici kendinden kaynaklanan kusur ve sorumlulukları İdare tarafından 

onaylanmış olsa dahi düzeltmekle mükelleftir. Yüklenici iş ile ilgili yaptığı tüm iş 

ve işlemleri fen ve sanat kaideleri ile ulusal ve uluslararası kural ve standartlara 

uygun olarak yapmakla mükelleftir. İdare gerekli gördüğünde yüklenici, mesleki 

disiplininde uzman kişi veya firmalardan danışmanlık hizmeti alacaktır. 

Yüklenici işin yapımı esnasında projelerde olabilecek herhangi bir eksiklik veya 

değişikliğin yapılması gerekmesi halinde ayrıca İdarece projelerin ve ihale 

dokümanlarının (yaklaşık maliyetlerin) yeni yılın konseptine ve fiyatlarına göre 
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yeniden revize edilmesi ve güncellenmesinin istenmesi durumunda bila bedel 

yapmakla yükümlüdür. 

15. Yüklenici tarafından işin kapsamında ihtiyaç duyulan verilerin temini için yapılacak 

resmi yazışmalar ile proje yapım işinin sözleşmesi süresince diğer ilgili kurum ve 

kuruluşlardan görüş, bilgi, belge temini vs. amacıyla yapılması gerekebilecek her türlü 

yazışma sözleşme kapsamında yapılacak işle ilgili olarak İdare tarafından verilecek 

yetki belgesine istinaden yüklenici tarafından yapılacaktır. Yapılacak yazışmaların bir 

sureti veya safahatı bilgi için İdareye gönderilecektir.  

 


