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       KOCASİNAN BELEDİYESİ  

      TAŞ OCAĞINDA KONKASÖR (SABİT VEYA MOBİL) İLE      

800.000 TON AGREGA ÜRETİLMESİ İŞİ 

 

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

 İŞİN TANIMI: İdareye ait Kalker Taş Ocağından, malzemenin patlatma yapılarak 

ocaktan çıkarılması, çıkarılan malzemenin araçlara yüklenip yüklenicinin isteğine 

bağlı ister sabit, ister mobil konkasöre nakledilip istenilen boyutlarda kırılması ve 

malzemenin boyutlarına göre idarenin istediği şekilde stoklanması ve idare araçlarına 

yüklenip kantar ile tartılması işi. 

 

 

KONKASÖR VE DİĞER TESİSLER İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER: 

1. İş kapsamında 730 gün boyunca toplamda 800.000 ton malzeme kırılacaktır. 

2. Yüklenici konkasör tesisini yer tesliminden itibaren 30 gün içinde kurarak faaliyete 

geçirmek zorundadır. Geciken hergün için 5.000 TL./gün ceza kesilecektir. 

3. Yüklenici günde asgari 1.500 ton malzeme kırıp stok sahasından idare kamyonlarına 

yükleyecektir. İdare kaynaklı olmayan eksik yüklemelerde; 15,00 TL./ton ceza 

kesilecektir. 

4. İdarenin malzeme ihtiyacı olması ve tesislerin kurulumunun gecikmesi sebebi ile 

malzeme üretimine başlanılmamış olması veya tesislerdeki arızanın verilen süre 

içerisinde giderilememesi nedeniyle üretimin durması gibi hallerde idare kendisi için 

gerekli malzemeyi dışarıdan temin eder ve bedelini yüklenicinin hak edişinden düşer. 

KOCASİNAN BELEDİYESİ KONKASÖR ÜRETİM MALZEME GRUPLARI VE MİKTAR DAĞILIMI 

ÜRETİM 

GRUBU 
0-5 MM 5-13 MM 13-19 MM 19-25 MM 25-38  MM 0-25 MM 0-50 MM 

TOPLAM 

MİKTAR 

(TON) 

MİKTAR 

(TON) 
120.000 80.000 60.000 40.000 20.000 450.000 30.000 800.000 
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5. Üretilmiş malzeme stoktan yüklenici tarafından idare kamyonlarına yüklenecek ve 

kantarda tartım yapılarak araçlar sevk edilecektir. İdarenin gelen kamyonlarının 

hepsine yüklenici tarafından her türlü yükleme yapılacaktır ve bununla ilgili 

yükleniciye herhangibir ihale teklif cetvelinde yer alan iş kalemleri dışında ödeme 

yapılmayacaktır.  

6. Ödeme; İdarenin istediği uygun ebatlarda günlük olarak üretilen, konkasörden stok 

sahasına nakledilen bütün malzeme kantarda tartılacak ve tartılan kantar fişlerine göre, 

malzemenin cinsi ve teklif cetvelindeki fiyatlara göre yapılacaktır. Kantar fişleri 4 

nüsha olarak otomasyondan alınacak ve imzalanarak 1 nüsha yüklenicide 3 nüsha 

idare personelinde tutulacak, ay sonunda bu fişlerden hesaplanmış olan tonaj 

üzerinden ödeme yapılacaktır. Kamyonlar her seferinde kantarlara boş- dolu olarak 

girecek tartım sonucu net tonaj üzerinden ödeme yapılacaktır. 

7. Ocaktan çıkan ve konkasöre taşınmayan, konkasörden çıkan bypass ve posa benzeri 

malzemelerin tamamı idareye ait olup şantiye sınırları içerisinde idarenin gösterdiği 

yere stoklanacaktır. Bu malzemelere, yüklenmesine, taşınmasına ve stoklanmasına 

herhangibir bedel ödenmeyecektir. 

8. 2 yıl sürecek işte ödeneklerin dağılımı; 2021 yılı=%60, 2022 yılı %40 şeklinde 

olacaktır.  

9. Hakedişler aylık olarak düzenlenir. Hakedişler idarenin istediği formatta hazırlanır. 

 

           MADEN SAHASININ KULLANIMI İLE İLGİLİ HUSUSLAR: 

10. Yüklenici iş süresince maden sahalarının işletilmesi ile ilgili yasal tüm şartlara uymak 

ve uygulamak zorundadır. İşletme için kanuni olarak alınması gereken bütün belgeleri 

(Çevre izin belgesi, GSM Ruhsatı, emisyon raporu, çevre izin belgesi, patlatma ile 

ilgili gerekli prosedürler…vb gibi) almak zorundadır. Yasa ve yönetmeliklerdeki 

değişikleri sebep göstererek ilave bedel talebinde bulunamaz. 

11. İş kanununun gerektirdiği tüm iş ve işlemler, şantiyede bulunması gereken ikaz 

levhaları gibi tüm önlemler yüklenici tarafından sağlanacaktır. 

12. Yüklenici üretime başlamadan önce Maden Mühendisinin Daimi Nezaretci olarak 

atanmasını sağlamalıdır. Daimi Nezaretci için gerekli masraflar yüklenici tarafından 

karşılanacaktır. Vardiyalı çalışma esnasında da teknik personel bulundurulacaktır. 

Bulundurulmadığı takdirde günlük 1.000,00 TL./gün ceza kesilecektir. 
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13. Şantiyeden Maden Ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden (MAPEK) alınan Sevk 

Fişleri olmadan malzeme çıkmayacaktır. 

14. Ocakta kademe yükseklikleri en fazla 10 mt, kademe genişlikleri en az 20 mt arasında 

olacak ve sürekli yukarıya doğru çalışma yapılacaktır. İdare tarafından aksi 

belirtilmediği sürece alt kademelere inilmeyecektir.Açık ocak işletme yönelgesi 

uygulanacak ve şev açıları istenen ölçülerde olacaktır.  

15. Yüklenici maden sahasında idare tarafından belirlenecek bölgede çalışacaktır. 

Malzeme alınacak bölgenin belirlenmesinden sonra delme ve patlatma işlemi 

yapılacaktır. İdarenin izni olmaksızın yapılacak patlatmalarda açığa çıkan malzemenin 

kullanımı idarenin tasarrufundadır. 

16. Ocaktan malzeme patlatma yapılarak ve Kırıcılı ekskavatörlerle parçalanarak 

alınacaktır. Kaya delme makinesi ile delikler hazırlanacak, patlayıcı maddeler 

yerleştirilecek ve patlatma yapılacaktır. Patlatılacak mesafe uzunluğu 20 metreyi, 

patlatılacak delik sayısı 50 adedi geçmeyecektir. 

17. Patlatma izni ile ilgili resmi işlemler yüklenici tarafından takip edilip yapılacaktır. Bu 

işlemler için gerekli giderler yüklenici tarafından karşılanacak olup ilave bedel 

ödenmeyecektir.  

18. Patlatma yapılacağı zaman, her patlatma öncesinde; patlatma işleminden 2 saat önce 

ve son ikaz olarak 30 dk. önce idareye bilgi verilecek; patlatma alanında kesinlikle hiç 

kimse kalmayacak şekilde şantiye alanı boşaltılacak. İdarenin görevlilerinin 

nezaretinde patlatma kayıt defterine patlatma sorumlusunun bilgileri de olacak şekilde 

kaydedilecektir. 

 

           ÜRETİM İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 

19. Konkasör tesisi, Şantiyeye ait tesisler idarece gösterilecek yere kurmakla yükümlüdür. 

20. Malzeme yukarda yer alan tablodaki; 0-5 mm, 5-13 mm, 13-19 mm, 19-25mm, 25-

38mm, 0-25 mm ve 0-50 mm çapta istenen miktarlarda kırılacaktır.İstenen malzemeler 

Karayolları Teknik Şartnamesindeki (K.T.Ş.)  üstyapılar kısmında asfalt üretimi için 

gerekli granülometriye uygun olacaktır.  

21. Şantiyede kullanılacak her türlü konkasör tesisi, iş makinesi ve diğer ekipmanlar 

yükleniciye aittir, iş süresince idareye taahhütlüdür. İdarenin izni olmaksızın başka bir 

iş için kullanılamaz. 
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22. Patlatma öncesi veya sonrası malzemenin yoğun kil içermesi veya başka nedenlerle 

kullanılamaz durumda olduğunun idare tarafından tespit edilmesi halinde; malzeme 

patlatma yapılarak alınacak, konkasörde kırılmayacak, ocaktan uzaklaştırılarak idare 

tarafından gösterilen yerde stoklanacaktır. Bu işlem için ilave bedel ödenmeyecektir.  

23. Kullanılabilir malzeme içerisine uygun olmayan evsafta malzemeler karıştığında 

malzeme ekskavatörler yardımıyla iyice temizlenecek, kullanılabilir kısım konkasöre, 

kullanılamayan kısım idare tarafından belirlenecek alanlara nakledilecektir. Bu işlem 

için ilave bedel ödenmeyecektir. 

24. Kademelerde ve aynalarda düzgün ve belirgin bir yüzey elde edilene kadar malzeme 

alımına devam edilecektir. Kademelerde serbest ve asılı malzeme bırakılmayacaktır. 

Kademelerde araç geçişleri için emniyetli genişlik sağlanacaktır. 

25. Malzemenin patlayıcı kullanarak alınması, kırıcı ile parçalanması ve şantiye içi her 

türlü yatay ve düşey hareketli nakli yüklenici tarafından yapılacak olup poz yapım 

şartlarına dâhildir. Bu işlerden dolayı teklif cetvelinde bulunan pozlara ait ödemeler 

haricinde yükleniciye ayrıca bedel ödenmez. 

26. Yüklenici iş yeri tesliminin ardından üretime başlamadan önce saha rölevesini 

aldırarak idareye onaylatacaktır. Çalışma sahasının dışına çıkılması durumunda her 

türlü Hukuki ve Cezai sorumluluk yükleniciye aittir. Yüklenicinin yaptığı 

çalışmalardan idarenin görebileceği zarar ve cezalar ile üçüncü şahısların göreceği 

zararlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

27. Yer teslimi, idarenin MAPEG (Maden Ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü) nezdinde 

sözleşmeli olduğu yetkilendirilmiş tüzel kişilik (YTK) tarafından hazırlanan hali hazır 

son durum imalat haritası ve ruhsat sınırlarının belirtildiği vaziyet planı ile yapılır. 

Üretim faaliyetleri devam ettiği sürede İdare gerekli gördüğü aralıklarda yer tesliminde 

verilen haritalar YTK tarafından yenilenir. Bu harita ve YTK raporlarında belirtilen 

eksiklikler Yükleniciye tebliğ edilir. Yüklenici eksiklikleri 15 gün içerisinde gidermek 

zorundadır. Yüklenicinin ocakta idarenin isteğinden farklı çalışması ve ocağa zarar 

vermesi durumunda  yüklenicinin faaliyetleri idare tarafından durdurulur. Bu durumda 

idarenin ihtiyacı olan malzeme dışarıdan temin edilerek bedeli yüklenicinin hak 

edişinden düşülür. 

28. İdare; işin devamı sırasında maden sahalarına ilişkin hâlihazır haritalar ve kübaj 

hesaplamaları yapılmasını isteyebilir. Yüklenici idarenin bu isteğine karşılık hali hazır 

haritaları ve kübaj hesaplamalarını en fazla 10 gün içinde hazırlatarak idareye sunmak 
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zorundadır. Aksi halde harita okumaları ve Kübaj hesaplamaları idare tarafından 

yaptırılır ve bu iş ile ilgili her türlü gider bedeli yüklenicinin hak edişinden düşülür. 

Hâlihazır harita hazırlanması ve Kübaj hesaplamaları için ilave bedel ödenmeyecektir. 

 

 

           KONKASÖR TESİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER: 

29. Yüklenici idare tarafından belirlenen aylık üretim tablosuna göre çalışma kapasitesini 

ayarlayacaktır. 

30. Konkasör tesisinde bulunan Bypass eleği(ön elek) harici ve göz ile görünebilir 

olacaktır. Elek açıklığı minimum 20 mm olacaktır. Bu elekten kırıcıya kesinlikle 20 

mm den küçük malzeme geçmeyecektir. Yağmurlu havalarda elek açıklığı 

yükseltilecektir. 

31. Malzeme kırıcılar, elekler ve silolar arasında bantlarla taşınacaktır. 

32. Kurulacak konkasör tesisinde idare tarafından istenilen üretim grubunda, istenilen 

malzeme çeşidine uygun gradasyonda ve istenilen fiziksel özellikte malzeme üretimi 

yapabilecek kırıcılar ve elek sistemleri bulunacaktır.  

33. Tesiste idare tarafından istenen çapta malzeme üretimi yapabilmek için yeterli sayıda; 

 Primer Kırıcı 

 Seconder Kırıcı 

 Tersiyer (Kum Kırıcı) 

 Dik milli kırıcı 

 Taşıyıcı bant ve elek sistemleri’ ni bulunduracaktır. 

 

ŞANTİYEDE ÇALIŞACAK MAKİNA PARKI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 

34. Şantiyede çalışacak her türlü iş makinesi ve diğer ekipman yükleniciye aittir. 

35. Şantiyede çalışacak minimum makine parkı; 

a. 2 adet ekskavatör (En az birinde kırıcı olacak) 

b. 2 adet lastiktekerlekli yükleyici kepçe(En az 2,5 m3 lük)  

c. 1 adet Kaya Delici,  

d. 6 adet Kamyon  

e. 1 adet 20 tonluk su arazözü bulundurulacaktır. 

f. 1 adet 50 KVA Dizel Jeneratör 

g. Aşağıda Teknik özellikleri belirtilen 2 adet İş Kontrol Hizmeti Aracı 
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36. Lastik tekerlekli yükleyicilerin çalışma şekli aşağıdaki gibidir. 

h. 1. Kepçe sürekli idare emrinde olacak; stok sahasında stokların düzeltilmesi, saha içi 

düzeltmeler, bypass malzemenin saha içi nakliye için yüklenmesi ve idare tarafından 

istenen muhtelif işlerde çalışacaktır. 

i. 2. Kepçe yüklenici emrinde maden sahasında hammadde yüklemede kullanılacaktır. 

37. Sahada çalışacak yükleyici kepçeler 2010 model üstü ve minimum 200 HP motor 

gücüne sahip olacaktır.  

38. Kullanılacak su arazözü 20 tonluk olup santrafüjlü, önden ve arkadan püskürtmeli ve 

spreylemeli olmalıdır. 

39. Yüklenici sahada kullandığı araç ve operatör listesini, ehliyet ve ruhsat fotokopilerini 

idareye vermekle ve revize etmekle yükümlüdür. 

 

PERSONEL YAPISI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 

40. Yüklenici iş süresince;  

a. 1 adet Maden Mühendisi(En az 5 yıl tecrübeli), vardiyalı çalışma yapıldığı zamanda 

ikinci bir teknik personel bulundurulacaktır. 

b. 1 adet Formen  

c. 2 adet Laborant (En az 3 yıl tecrübeli) 

d. 2 adet Konkasör ustası, 

e. 6 adet Düz işçi 

f. 8 adet Şoför 

g. 6 adet Operatör  

41. Yüklenici çalışan Teknik personelin Diploma fotokopilerini, Meslek Odası Kayıt 

Belgesini, nüfus cüzdan fotokopilerini yer tesliminden itibaren en geç 2 hafta 

içerisinde idareye teslim edecektir. 

42. Yüklenici çalışan diğer personelin nüfus cüzdan fotokopilerini, ehliyet fotokopilerini, 

iyi hal belgelerini ve sigorta belgelerini idareye vermekle ve revize etmekle 

yükümlüdür. 

43. Yüklenici çalışan tüm personelin sigorta prim ödemelerini gösteren belgeyi aylık 

olarak hazırlayıp idareye sunacaktır.  
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ÜRETİM ve KALİTE KONTROLÜ İLE İLGİLİ HUSUSLAR 

44. Üretilecek malzeme gurupları 0-5, 5-13, 13-19, 19-25, 25-38 mm agregalar ile 0-25 

temel ve 0-50 mm alttemel malzemeleridir. İdare belirtilen malzeme gruplarına ilave 

olarak yeni malzeme gurubunun üretilmesini isteyebilir. 

45. Üretilen malzemelerde dane dağılımı şartname ekinde verilen malzeme gradasyon 

limitlerine uygun olacaktır. Bu limitlerde üretilmeyen malzemeler Bypass statüsünde 

değerlendirilir ve bu malzemeler için bedel ödenmez. 

46. Üretilen ve üretimden dolayı çıkan (bypass-posa vs) bütün malzeme idareye aittir. 

Yüklenici tarafından her ne sebeple olursa olsun bu malzemelerden herhangi birinin 

diğer kurum ve kuruluşlara, özel şahıslara verilmesi durumunda yükleniciye para 

cezası uygulanır, (ceza miktarı; cezai hükümler maddesinde açıklanmıştır.) tekrarında 

idare işi tek taraflı olarak fesih eder. 

47. Yüklenici idarenin verdiği üretim programına uymakla yükümlüdür. İdare üretim 

programında değişiklik yapabilir. 

48. Malzeme üretimi mümkün olduğunca sürekli olacaktır. Ancak ihtiyaç durumuna göre 

stokların artmasından dolayı idare üretime ara verilmesini isteyebilir. Yüklenici karara 

uymak zorundadır. 

49. İdaremize ait malzeme idaremiz adına kurulan tesislerden başka bir yerde kırılamaz, 

karıştırılamaz ve stok edilemez. 

50. Yağmurlu ve karlı havalarda üretim yapılmayacaktır. 

51. Yüklenici üretilen malzemelerden her biri için aşağıda verilen deneyleri en az tabloda 

verilen sıklıkta yapmakla ve yaptırmakla yükümlüdür. Bu deneyler ve diğer kalite 

kontrol işlemleri için gerekli masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

 

DENEYİN ADI DENEY YAPMA SIKLIĞI 

Elek Analizi 

 

 

Hergün 

0 Los Angeles Aşınma deneyi İdare tarafından istenildiğinde 

Yassılık indeksi deneyi İdare tarafından istenildiğinde 

Birim Hacim Ağırlık deneyi İdare tarafından istenildiğinde 

Kil Topağı, Dağılabilen Tane oranı ve 

Metilen Testi 

Hergün 

Donma-Çözülme Deneyi İdare tarafından istenildiğinde 

Soyulma Deneyi İdare tarafından istenildiğinde 

Su Absorpsiyonu Deneyi İdare tarafından istenildiğinde 
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Rutubet Deneyi Hergün 

 

52. Her gün düzenli olarak rutubet deneyi yapılacaktır. İdare tarafından kabul edilebilir 

rutubet oranı %2 olarak ön görülmüştür. Günlük yapılan deney rutubet oranları 

kullanılarak 1 aylık ortalama rutubet oranı bulunur. Ortalama rutubet oranı %2'nin 

üzerinde çıkması halinde, %2'nin üzerinde kalan tonaj hak edişten düşülür. 

53. Yukarıda sayılan deneyler yükleniciye ait laboratuvarda, idare ve yüklenici tarafından 

görevlendirilen personeller tarafından yapılacaktır. Deneyler için gerekli laboratuar 

malzemeleri temini ve diğer masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici 

teknik personel görevlendirmemesi durumunda, gerekli tüm deneyler idare tarafından 

yaptırılır ve bedeli hak edişinden tahsil edilir. 

54. YILLARA GÖRE PLANLANAN ASGARİ AYLIK ÜRETİM MİKTARLARI 

 2021 YILI 2022 YILI 

OCAK - - 

ŞUBAT - - 

MART 20.000 20.000 

NİSAN 50.000 40.000 

MAYIS 50.000 40.000 

HAZİRAN 60.000 50.000 

TEMMUZ 90.000 60.000 

AĞUSTOS 90.000 60.000 

EYLÜL 70.000 40.000 

EKİM 50.000 10.000 

KASIM - - 

ARALIK - - 

 

55. Üretimde agrega içerisindeki filler miktarı (No:200 altı malzeme) idare tarafından 

istenilen ve şartname ekinde verilen granülometrik sınırlar arasında olmalıdır. Filler 

miktarı % 10 den fazla olmayacaktır. Fazla olan miktar hakediş tonajından 

düşülecektir.  

56. Şantiyede üretilen malzemelere her gün yapılacak olan elek analizi deneyi sonuçları 

kullanılarak, ay sonunda malzeme cinsine göre üretilen malzeme içerisindeki fazla 
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filler miktarı belirlenecek, bu miktar ilgili malzeme grubu için o ay yapılan toplam 

üretim miktarından minha edilmek suretiyle düşülecektir.  

57. Asfalt agregası üretimi, temel üretimi ile ilgili (gradasyon limitleri dışındaki) diğer 

hususlar Karayolları Teknik Şartnamesi ile özel teknik şartnamelere uygun olarak 

yapılacaktır. Şartnamelere uymayan malzemeler Bypass olarak değerlendirilir ve bedel 

ödenmez. 

58. Şantiyede Maden Ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEK) Maden Kanunu 12. 

Maddesi ve yine Maden Yönetmeliğinin 48. Maddesinin 1. Ve 2. Fıkrasına göre 

Elektronik Sevk fişleri olmadan üretim ve sevk yapılmayacaktır. 

 

MALZEME STOKLANMASI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 

59. İdare tarafından aksi belirtilmediği sürece Konkasörden çıkan malzeme stoklara 

taşınacaktır. Silodan yükleme yapılarak şehir merkezine nakliye yaptırılmayacaktır. 

Malzeme teslimi ve kontrolü stoklarda yapılacak ve şartnamelere uymayan malzeme 

bypass sayılacaktır.  

60. Maden sahasından konkasöre hammadde taşıyan nakliye araçları ile üretimden çıkan 

malzemeyi konkasörden alıp stoklara taşıyan nakliye araçları farklı olacaktır. Aynı 

araç aynı zamanda hem hammadde taşımada hem de üretimden çıkan malzemenin 

taşınmasında kullanılamaz. Aksi bir durumun tespiti halinde olay başına 1.000 

TL./adet para cezası uygulanır.  

61. Stoklar üzerinde malzeme taşıyan araçların emniyetle manevra yapabileceği alanlar 

oluşturulacak, stoklar üzerinde yapılacak yollarda araç giriş ve çıkışlarının güvenli 

genişlikte yapılacaktır. Stok alanlarının düzenlenmesi, malzeme yükleme ve boşaltma 

işlemleri sırasında her türlü güvenlik tedbiri yüklenici tarafından alınacaktır. Bu 

hususlar nedeniyle oluşacak maddi ve manevi tüm kayıplardan ve iş güvenliğini 

tehlikeye sokacak her türlü ihmalden yüklenici sorumludur. 

62. Stoklara malzeme taşıyan araçlar boşaltma işlemini kendi düzlemi üzerine 

gerçekleştireceklerdir. Malzeme stok üstlerinden şevlere doğru dökülmeyecektir. Bu 

şekilde boşaltma tespit edildiğinde, malzemeyi döken araçtaki malzeme Bypass 

yazılacak ve ödeme yapılmayacaktır. 

63. Malzemenin silodan veya banttan alınarak vasıtalara yüklenmesi, stoklara nakli ve 

boşaltılması ve stok alanlarının düzeltilmesi ile ilgili her tür gider yükleniciye aittir. 

İlave bedel ödenmeyecektir. 
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64. Bypass eleğinden dışarı atılan ve bu şartnamede belirtilen esaslar dahilinde bypass 

niteliğinde değerlendirilen malzemenin döküldüğü yerden alınarak yeniden araçlara 

yüklenmesi, şantiye alanı içerisinde idare tarafından belirlenecek alanlara nakli, 

boşaltılması ve tesviyesi yüklenici tarafından yapılacak olup bu iş için ilave bedel 

ödenmeyecektir. 

65. Üretilen malzemelerin birbirine karışmaması için gerektiğinde yüklenici tarafından 

silo veya malzeme aralarına duvar yapılacaktır. Bu iş için ilave bedel ödenmez. 

 

 

 

ŞANTİYE İÇERİSİNDE YAPILAN YÜKLEMELER ve NAKLİYELER 

66. Konkasör şantiyesinde yüklenicinin kendi araçlarına yapacağı her türlü yükleme ve 

boşaltma bedelsiz yapılacaktır. İdare kamyonlarında yapacağı her türlü yükleme için 

herhangi bir ek bedel ödenmeyecektir. 

67. Malzemenin şantiye içi her türlü yatay ve düşey hareketli nakli yüklenici tarafından 

yapılacak olup bu iş için ilave bedel ödenmeyecektir. 

 

ŞANTİYENİN BAKIMI VE TEMİZLİĞİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR 

68. Şantiyede oluşacak her türlü çöp ve atık malzeme yüklenici tarafından katı atık 

yönetmeliği ve atık yağlar yönetmeliğine uygun olarak şantiyeden uzaklaştırılacaktır.  

69. Çalışma sırasında çevreye, üçüncü şahıslara ve mallarına verilebilecek zararlardan 

yüklenici sorumludur. 

70. Şantiye içindeki bütün yollar her 2 saat aralıklarla sulanacaktır. Sulamanın aksatılması 

durumunda günlük olarak 1.000 TL ceza yazılacaktır 

71. Kış aylarında şantiye içi ulaşım yollarında karla mücadele işi yüklenici tarafından 

yapılacak olup, yollar araç giriş ve çıkışına uygun hale getirilecektir. 

 

GÜVENLİK VE EMNİYET TEDBİRLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 

72. Şantiyede hiç bir suretle patlayıcı madde bulundurulmayacak ve stoklanmayacaktır. 

Kullanılacak patlayıcı maddeler günlük olarak getirtilecek ve kullanılacaktır. Her ne 

sebeple olursa olsun günlük olarak kullanılmayan patlayıcılar şantiyeden çıkartılarak 

patlayıcı madde depolarına geri gönderilecektir. 

73. Yüklenici her türlü emniyet ve iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür. Saha 

bilgi ve uyarı levhaları, saha aydınlatması ve diğer işçi güvenlik tedbirleri yüklenici 
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tarafından alınacaktır. Gece çalışmalarında, aydınlatma muntazam bir şekilde olacak, 

çalışmayan aydınlatmalar çalışır hale getirilecektir. İdare bu tedbirlerden birini veya 

bir kaçını eksik görmesi durumunda işi geçici olarak durdurabilir. 

74. Olabilecek kazalarda, çalışma sahalarındaki işçiler ve personeli dahil 3. Kişilerinde 

kazaya uğramaları halinde tedavilerine ilişkin giderler de, kendilerine ödenecek 

tazminatlar da yükleniciye aittir. 

75. Ayrıca yüklenicinin işçi ve personeli ile kazadaki 3. Kişilerin iş başında yada iş 

yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatlarda yüklenici 

tarafından karşılanacaktır. 

76. Taahhüdün yerine getirilmesi kaybından ve 3. Şahıslara karşı yapılacak her türlü 

zararlardan yüklenici doğrudan doğruya sorumludur. 

77. Şantiyede çalışan personel Kocasinan Belediyesi logolu yelek ve baret kullanacaktır. 

Yüklenici logolu baret ve yeleği yaptırmakla ve giydirmekle sorumludur. 

78. İş güvenliği uzmanı şantiye alanını sürekli denetleyecek, gerekli tedbirlerin alınıp 

alınmadığını kontrol edecek, alınması gereken her türlü tedbir ve eksikleri rapor 

halinde idareye sunacak. Yüklenici alınması gereken bu tedbirlerle ilgili doğrudan 

sorumlu olup eksikleri derhal gidermekle yükümlüdür.  

 

KANUNİ SORUMLULUK: 

79. Yüklenici, sözleşme gereğince işini yapmakla yükümlü olmakla beraber uyulması 

gerekli her türlü “kanun, tüzük, kararname, karar ve benzeri’’ amir hükümlerin 

gereğini yerine getirmek zorundadır. Bunları bilmemek bir mazeret teşkil etmez. Bu 

icapları yerine getirmek için yüklenici hiçbir istekte ve hak iddiasında bulunamaz. 

80. Yüklenici İSG(iş sağlığı ve güvenliği)kanunu ile ilgili her türlü yapılması gereken 

tedbirleri ve prosedürleri yerine getirecek. Getirmediği veya eksik getirdiği tüm iş 

sağlığı ve güvenliği ile ilgili olabilecek kusurlardan tamamen yüklenici sorumlu 

olacaktır. 

81. Yüklenici firma çalışanlarına işe girişte çalışacaklara işe uygunluklarını gösterir 

"Sağlık Raporunu" (İşe Giriş Periyodik Muayene Formu) başlıklı sağlık raporunu 

aldıracaktır. Yıl içerisinde "Periyodik Muayeneleri" yaptıracaktır. 

82. Yüklenici çalışanlarına yılda en az 16 saat olmak üzere mesai saatleri içerisinde teknik, 

sağlık ve diğer konuları içeren İş Güvenliği Eğitimlerini verecektir. Bu eğitimler yıl 

içerisinde bir tanesi en az 4 saatlik olmak üzere her ay düzenleyecektir. Eğitim 

evraklarında çalışanların imzaları kendi el yazısı yazılmış olacaktır. Eğitimler 
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verildiğine dair fotoğraf dosyada olacaktır. Tüm bu evraklar yüklenicinin kendi 

arşivinde olacaktır ve birer nüshasını bilgi amaçlı idareye verecektir. Aksi durumda iş 

durdurulacak ve hak ediş ödenmeyecektir. 

83. Yüklenici çalışanlarını sürekli denetleyecek ve yapılan güvensiz durum ve davranışlara 

müdahil olacak ve yapılan güvensiz durum ve davranışlara ait yazdığı tutanakları her 

ay idareye bilgi amaçlı sunacaktır. 

84. Yüklenici Çalışanlarına kişisel koruyucuları zimmet formu ile verecek bu konuda 

bilgilendirerek eğitimlerini verecektir. Verdiği zimmet formunu ve eğitim belgelerini 

kendi arşivinde bulunduracak ve birer nüshasını bilgi amaçlı idareye verecektir. 

85. Çalışan sayısına göre gerekli hallerde tam süreli, tehlike sınıfına uygun İş Güvenliği 

Uzmanı, İş Yeri Hekimi ve diğer sağlık personeli bulunduracaktır. 

86. Yüklenici yaptığı iş için "Risk Değerlendirmesi" hazırlayacak ve her ay bu risk 

değerlendirmesini güncelleyecek ve birer nüshasını bilgi amaçlı idareye verecektir. 

87. Yüklenici "Acil Durum Planı, Acil Durum Ekipleri" ile ilgili çalışmaları yapacak ve 

ilgili belgeleri kendi arşivinde bulunduracak ve birer nüshasını bilgi amaçlı idareye 

verecektir. 

88. Yüklenici "Patlamadan Korunma Belgesi" hazırlayarak ilgili birimlere verecek ve birer 

nüshasını bilgi amaçlı idareye verecektir. 

89. Yüklenici kullanacağı her bir makine, araç ve ekipman için operatör belgesine sahip 

uygun ve yetkin personel görevlendirecek ve bu personeller için gerekli Ehliyet, 

Psikoteknik değerlendirme ve diğer eğitim ve sertifikaları temin edecektir. Operatör 

değişikliği olursa, gerekli sertifika ehliyet vb belge eksikleri giderilerek derhal idareye 

bildirecektir. 

90. İş Güvenliği ile ilgili işveren adına bir yetkili atayacak ve idare ile yazışma, iş 

güvenliği takibi ve diğer işlerle ilgili işbirliği içinde olmasını sağlayacaktır. 

91. Yüklenici yukarıda detayları verilen diğer konular haricinde 6331 sayılı iş sağlığı ve 

güvenliği kanunu, 4857 sayılı iş kanunu ve mer'i mevzuatta yer alan hükümlerden 

üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirecektir. 

 

ÖDEME VE HAKEDİŞ ESASLARI: 

 

92. Ödeme; İdarenin istediği uygun ebatlarda günlük olarak üretilen, konkasörden stok 

sahasına nakledilen bütün malzeme kantarda tartılacak ve tartılan kantar fişlerine göre, 

malzemenin cinsi ve teklif cetvelindeki fiyatlara göre yapılacaktır. Kantar fişleri 4 
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nüsha olarak otomasyondan alınacak ve imzalanarak 1 nüsha yüklenicide 3 nüsha idare 

personelinde tutulacak, ay sonunda bu fişlerden hesaplanmış olan tonaj üzerinden 

ödeme yapılacaktır. Kamyonlar her seferinde kantarlara boş- dolu olarak girecek tartım 

sonucu net tonaj üzerinden ödeme yapılacaktır. 

93. Hakedişler aylık olarak düzenlenir. Hakedişler idarenin istediği formatta hazırlanır. 

94. Konkasör şantiyesindeki bütün yüklemeler yükleniciye aittir. Yüklenici kendi 

araçlarının yüklemesine ve idareye ait araçların veya idare adına çalışan araçların 

yüklenmesine herhangibir bedel talep edemez. Yüklemeleri aksaması durumunda idare 

tarafından yükleme yapılır ve bedeli KGM/15.142 pozu makine ile yükleme birim 

fiyatından hesaplanarak ilk hakedişten düşülecektir. Ayrıca İdareye ait Lastik 

Tekerlekli Yükleyici kullanılacağı zaman, yükleyicinin sal ile yapılacak naklide o yıl 

içerisindeki Kocasinan Belediyesi Encümen onaylı fiyattan hesaplanarak yüklenici 

hakedişinden düşülecektir. 

DİĞER HÜKÜMLER 

95. Üretilen, stoklanan ve nakledilen bütün malzeme kantarda tartılacaktır. 

96. Şantiye içerisinde bulunan kantarın bakım ve temizliği günlük olarak yüklenici firma 

personeli tarafından yapılacaktır.  

97. Kantarda meydana gelecek arızalar en fazla 1 gün içerisinde giderilecektir. Aksi halde 

idare, üretimi ve nakliyeyi durdurabilir, üretimin ayrı bir yerde stoklanarak daha sonra 

tartılmasını isteyebilir veya malzemeyi dışarıda tarttırabilir. Bu nedenle oluşabilecek 

masraflar yükleniciye aittir. 

98. Yüklenicinin kullanacağı içme ve kullanma suyu idareye ait su kuyusundan ve şebeke 

suyundan Yüklenicinin kendisi adına alacağı abonelikle karşılanacaktır. Gerekli tüm 

tesisat için malzeme ve işçilik yüklenciye ait olacaktır.  

99. İdare binasında kullanılacak Bilgisayar donanımı ve diğer gerekli dijital ekipmanlar, 

yüklenici tarafından idarece istenilen özellikte temin edilerek idarenin hizmetine 

sunulacaktır. Temin edilecek ekipmanlar iş bitiminde; Geçici Kabulü yapıldıktan sonra 

yükleniciye geri iade edilecektir. 

100. İş süresince idare binası, kantar binası ve idareye ait diğer kurulu tesislerde kullanılan 

elektrik, su… vs. faturaları, bakım ve onarım masrafları ile bu binalarda kullanılan her 

tür sarfiyat malzemesinin temini yüklenici tarafından karşılanacaktır.  

101. Şantiyede kullanılmakta olan güvenlik kamera sistemlerinin bakımı ve güncellenmesi 

3 aylık aralıkla yüklenici tarafından yapılacaktır.  
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102. İdari bina ofis donanımı, kırtasiye ve diğer sarf malzeme ihtiyacı yüklenici tarafından 

tedarik edilecektir. 

103. Yüklenici İş süresince idare emrinde kontrollük hizmetlerinde kullanılmak üzere Özel 

Teknik Şartnamesine uygun 2 adet aracı idareye tahsis edecektir. 

104. Diğer hükümler başlığı belirtilen maddeler için yükleniciye ilave bir bedel 

ödenmeyecektir. 

105. Konkasör şantiyesinde kurulacak tesislerde; konkasör(Sabit veya Mobil)  ister yakıtlı 

ister elektrikli olsun  (konkasör, yüklenici idari binası, yüklenici işçi binaları 

yemekhaneleri vb..) gerekli bütün kaide ve istinat duvarları, her türlü demir ve beton 

imalat, her türlü su ve elektrik tesisatı yüklenici tarafından yapılacaktır. Bu işler tesisin 

kurulumu ile alakalı olup herhangi bir bedel ödenmeyecektir. İş bitiminde kaide, 

duvarlar, elektrik ve diğer tesisatlara zarar verilmeden çalışır durumda idareye 

bırakılacaktır ve karşılığında herhangibir ücret talep edilmeyecektir.  

106. Yüklenici şantiyede kullanacağı elektriği İdareye ait Trafodan kendi adına abonelik 

alarak, konkasöre ve diğer tesislerine gerekli elektrik hattı için gerekli malzeme ve 

işçilik herşey kendine ait olacak şekilde temin edecek ve iş bitiminde de aboneliğine 

ait borcu kalmayacak şekilde ödemeleri yaparak aboneliğini kapattıracaktır. 

107. Yüklenici yine içme ve kullanma suyu için şantiyede bulunan İdareye ait su 

kuyusundan ve içme suyu hattından her türlü malzeme ve işçilik kendine ait olacak 

şekilde hat çektirecek ve su faturalarını düzenli bir şekilde ödeyecektir. İş süresince 

gelecek bütün faturaları yüklenici ödeyecektir ve borçsuz bir şekilde iş bitiminde 

teslim edecektir.  

108. Konkasörün(Sabit veya Mobil) çalıştırılması için gerekli operatör, teknik eleman ve 

yardımcı tüm personel yüklenici tarafından sağlanacaktır. Bu personellerin iş 

mahalline ulaşımı, yemek vs. ihtiyacı, alacağı ücret, sosyal hakları ve bu haklardan 

doğacak tüm sorumluluklar yükleniciye aittir.  

109. Konkasörün iş süresince çalıştırılması için gerekli tüm yedek parça, bakım-onarım,  

yakıt masrafları ve ilave tüm giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır. Konkasörde 

meydana gelebilecek her türlü arıza için en fazla 3 gün içerisinde arızayı giderip 

çalışmaya başlıyacaktır. Eğer 3 gün içerisinde arızası giderilemezse günlük 2.000 

TL./gün ceza kesilecektir. 

110. Konkasör ile malzeme üretimi esnasında; Konkasör,  Kırılacak malzemenin konkasöre 

uygun ebatlara getirilmesi, ocaktan konkasöre nakli ve konkasörde kırılması, kırılan 
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malzemenin stok sahasına nakli, stok sahasından idareye ait kamyonlara yüklenmesi 

için gerekli her türlü iş makinası, araç, personel, yakıt vb her türlü gider yükleniciye 

aittir. 

111. İdare tarafından ocak veya tumba sahalarının yerlerinde değişiklik yapılabilir. Bu 

durumda konkasör ve diğer tüm araç ve ekipmanın üretim yerlerine taşınması 

yükleniciye aittir. 

112. İdare isterse Cumartesi-Pazar günleri ve diğer resmi tatil günlerinde konkasörü 

çalıştırabilecektir. Hafta sonu çalışmaları, hafta içi fiyatından hesaplanır ve bu 

çalışmadan ötürü bir fiyat farkı talep edilemez. 

113. Yüklenici çevre emisyon kriterlerine göre konkasör tesisine gerekli sulama tesisatını 

veya gerek duyulursa filtre sistemini kurmak zorundadır. İdare bu işler için ayrıca 

bedel ödemez. Bu konuda gelebilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk tamamen 

yükleniciye aittir. Bu konuda yüklenici adına idareye gelebilecek cezalar da yüklenici 

tarafından ödenecektir. Ödenmemesi durumunda hak edişinden düşülecektir. 

114. Şantiye içi yolları yüklenici tarafından yapılacaktır. Bu yolların yapımı için her türlü 

malzeme ve maliyet yükleniciye aittir.  

115. Şantiye içindeki bütün yollar her 2 saat aralıklarla sulanacaktır. Sulamanın aksatılması 

durumunda günlük olarak 1.000 TL ceza yazılacaktır. 

116. Yüklenici iş süresince maden sahalarının işletilmesi ile ilgili yasal tüm şartlara uymak 

ve uygulamak zorundadır. İşletme için kanuni olarak alınması gereken bütün belgeleri 

(Çevre izin belgesi, GSM Ruhsatı, emisyon raporu, patlatma ile ilgili gerekli 

prosedürler…vb gibi) almak zorundadır. Yasa ve yönetmeliklerdeki değişikleri sebep 

göstererek ilave bedel talebinde bulunamaz. 

117. İş kanununun gerektirdiği tüm iş ve işlemler, şantiyede bulunması gereken ikaz 

levhaları gibi tüm önlemler yüklenici tarafından sağlanacaktır. 

118. Yüklenici üretime başlamadan önce Maden Mühendisinin Daimi Nezaretci olarak 

atanmasını sağlamalıdır. Daimi Nezaretci için gerekli masraflar yüklenici tarafından 

karşılanacaktır. Vardiyalı çalışma esnasında da teknik personel bulundurulacaktır. 

Bulundurulmadığı takdirde günlük 1.000,00 TL./gün ceza kesilecektir. 

119. Yüklenici maden sahasında idare tarafından belirlenecek bölgede çalışacaktır. 

Malzeme alınacak bölgenin belirlenmesinden sonra delme ve patlatma işlemi 

yapılacaktır. İdarenin izni olmaksızın yapılacak patlatmalarda açığa çıkan malzemenin 

kullanımı idarenin tasarrufundadır. 
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120. Yüklenici üretilen her malzemenin elek analizini günlük olarak yapmakla yükümlüdür. 

İdare bunun haricinde elek analizi ve diğer agrega analizlerinin yapılmasını isteyebilir. 

Yüklenici bu analizleri yapmakla veya yaptırmakla yükümlüdür. İdare istediği zaman 

malzeme ile ilgili deneyleri Erciyes Üniversitesi ve Karayolları laboratuvarında 

yaptıracak ve ücretlerini yüklenici ödeyecektir. 

121. Yağmurlu ve karlı havalarda üretim yapılmayacaktır. 

122. Taahhüdün yerine getirilmesi süresince kendi taahhüdü altında vuku bulacak her türlü 

iş ve trafik kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan, can ve mal kaybından 

ve üçüncü şahıslara karşı yapılacak her türlü zararlardan yüklenici doğrudan doğruya 

sorumludur. Doğabilecek her türlü iş kazalarından ve trafik kazalarından idare sorumlu 

tutulmayacak, yüklenici sorumlu tutulacaktır. Olabilecek kazalarda, yüklenicinin şoför 

ve personeli dahil 3.kişilerinde kazaya uğramaları halinde tedavilerine ilişkin 

giderlerde kendilerine ödenecek tazminatlar yükleniciye ait dir. Ayrıca yüklenicinin 

işçi ve personeli ile kazadaki 3.kişilerin iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin 

giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatlarda yüklenici tarafından karşılanacaktır. Her 

türlü kanuni ve yasal zorunluluk yükleniciye aitdir. 

123. Yüklenici, sözleşme gereğince işini yapmakla yükümlü olmakla beraber uyulması 

gerekli her türlü “Kanun, tüzük, kararname, karar ve benzeri’’ amir hükümlerin 

gereğini yerine getirmek zorundadır. Bunları bilmemek bir mazeret teşkil etmez. Bu 

icapları yerine getirmek için yüklenici hiçbir istekte ve hak iddiasında bulunamaz. 

Özellikle İş Kanununun işçi hakları ve iş yerleri hakkındaki hükümleri ile çalışma 

şartları hakkındaki aşağıda yazılı hükümlerine titizlikle uyulacaktır. Yüklenici 6331 

sayılı kanunla belirtilen İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu) ile ilgili tüm tedbirleri 

ve prosedürleri yerine getirecektir.  

124. Yüklenici, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Kamu İhale Sözleşme Kanunun 

Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’ne göre; sözleşmeyi imzaladıktan sonra taahhüdü 

altındaki iş için “All Risk” sigortası yaptırmak zorundadır. “All Risk” sigortasını 

yaptırmadan kesinlikle iş başı yaptırılmayacaktır.  

125. Yüklenici, sözleşme imzalandıktan sonra idareye işle ilgili; “Risk Analizi”, “Acil 

Durum Eylem Planı” ve “Çalışan Sayısı” nı bildiren evrakları sunacaktır. Sunmadığı 

takdirde geciken hergün için 500,00 TL./gün ceza kesilecektir. Ayrıca istenilen bu 

belgeler ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanuna göre yapması gereken ve 
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İdareye sunması gereken belgeleri eksiksiz bir şekilde teslim etmedikçe Hakedişi de 

yapılmayacaktır. 

126. Yüklenici iş bitiminden itibaren yani Geçici Kabulu yapıldıktan sonra, İdarenin tebliği 

gerekmeksizin 20 gün içinde tesisi sökmekle ve idareye ait sahayı terketmekle 

yükümlüdür. 

127. Yüklenici Maden Sahalarının işletilmesi ile ilgili yasal tüm şartlara uymak zorundadır. 

Yüklenici iş süresince yasaların gerektirdiği tüm şartları uygulamakla yükümlüdür. 

Yasa ve yönetmeliklerdeki değişiklikleri sebep göstererek ilave bedel talebinde 

bulunamaz. 

CEZAİ HÜKÜMLER 

128. İdareye ait malzemenin yüklenici tarafından diğer kurum ve kuruluşlar ile özel 

şahıslara verilmesi durumunda; idare yükleniciye araç başı 5.000 TL para cezası 

uygular. Olayın tekerrür etmesi durumunda idare işi tek taraflı fesih edebilir. 

129. Şartnamede belirtilen personelin eksik olması durumunda, kişi başına 500TL / gün 

para cezası uygulanır. 

130. Şartnamede belirtilen iş makinesi ve kamyonun eksik olması durumunda araç başına 

1.000 TL /gün para cezası uygulanır. 

131. Yüklenici İş süresince idare emrinde kontrollük hizmetlerinde kullanılmak üzere Özel 

Teknik Şartnamesine uygun 2 adet aracı idareye tahsis edecektir. Etmediği her gün için 

araç başına 1.000. TL ceza kesilecektir. 

132. Aylık üretim programına göre eksik üretilen malzemeyi idare dışarıdan temin eder ve 

yüklenicinin ilk hak edişinden düşer. Ayrıca eksik üretilen malzeme için 15 TL /ton 

para cezası uygulanır. 

133. Yüklenicinin iş kanunu, iş ve işçi güvenliği ile işçi sağlığı tedbirlerini almaması 

durumunda idare işi geçici süre durdurabilir ve 1000 TL / gün para cezası uygulanır. 

Geçen gün iş süresinden sayılır, bu sebepten dolayı ayrıca süre uzatımı verilemez. 

134. Şartnamelere uygun olmayan malzeme üretimi için ödeme yapılmaz. Bozuk malzeme 

üretiminin devam etmesi durumunda 10 TL/ton ceza uygulanır. Şartnameye uygun 

olmayan malzeme bypass, posa statüsünde değerlendirilir. 

135. Yüklenicinin ocakta idarenin isteğinden farklı çalışması ve ocağa zarar vermesi 

durumunda, ocak yapısı düzelene kadar 5.000 TL / gün para cezası uygulanır. 

136. Kantar arızasının 1 gün içinde giderilmemesi durumunda 1.000 TL / gün para cezası 

uygulanır. 
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137. Aynı araç aynı zamanda hem hammadde taşımada hem de üretimden çıkan 

malzemenin taşınmasında kullanılamaz. Aksi bir durumun tespiti halinde olay başına 

1.000 TL para cezası uygulanır. 

 

KOCASİNAN BELEDİYESİ TAŞ OCAĞINDA 800.000 TON AGREGA 

ÜRETİLMESİ İŞİ 

 MALZEME GRANÜLOMETRİ LİMİTLERİ ŞARTNAMESİ 

 

 

NOT: 

1) Tablolarda verilen sınır değerler idare tarafından değiştirilebilir. Yüklenici idare tarafından 

istenilen limitlerde malzeme üretimi yapacaktır. 

 2) Yapılan deneyler sonucu granülometrik olarak uygun olmadığı tespit edilen malzemeler 

için ödeme yapılmaz. 

 
0-5 AGREGA     5-13 AGREGA     13-19 AGREGA   

                      

ELEK 
BOYUTU       

ELEK 
BOYUTU       

ELEK 
BOYUTU     

İNÇ MM 
% 

GEÇEN   İNÇ MM 
% 

GEÇEN   İNÇ MM 
% 

GEÇEN 

1 1/2" 37,5 100   1 1/2" 37,5 100   1 1/2" 37,5 100 

1" 25,4 100   1" 25,4 100   1" 25,4 100 

3/4" 19,1 100   3/4" 19,1 100   3/4" 19,1 90-100 

1/2" 12,7 100   1/2" 12,7 95-100   1/2" 12,7 0-3 

3/8" 9,52 100   3/8" 9,52 35-65   NO.200 0,075 <0,8 

NO.4 4,75 90-100   NO.4 4,75 0-4         

NO.10 2 45-75   NO.200 0,075 <1         

NO.40 0,42 18-40                 

NO.80 0,177 11-24                 

NO.200 0,075 7-11                 

                   

19-25 AGREGA      0-25TEMEL  

          

ELEK 
BOYUTU       

ELEK 
BOYUTU 

    

İNÇ MM 
% 

GEÇEN   
İNÇ MM % 

GEÇEN 

1 1/2" 37,5 100   1 1/2" 37,5 100 

1" 25,4 98-100   1" 25,4 100 

3/4" 19,1 0-2   3/4" 19,1 86-96 

NO.200 0,075 <0,7   1/2" 16 72-88 

    3/8" 9,52 57-77 

    NO.4 4,75 43-63 

    NO.10 2 25-45 

    NO.40 0,42 11-27 

    NO.200 0,075 3-10 
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  KONTROL HİZMETİ ARACI-1  

 

TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 
 

1. Kontrol hizmetlerinde kullanılacak araç özellikleri minimum aşağıda belirtilen 

niteliklerde olacaktır. 

 

ARAÇ ÖZELLİKLERİ 

 

 MODEL :2018 ve üzeri  

 TÜRÜ :4X4 ÇİFT KABİN PİKAP 

 YAKIT TÜRÜ  :MOTORİN  

 DİREKSİYON :HİDROLİK 

 MOTOR GÜCÜ :126 HP 

 İSTİHDAD HADDİ :5 KİŞİ+500 KG 

 DONANIM : KLİMA+ABS+HAVA YASTIĞI  

 

2. Araç en fazla 40.000 km de ve bütün donanımları çalışır vaziyette olacaktır.  

3. Aracın yakıtı yükleniciye ait olacaktır. 

4. Aracın bakım ve onarım masrafları yükleniciye aittir. 

5. Aracın servis bakımı günlerinde veya arızalanması halinde, yüklenici bu şartname 

esaslarına uygun farklı bir aracı aynı gün tedarik ederek idarenin emrine sunacaktır. 

6. Araç iş süresince kasko sigortalı olacaktır. 

7. Şoför idareye ait olacaktır. 

8. Hizmet aracın kendisi, yakıt ve diğer masrafları için yükleniciye herhangi bir bedel 

ödenmeyecektir. 
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  KONTROL HİZMETİ ARACI-2 

 TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

Kontrol hizmetlerinde kullanılacak 1 adet araç ve özellikleri minimum aşağıda belirtilen 

niteliklerde olacaktır.  

 

ARAÇ ÖZELLİKLERİ 

 

 MODEL  : 2019 MODEL VE ÜSTÜ (En fazla 20.000 km de                                 

cccccccccccccccccccccccccccccccccccolacak.) 

 TÜRÜ  : OTOMOBİL 

 YAKIT TÜRÜ  : MOTORİN  

 DİREKSİYON : HİDROLİK 

 İSTİHDAD HADDİ : 5 KİŞİ 

 DONANIM : KLİMA+ABS+HAVA YASTIĞI  

Yüklenici belirtilen özelliklerdeki araçları iş süresince idare emrine verecektir. 

1. Aracın yakıtı yükleniciye ait olacaktır. 

2. Aracın bakımları tam olacak, arızalı araba çalıştırılmayacak. Hava şartlarına ve mevsim 

koşullarına uygun her türlü ekipmanları ve donanımlara olacaktır. 

3. Aracın bakım ve onarım masrafları yükleniciye aittir. 

4. Araç iş süresince kasko sigortalı olacaktır. 

5. Hizmet araçlarının kendisi ve diğer masrafları için yükleniciye herhangi bir bedel 

ödenmeyecektir. 

 

 

       Yüklenici özellikleri yukarıda belirtilen 2 adet aracı iş süresince Fen İşleri Müdürlüğü emrine 

verecektir. Bu araçlardan birisi Kontrol Mühendisi emrinde olacak, diğeri de Şantiyede 

Belediyemiz personellerinin ulaşımını sağlamak için kullanılacaktır. 

 


