
T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü 

 

 

MANİSA 200 YATAKLI RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARI HASTANESİ+100 YATAKLI YÜKSEK GÜVENLİKLİ ADLİ PSİKİYATRİ 

HASTANESİ UYGULAMA PROJELERİ VE İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI İŞİ PROJE HİZMETLERİ ÖZEL TEKNİK 
ŞARTNAMESİ  

   

     Sayfa 1/13 

 

 
MANİSA 200 YATAKLI RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARI HASTANESİ+100 YATAKLI 

YÜKSEK GÜVENLİKLİ ADLİ PSİKİYATRİ HASTANESİ UYGULAMA PROJELERİ VE 

İHALE DOKÜMANLARI HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT 
 

PROJE HİZMETLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1. TANIMLAR 

İŞ: Manisa 200 Yataklı Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi+100 Yataklı Yüksek Güvenlikli Adli 

Psikiyatri Hastanesi Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanları Hazırlanması Hizmet Alımı İşi. 

İDARE: Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü 

YÜKLENİCİ: İhale uhdesinde kalan kişi veya firma. 

  

2. İŞİN KONUSU ve TANIMI 

a) Fiziki miktarı ve türü : Bakanlığımızca yatırım programında olan; Yaklaşık 60.000,00 m²’lik 

kapalı alana haiz olan (proje tasarım safhasında tasarıma ve ihtiyaç 

programına bağlı olarak kapalı alanda olacak artışlar sözleşme 

kapsamına dâhildir.) Manisa 200 Yataklı Ruh Sağlığı Hastalıkları 

Hastanesi+100 Yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi 

Uygulama Projeleri (Mimari, Statik (İzolatörlü), Mekanik Tesisat, 

Elektrik Tesisatı, Peyzaj, Altyapı, Yangın, Zemin ve Temel Etüt ve 

Proje Raporları) ve İhale Dokümanlarının (Mahal Listeleri, Yaklaşık 

Maliyet Hesabı, Metrajlar, Pursantaj ile Teknik Şartnameler) 

Hazırlanması İşine Ait 

2’şer (İkişer) Takım ıslak imzalı Proje ve tüm dokümanlar 

1’er (Birer) Adet tüm projelere ve dokümanlara ait CD’ler. 
Islak imzalı tüm onaylı projeler ve onaylı zemin etüt raporları yüklenici 

tarafından bilgisayar ortamında taratılarak CD’lere kaydedilecek ve 

idareye teslim edilecektir.  

b) İşin Kaba Tanımı 

 

 

 

 

 

 

  

: a) Uygulama Projeleri: 1/50 ölçekli Mimari Uygulama Projeleri (Yangın 

Tahliye Projeleri dahil), İnşaat (Statik İzolatörlü ve Altyapı Projeleri), 

Mekanik Tesisat Projeleri (Çevre Sulama dahil) ve Elektrik Tesisat Projeleri 

(Çevre Aydınlatma dahil) ile 1/100-1/200 Peyzaj Uygulama Projeleri (Yapısal 

ve Bitkisel), Plankote ve/veya Rölöve Haritası, Tüm Proje Kesit ve 

Detaylarının Hazırlanması. 

b) İhale Dokümanları: Zemin Etüt Raporları, Mahal Listeleri, Hesap 

Raporları, Özel Teknik Şartnameler ve Yaklaşık Maliyet Hesapları (Ana 

İcmal, Ana Pursantaj, Keşif, Metrajlar, Özel Birim Fiyat Analiz Tabloları, 

Proformalar ve İdarece talep edilmesi durumunda Sıralı İş Kalemleri ile 

Açıklama İstenmeyen Analiz Girdileri) hazırlanması işi. 

c) İşe ait en az 12 (oniki) adet (4’er adet dış cephe görünüşler, 2’şer adet iç 

mekân görünüşleri) RENDER’lar hazırlanarak dijital ortamda teslim edilecek, 

idarece talep edilmesi durumunda istenen ölçüde ve sayıda (BİLBORD 

boyutlarında çözünürlüğü bozulmayacak şekilde) RENDER baskısı alınarak 

teslim edilecektir.  

c) Yapılacağı yer : Ankara 
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3. İŞİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN İSTENİLEN TEKNİK PERSONEL 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 

40 ıncı maddesi doğrultusunda ihale konusu işin niteliği esas alınarak, işin yürütülmesi için yükleniciden 

aşağıda belirtilen sayıda ve nitelikte teknik personel istenilmektedir:  
 

Sıra 

No 

 

Pozisyon Niteliği 

 

Adet 

 

Genel 

Tecrübe 
 

3.1. 

 

Proje Koordinatörü Y. Mimar veya Mimar 1 5 Yıl 

 

3.2. 

 

Proje Mimarı Y. Mimar veya Mimar 1 5 Yıl 

 

3.3. Proje Mühendisi İnşaat Y. Müh. veya İnşaat Müh. 1 5 Yıl 

 

3.4. Proje Mühendisi Jeoloji Y. Mühendisi veya Jeoloji Müh. 1 5 Yıl 

 

3.5. 

 

Proje Mühendisi 
 

 

Jeofizik Y. Mühendisi veya Jeofizik Müh. 1 5 Yıl 

 

3.6. Proje Mühendisi Elektrik Y. Müh. veya Elektrik Müh. 1 5 Yıl 

 

3.7. Proje Mühendisi Makina Y. Müh. veya Makina Müh. 1 5 Yıl 

 

3.8. Proje Mühendisi Peyzaj Y. Mimarı veya Peyzaj Mimarı 1 5 Yıl 

 

3.9. Proje İç Mimarı 
Yüksek İç Mimar / İç Mimar veya Yüksek 

Mimar / Mimar 
1 5 Yıl 

 

3.10. 
 

Proje Yangın Danışmanı 
 

 

Yangın konusunda uzman Mimar, Makine 

Müh. ve diğer Müh. 
1 5 Yıl 

 

3.11. 

 

Proje Danışmanı 
 

Konusunda uzman Psikiyatri Doktoru ile 

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Doktoru 

2 5 Yıl 

 

3.1. Proje Koordinatörü: En az 5 yıl proje deneyimine sahip, kamu hastaneleri işlerinde tecrübeli 

(Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi/Hastane bünyesinde Kapalı Psikiyatri Servisi ve/veya YGAP 

Hastanesi mimari projesi bitirmiş ve onaylatmış olmak), organizasyon yapabilme ve yürütebilme 

kapasitesine sahip, ulusal ve uluslararası şartnamelere vakıf Yüksek Mimar veya Mimar. 

3.2. Proje Mimarı: En az 5 yıl proje deneyimine sahip benzer işlerde tecrübeli (en az 200 yataklı ve 

üzerinde yatağa sahip devlet hastanesi mimari projesi bitirmiş ve onaylatmış olmak) ulusal ve uluslararası 

şartnamelere vakıf Yüksek Mimar veya Mimar. 

3.3. Proje Mühendisi: En az 5 yıl proje deneyimine sahip, benzer işlerde tecrübeli, (statik izolatörlü 

hastane projesi bitirmiş ve onaylatmış olmak) organizasyon yapabilme ve yürütebilme kapasitesine sahip, 

ulusal ve uluslararası şartnamelere vakıf, deprem yalıtımı alanında uzman ve deneyimli bir inşaat mühendisi 

olmalıdır. Proje yüklenicisi, idare statik kontrolün onayını alamayan ve/veya idare tarafından uygun ve 

yeterli bulunmayan kişilerle çalışamayacaktır. 

3.4. Proje Mühendisi: En az 5 yıl proje deneyimine sahip, benzer işlerde tecrübeli, (en az 200 yataklı 

hastane proje tecrübesine) organizasyon yapabilme ve yürütebilme kapasitesine sahip, ulusal ve uluslararası 

şartnamelere vakıf Jeoloji Yüksek Mühendisi veya Jeoloji Mühendisi. 
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3.5. Proje Mühendisi: En az 5 yıl proje deneyimine sahip, benzer işlerde tecrübeli, (en az 200 yataklı 

hastane proje tecrübesine) organizasyon yapabilme ve yürütebilme kapasitesine sahip, ulusal ve uluslararası 

şartnamelere vakıf Jeofizik Yüksek Mühendisi veya Jeofizik Mühendisi. 

3.6. Proje Mühendisi: En az 5 yıl proje deneyimine sahip, kamu hastaneleri işlerinde tecrübeli (en 

az 200 yataklı ve üzerinde yatağa sahip devlet hastanesi elektrik projesi bitirmiş ve onaylatmış olmak), 

organizasyon yapabilme ve yürütebilme kapasitesine sahip, ulusal ve uluslararası şartnamelere vakıf 

Elektrik Yüksek Mühendisi veya Elektrik Mühendisi. 

3.7. Proje Mühendisi: En az 5 yıl proje deneyimine sahip, kamu hastaneleri işlerinde tecrübeli (en 

az 200 yataklı ve üzerinde yatağa sahip devlet hastanesi mekanik projesi bitirmiş ve onaylatmış olmak), 

organizasyon yapabilme ve yürütebilme kapasitesine sahip, ulusal ve uluslararası şartnamelere vakıf 

Makine Yüksek Mühendisi veya Makina Mühendisi. 

3.8. Proje Mühendisi: En az 5 yıl proje deneyimine sahip kamu hastaneleri işlerinde tecrübeli (en 

az 200 yataklı ve üzerinde yatağa sahip devlet hastanesi peyzaj projesi bitirmiş ve onaylatmış olmak), ulusal 

ve uluslararası şartnamelere vakıf Peyzaj Yüksek Mimarı veya Peyzaj Mimarı. 

3.9. Proje İç Mimarı: En az 5 yıl proje deneyimine sahip, benzer işlerde tecrübeli, organizasyon 

yapabilme ve yürütebilme kapasitesine sahip, ulusal ve uluslararası şartnamelere vakıf Yüksek İç Mimar / 

İç Mimar veya Yüksek Mimar / Mimar. 

3.10. Proje Yangın Danışmanı: En az 5 yıl proje deneyimine sahip benzer işlerde tecrübeli ulusal 

ve uluslararası şartnamelere vakıf NFPA CFPS(Certified Fire Protection Specialist)  Sertifikalı Mimar 

ve Mühendisler. 

3.11. Proje Danışmanı: En az 5 yıl proje deneyimine sahip, benzer işlerde tecrübeli, organizasyon 

yapabilme ve yürütebilme kapasitesine sahip, ulusal ve uluslararası şartnamelere vakıf konusunda uzman 

Psikiyatri doktoru ile Çocuk ve Ergen Psikiyatri Doktoru. 

İstenilen teknik personellerin, toplam deneyim süresini gösterir (özel sektörde geçen toplam deneyim 

süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi) Hizmet Çizelgesi 

ve/veya ilgili meslek odası Üye Kayıt Belgesi ve/veya İş Bitirme Belgesi [benzer iş deneyimini gösterir 

belgeler (daha önce yapmış olduğu benzer projelerin imzalı ve tasdikli ön kapakları veya bu değerde kabul 

edilecek belgeler)], hizmet işleri ile ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi Özgeçmiş 

Beyanıyla, eğitimini gösterir Diploma Sureti (Aslı Gibidir) veya Mezuniyet Belgesi Sureti (Aslı Gibidir) 

ve Müelliflik Taahhütnamesi ile sözleşme süresince ihale konusu işte çalışacaklarına (işin 

yürütülmesinden sorumlu olduklarına) ilişkin Yazılı Beyanları sözleşmenin imzalanması esnasında 

İdareye teslim edilecektir. (Ek-10 ve Ek-11) 

İş ortaklıklarında ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklara ait teknik personelin tamamı 

değerlendirilir. 

 

      4.  İŞİN YÜRÜTÜLMESİ DENETİM VE MUAYENE ESASLARI 

          Bu madde altında belirtilen aşamalarda işbu Özel Teknik Şartname ve ekindeki Mesleki Özel Teknik 

Şartnamelerde (Mimari, Peyzaj, Statik İzolatörlü, Mekanik, Elektrik ve Zemin Etüdü) belirtilen hükümlere 

ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Mimari, İnşaat Mühendisliği, Makine 

Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ve Peyzaj Mühendisliği proje düzenleme esaslarında belirtilen 

hükümlere uyulacaktır. İşin Kontrollüğü, Muayene ve Kabul İşlemleri Sağlık Bakanlığı Sağlık 

Yatırımları Genel Müdürlüğünce yürütülecektir. 

Sözleşme kapsamındaki tüm iş ve işlemler, İdare tarafından görevlendirilen kontrol teşkilatının 

denetimi altında, yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir. Yüklenici, bütün işleri kontrol 

teşkilatının sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapacaktır. 

Sözleşmede aksine bir hüküm olmadıkça kontrol teşkilatı; işlerin yürütülmesiyle ilgili olarak her türlü 

denetimi yapmaya, sözleşmesinde İdare onayına sunulan yüklenici personelini onaylamaya veya 

reddetmeye, ödeme miktarlarını tespit etmeye, proje hazırlık sürecindeki aksaklıkların düzeltilmesi ve 
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sözleşmenin gereklerinin yerine getirilmesi konusunda talimat vermeye ve uygulamaya yetkili olup, fesih, 

tasfiye, süre uzatımı, iş artışı, iş eksilişi, kabul, yüklenici nam ve hesabına iş yaptırma ve alt yüklenicileri 

onaylama hususlarında ise İdareye görüş bildirecektir. İdare, proje yüklenicisi ve kontrol teşkilatı arasındaki 

her türlü iletişim, yazılı olarak yapılacak olup, sözleşmeye göre izin, onay, tebligat, “Olur” ve belge 

verilmesi veya tespit yapılması, emir, ihbar, çağrı veya davette bulunulması veya dağıtılması gerektiğinde, 

taraflar aksini kararlaştırmadıkça yazılı olacaktır. 

Yüklenici tarafından hatalı ve eksik yapıldıkları (ayrıca ilgili yönetmeliklere de uygun 

yapılmadıkları) kesin olarak anlaşılan iş kısımlarını yeniden yaptırmak hususunda kontrol teşkilatı 

yetkilidir. Yüklenici; bu konuda kendisine şifahi veya yazılı olarak verilen talimat üzerine, belirlenen süre 

içinde söz konusu iş kısımlarını ayrıca bir bedel istemeksizin kaldırıp yeniden yapmak zorundadır. Bu 

hususta bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir. 

İşin her aşamasında kontrol teşkilatı ile koordineli çalışılacak ve kontrol teşkilatının izni alınmadan 

bir sonraki aşamaya geçilmeyecektir. İdarece temin edilen TGUA-1 ve TGUA-5 özel binalar tasarım 

gözetmenliği belgesine haiz tasarım gözetmenleri ile projenin her aşamasında koordineli olarak 

çalışılmasından ve gerekli tüm proje dokümanlarının tasarım gözetmenlerine ulaştırılmasından proje 

koordinatörü doğrudan sorumludur.  

İş sözleşme ve eki dokümanlarında belirtilen esaslara uygun tamamlandığı kontrol teşkilatınca kabul 

edilmesine müteakip Sözleşmesi ve ekleri hükümlerine ayrıca Hizmet Alımları Muayene ve Kabul 

Yönetmeliği ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümlerine uygun kabul ve muayenesi 

yapıldıktan sonra idareye teslim edilmiş olacaktır. 

Proje yüklenicisi kişi veya firmanın görevlendireceği personeli (proje koordinatörü) projelerin 

(mimari, peyzaj, statik izolatörlü, mekanik, elektrik, altyapı ve yangın) çakıştırılarak birbirine uyumunu 

ayrıca tüm projelerin yürürlükteki tüm yönetmelik ve genelgelere uyumunu da sağlayacaktır. Ortaya 

çıkacak uyumsuzluktan proje yüklenicisi sorumlu olup uyumsuzluğu gidermek zorundadır.  

Zemin ve Temel Etüt Raporları (Veri Raporu ve Geoteknik Rapor) 18/03/2018 Tarih ve 30364 

(Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak 01/01/2019 tarihinde yürürlüğe giren “TÜRKİYE BİNA 

DEPREM YÖNETMELİĞİ” hükümleri ve 9 Mart 2019 Tarih ve 30709 Sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanan “ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ UYGULAMA ESASLARI VE RAPOR FORMATINA 

DAİR TEBLİĞİ” doğrultusunda, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliğinin 

ortak çalışmasıyla hazırlandıktan sonra ilgili meslek odalarına onaylattırılacak ya da bu raporu düzenleyen 

ilgili mühendislerin bu işi yapmaya yetkili olduğuna dair taahhütname hazırlanıp, Zemin Etüt Raporuna 

eklenecektir. 

Yeraltının dinamik esneklik direnişleri ve yerin dayanımı, taşıma gücü, yer altı suyu varlığı, yer altı 

yapısı, deprem bölgelenmesi, yer kırıklıklarının hareketleri, oturma, sıvılaşma ve yer kaymalarının 

boyutları gibi zeminin fiziki özelliklerini belirleyen çalışmalar yönünden jeofizik mühendislerince, 

Sondajlar, arazi çalışmaları, zemin ve kaya mekaniği, laboratuvar deneylerini ihtiva eden zemin-yapı 

etkileşiminin analizinde kullanılacak temel-zemin, zemin profili ve zemini oluşturan birimlerin fiziki ve 

mekanik özelliklerini konu alan çalışmalar jeoloji mühendislerince; zemin mekaniği, zemin dinamiği ve 

zemin emniyet gerilmesi hesaplaması gibi çalışmalar yönünden inşaat ve jeoloji mühendislerince 

yapılacak olup; statik projeye esas teşkil edecek veriler belirlenecektir. Zemin etüt raporunun 

onaylanmasının ardından zemin konusunda uzman bir akademisyen tarafından sahaya özel sismik tehlike 

raporu hazırlanacaktır. Sahaya özel sismik tehlike raporun tamamlanmasının ardından İdare tarafından 

hizmet alımı yapılan Tasarım Gözetmenine (TGUA-1) kontrol ve onay için rapor ve ekleri teslim 

edilmelidir.   

Projenin uygulama safhasında; temel kazısı sırasında, proje yüklenicisi tarafından hazırlattırılmış 

zemin etüt raporunda belirtilen zemin özelliklerden farklı bir durumla karşılaşılması halinde, İdarenin 

zorunlu proje revizyonu yaptırması veya bunun teknik olarak mümkün olmaması durumunda yer 

değişikliğine gidilmesi gibi sebeplerden kaynaklı olarak uğrayacağı her türlü zarar-ziyandan proje 

yüklenicisinin de sorumluluğu olacaktır.  

 Harita Hizmetleri ve Arsa Hukuki Bilgilerinin (Tapu Senedi, Tahsis Belgesi, Onaylı İmar Planı, Plan 

Hükümleri, İmar Durum Belgesi, Plankote Haritası, Aplikasyon Krokisi, İmar Çapı, Yol Kotu Tutanağı, 
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Kadastral Harita vs.)  kontrol ve uygunluğu Harita Mühendisliği Meslek Disiplini görev alanlarında 

değerlendirilecektir.  

 Vaziyet planı ve mimari kat planları hazırlanırken “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-

2018)” ne en uygun bina geometrisine ve kat planlarına Sağlık Bakanlığı kontrolörü mimar, inşaat 

mühendisi ve yüklenicinin proje mimarı ortak olarak karar verecektir. Mimari Vaziyet Planı (Halihazır 

altlıklı güncel imar durumu ile mülkiyet durumu çakıştırılmış ve üzerine arazi kotları işlenmiş), Mimari 

Uygulama Projeleri ve Yangın Kaçış Projeleri Mimari Meslek Disiplininin, Elektrik Tesisat Projeleri, 

Yangın Elektrik Projeleri (acil aydınlatma projesi, yangın ihbar tesisat projeleri, yangın algılama kolon 

şeması, yangın ihbar kolon şeması, paratoner sistemi projesi) ve Çevre Aydınlatma Tesisat Projeleri 

Elektrik Mühendisliğinin, Makine Tesisat Projeleri, Yangın Mekanik Projeleri (Yangın hidrant vaziyet 

planı, hidrant detayı, yangın dolapları projeleri, dolap detayı, yangın deposu ve pompa grupları kesitleri, 

yangın dolabı kolon şeması,  yangın söndürme tüpleri, sprinkler sistemi, CO2 otomatik söndürme sistemi) 

ve Çevre Sulama Tesisat Projeleri Makine Mühendisliğinin, Peyzaj Vaziyet Planı, Yapısal ve Bitkisel 

Peyzaj Projeleri (Çevre Tanzim Projeleri) Peyzaj Mimarlığının görev alanlarında değerlendirilecektir. 

Statik Projeleri ve Altyapı Bağlantı Projeleri ise İnşaat Mühendisliğinin görev alanlarında olacaktır.  

Binaların yangın kaçış/tahliye, algılama ve söndürme projeleri mimari, mekanik ve elektrik meslek 

disiplinleri görev alanlarında değerlendirilecektir. Söz konusu projeler ilgili mevzuat çerçevesinde 

hazırlanıp, ilgili belediye itfaiye birimlerinin uygun görüşü alındıktan sonra, ruhsat vermeye yetkili 

mercilere onaylatılacaktır. Bu süreçte yönetmelik gereği ilgili İdarelerle yapılacak tüm yazışmaları, onay 

ve ruhsat alımları, vb. tüm iş ve işlemlerin takibini yüklenici firma yapacaktır. Bu kapsamda diğer İdarelerle 

yapılacak tüm görüşmeler yazılı ve resmi olacaktır. Yüklenici firma, yangın söndürme ve algılama, duyuru 

ve acil aydınlatma gibi aktif yangın güvenlik sistemlerinin yeterli olmamasından; projenin eksik veya hatalı 

olması veya standartlara uygun olmaması gibi durumlarda projelerden kaynaklı ortaya çıkacak her türlü 

hatayı gidermek ve çözmekle yükümlü olacaktır. Ayrıca yangın konusunda uzman NFPA CFPS Sertifikalı 

ve NFPA CWBSP Sertifikalı vb. belgelere sahip mimar ve mühendisler bütün projeleri inceleyecek ve 

işin sonunda imzalayacaktır.  

 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (2018) Bölüm 6: Deprem Etkisi Altında Yapısal Olmayan Bina 

Elemanlarının Tasarım Esasları’na göre taşıyıcı sisteme bağlı fakat bağımsız çalışan projede yer alan 

mimari elemanlar, mekanik donanımlar ve bunların yapıya bağlantıları için gerekli hesaplar ve detaylar 

İdare’nin belirleyeceği şekilde ilgili disiplinlerin projeleri arasında yer almalıdır.  

 

Yüklenici, işi aşağıdaki aşamalara göre yürütecektir.  

4.1. Mevcut Durum Tespiti ve İş Teslim Aşaması 

Sözleşmenin akdinden sonra yüklenici adına proje koordinatörü ve/veya proje mimarı ile peyzaj 

proje mimarı işin yerini (arsasını) görecek ve gerekirse İdarece bu işin kontrollüğü için görevlendirilen 

teknik personel de, işin özelliğine ve arsanın durumuna göre mahallinde yapılacak incelemelere katılacaktır.  

Yüklenici; Etüt Proje ve Emlak Daire Başkanlığı Arsa Biriminden temin ettiği arsa bilgi ve belgeleri 

ile birlikte mahallinde incelemelerde bulunacak ve ilgili yerel idarelerle yapılan görüşmeler sonucu taahhüt 

konusu işin güncel imar ve arsa bilgileri, kesinleştirilmiş ihtiyaç programı gibi bilgi-belge ve dokümanlarda 

eksik kalmaması; işin teknik anlamda yürütülmesine mani bir durum olmaması durumunda tarafların 

mutabakatı ile sözleşme şartlarına göre bahse konu işin yasal süresi başlatılacaktır. 

İşin yapılacağı arsanın görülmesi, arsaya ait çevre analizinin yapılması yüklenicinin sorumluluğunda 

olup, arsa ve çevresinin görülmesi ile ilgili tüm masraflar yükleniciye aittir. Yüklenici işin yapılacağı yeri 

ve çevresini gezmekle, arsanın şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına ve bölgesel faktörlere uygun aynı 

zamanda olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlar da göz önünde bulundurularak proje çalışmalarını 

şekillendirecektir. 
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Projesi yapılacak yapının yerleşim alanında zemin etüdü yapılarak Jeoloji Mühendisleri Odasına 

onaylatılacak ya da zemin etüt raporunu düzenleyen mühendislerin bu işi yapmaya yetkili olduğuna dair 

taahhütname rapora eklenerek idareye sunulacaktır.  

Geoteknik Raporuna göre zemin iyileştirme, kazık, iksa vb. alınması gereken önlemler varsa bunların 

projeleri hazırlanacaktır. Geoteknik Raporu ve zemin iyileştirme, kazık, iksa vb. projeleri gerek görüldüğü 

takdirde bünyesinde Geoteknik Anabilim Dalı bulunan Üniversitelere onaylatılacaktır. İdare tarafından 

görevlendirilecek konusunda uzman İnşaat mühendisi diplomasına sahip kontrol tarafından geoteknik rapor 

incelenerek onaylanacaktır. 

Arsanın/arazinin imar, mülkiyet (kadastro) ve diğer bilgileri (1/1000, 1/5000 ölçekli imar planları, 

koordinatlı ve yapılaşma koşulları yazılı imar durum belgesi, yol kotu belgesi, sayısallaştırılmış koordinatlı 

kadastro krokisi, bölgenin altyapı imkânlarını gösterir kroki ve planlar) İdarede mevcut ise İdareden 

alınacak aksi durumda yüklenici tarafından ilgili kurum/kuruluşlardan temin edilecek ve/veya yapılacaktır. 

Bu belgelerin temininde ilgili Kurum/Kuruluşlarca proje yüklenicisinden resmi talep yazısı istenilmesi 

halinde idarece görevlendirilecek teknik personel tarafından resmi yazışma tanzim edilerek proje 

yüklenicisine verilecektir. 

 Plankote: Arsanın/arazinin plankotesi yüklenici tarafından temin edilecek ve/veya yapılacak olup 

plankote yapımı öncesinde idareden harita mühendisi görevlendirmesi istenecek plankote yapımı idarece 

görevlendirilen teknik eleman nezaretinde yapılacaktır.  

Plankote tekniğine ve usulüne uygun olarak (Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği”ndeki 

şartlar dikkate alınarak) yetkili meslek disiplinleri tarafından hazırlanıp, ilgililerce imzalandıktan ve idarece 

görevlendirilecek harita mühendisinin uygun görüşü alındıktan sonra diğer meslek disiplinlerinin 

kullanımına (vaziyet planı hazırlanması, bina aplikasyonu, peyzaj projeleri, kübaj (kazı-dolgu) hesapları 

vs.) sunulacaktır.  

Plankote ve proje çalışmalarına referans olacak Güncel Arsa Bilgileri (Tapu Senedi, Tahsis Belgesi, 

İmar Planı, Plan Hükümleri, İmar Durumu, Aplikasyon Krokisi, İmar Çapı, Yol Kotu Tutanağı vs.) İdarece 

(Etüt Proje ve Emlak Daire Başkanlığı Arsa Birimince) ilgili kurum/kuruluşlardan temin edilerek Arsa 

Birimi tarafından yükleniciye teslim edilecektir. 

Hazırlanacak Plankotede; Parsel içinde mevcut olan bina, istinat duvarları, kanopiler, yollar, 

kaldırım taşları, alt ve üst yapılar (rögar kapakları, doğalgaz, su, aydınlatma direkleri, vb), varsa ağaçlar 

(ağaçların çap veya çevreleri ile cinsleri), şevler ve tüm arazi yapısı, arsanın en ve boy kesitleri, ilgili 

idarelerinden gelen alt yapı bilgileri ve belediyesinden alınan imar durumu (imar yolları, inşaat sınırı vs.) 

çizilerek gösterilecektir. Arsa çevresindeki yollara ait kotların en az 2.5 metrede bir alınması; arsaya ait 

panoramik fotoğraf çekilmesi ve dijital ortamda teslim edilmesi gerekmektedir.  

Arsanın topografik yapısına bağlı olarak uygun aralıklarla koordinat ve kot değerleri (X,Y,Z) 

okunacak,  ölçümde GPS ve/veya Totalstaion’lar kullanılacaktır. Ofis ortamında datalar PC’ye aktarılarak 

gerekli kutupsal hesaplamalar yapılacak ve bir CAD (dxf veya dwg files) programında çizilecektir. İdarece 

görevlendirilecek Harita Mühendisinin talep edeceği formatta ve miktarda düzenlenerek ilgili kişi ve/veya 

idarelerin ıslak imzaları alındıktan sonra İdareye sunulacaktır.   

Arsa plankotesindeki değerlere uygun olarak mimari vaziyet planı hazırlanacak ve idarece lüzum 

görülmesi durumunda; 

- İldeki ilgili İdaresine (İhtiyaç ve fonksiyon yönünden uygunluk onayı almak üzere)  

- İlgili Belediyesine (İmar durumuna ve imar planına uygunluk onayı almak üzere)  

- Tapu Sicil Müdürlüğüne (Tapu kayıtlarına uygunluk onayı almak üzere) 

- İlgili Ruhsat Vermeye Yetkili Kuruma (Yangın Yönetmeliğine uygunluk onayı almak üzere) 

- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Yangın Yönetmeliğine aykırılık durumunda görüş 

almak üzere) 

- varsa diğer Kurum ve Kuruluşlara (Karayolu üzerinde ise ilgili Karayolları Bölge Müdürlüğüne) 

onaylanmak üzere gönderilecektir. 
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Enerji temin edecek ilgili kuruluştan, bağlantı görüşü alınacak, bunun için yüklenici tarafından ilgili 

kuruma resmi yazı ile müracaat edilecektir. 

Peyzaj Proje Kontrolörün lüzum görmesi durumunda, alanın meteorolojik bilgileri ve toprak-su 

analiz bilgileri ilgili kurumlardan temin edilerek idareye teslim edilecektir. Bu durumda proje sahasına en 

yakın meteoroloji istasyonuna ait en son yayımlanan çok yıllık iklim değerleri alınacak, meteoroloji 

istasyonunun iklim değerleri ile proje sahasının mevkii, bakısı ve yüksekliği gibi iklim özellikleri dikkate 

alınarak yıllık ve aylık olarak meteorolojik değerler yorumlanacaktır. Ayrıca genel toprak özellikleri, bitki 

örtüsü, toprak rengi ve topoğrafya gibi özellikler de gerekli durumlarda yükleniciden istenebilecektir.  

 Gerek yüklenici tarafından gerekse İdarece temin edilen imar bilgileri ile mülkiyet bilgilerinin 

birbiri ile uyumsuzluğunun tespit edilmesi halinde ve/veya bunlarla ilgili her türlü diğer 

problemlerde ya da diğer Bakanlıklarla veya Kurum/Kuruluşlarla Bakanlığımızca 

yapılan/Bakanlığımız adına yürütülen yazışmalardan konusu proje sürecini etkileyen hususlarda 

olanlarının bulunması halinde durum hemen yüklenici tarafından İdare yetkilisi/yetkilileri ve/veya 

kontrol teşkilatına yazı ile bildirilecek, durum taraflarca tutanağa bağlanacak ve bahse konu işin 

yasal süresi gerekçenin mahiyetine göre İdarece değerlendirilecektir. 

 

4.2. Uygulama Projeleri ve Detay Projeleri Aşaması 

Yüklenici, idarece mutabık kalınan avan ve kesin projelere uygun olarak, işe ait mimari (yangın 

projeleri dahil), izolatörlü statik (altyapı bağlantı projeleri dahil), elektrik (çevre aydınlatma, bağlantı 

görüşü, yangın algılama dahil), mekanik [çevre sulama (manuel yada otomatik), alt yapı-yangından 

korunma dahil] ve peyzaj (peyzaj vaziyet planı, yapısal peyzaj ve bitkisel peyzaj) uygulama projelerini 

hazırlayarak, gerekli hesap, uygulama projesi raporu ve detaylar ile birlikte İdareye onay için sunacaktır.  

Teslim edilen mimari, mekanik, elektrik ve peyzaj projeleri komple bir mahal listesini de içerecektir. 

Ayrıca, altyapı bağlantı projeleri, inşaat sürecinde ihtiyaç duyulacak tüm detay ve verilere ait bilgileri 

içerecektir.  

Yüklenici tarafından hazırlanan detayların inşaat sırasında yeterli bulunmaması durumunda, 

Yüklenicinin kendisine bildirilen eksik detayları en kısa sürede hazırlama veya uygulanabilirliği olmayan 

detayları uygulanabilir hale getirme sorumluluğu devam edecektir. Yüklenici bu görevlerini yerine 

getirirken inşaattaki ilerlemenin zarar görmemesi için azami çaba gösterecektir.  

Hazırlanacak tüm projeler (mimari, peyzaj, izolatörlü statik, mekanik, elektrik, altyapı, 

yangın) birbiriyle uyumlu olacak (süperpoze) ve bu koordinasyonu proje koordinatörü (mimar) 

sağlayacaktır. 

 

4.3. İhale Dokümanlarının Hazırlanması Aşaması 

Yukarıda belirtilen uygulama projeleri aşamalarına paralel olarak Yüklenici, inşaat işlerine ilişkin 

tüm ihale dokümanlarını sözleşme ve eklerine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanununa dayanarak hazırlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ilgili 

hükümleri ve özellikle Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 8., 9., 10. ve 11. maddelerinde ve 

3. Bölüm 17. maddesinde belirlenen esas ve usullere uygun olarak hazırlayacaktır.  

İşin teknik detayları ve şartları ile projesini de kapsayan teknik şartnameler hazırlanarak ihale 

dokümanına dâhil edilecektir. Teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve 

fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için 

fırsat eşitliğini gözetir olması sağlanacaktır. 

Yüklenici söz konusu ihale dokümanlarını, İdare ile yakın işbirliği içerisinde hazırlayacak ve bütün 

dokümanları İdarenin ve/veya Kontrol Teşkilatının istediği şekil ve yöntemde yapım ihalesine hazır hale 

getirecek ve İdareye teslim edecektir. 

Yukarıda belirtilen iş aşamaları ödemeye esas nitelik taşımamaktadır. 
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5. İŞİN TESLİM AŞAMALARI VE SÜRELERİ 

 Proje ve dokümanların hazırlanması ve teslim aşamasında, Yüklenici tarafından hazırlanarak 

İdare’ye sunulan proje/rapor/hesap/şartname ve diğer dokümanlar, idare tarafından onbeş (15) iş günü 

içerisinde incelenecek, onaylanacak veya gerekli ise düzeltme ve yeniden teslim için resmi yazı ile iade 

edilecektir. Teslim tarihi olarak düzeltmeler tamamlandıktan sonraki dilekçe tarihi kabul edilecektir. 

Yüklenici işin bir bütün olduğunu göz önüne alarak hizmetlerde herhangi bir gecikmeye neden olmamak 

için sunumlarını zamanında yapmalıdır.  

Yukarıda ara madde 4.1., 4.2. ve 4.3. te tanımlanan aşamalara (mevcut durum tespiti, uygulama ve 

detay projeleri ve ihale dokümanlarını hazırlama) ilişkin hizmetler, İdare’nin onayı da dahil olmak üzere 

sözleşme hükümleri uyarınca işe başlama tarihinden itibaren 360 (Üçyüzaltmış) takvim günü içerisinde 

tamamlanmış olacaktır. Yüklenici İdareye teslim ettiği proje ve dokümanlarda İdarenin inceleme süresi ve 

işin süresine dâhil olan 15 iş gününü de dikkate almalıdır. 

Bahis konusu iş sözleşme ve eki dokümanlarında belirtilen esaslara uygun tamamlandığı kontrol 

teşkilatınca kabul edilmesine müteakip sözleşme ve ekleri hükümlerine ayrıca ihale yönetmelik ve Hizmet 

İşleri Genel Şartnamede yer alan hükümlere uygun olarak muayene ve kabul işleri yapıldıktan sonra idareye 

teslim edilmiş ve tamamlanmış olacaktır.  

Sözleşmenin ifası esnasında yüklenicinin taahhüdünü yerine getirmesine engel nitelikte sebepler 

oluşması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması durumunda yüklenici, 

sözleşme süresi içinde resmi yazı ile durumu İdareye bildirecektir.  

Yüklenici tarafından zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak ve yüklenici başvuru 

süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamayacaktır. Ancak İdare tarafından sebebiyet 

verilen ve sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler müstesna tutulacaktır.  

İşin süresinde bitirilemediği durumlarda cezalı olarak işe devam edilmesine karşın, işteki gecikmenin 

sorumluluğunun yükleniciye ait olmadığı durumlarda yüklenicinin süre uzatımına ilişkin yazılı talebi 

idarece değerlendirilecektir. 

 

 

6. YÜKLENİCİNİN DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Yüklenici, işleri gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak, projelendirecek (sözleşmede 

öngörüldüğü şekilde), yürütecek, tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusurları sözleşme hükümlerine 

uygun olarak giderecektir. 

Proje ile ilgili olarak yukarıdaki maddelerde belirtilen görevlere ilave olarak Yüklenici, İdare adına 

aşağıdaki görevleri de yerine getirecektir. 

 

6.1. Projenin bütünü ve bileşenleri ile ilgili olarak mevcut veri ve bilgileri araştırmak ve temin etmek, 

6.2. Yetkili makamlardan ya da proje kapsamındaki işlerle ilgili hak ve yetkiye sahip diğer kişilerden 

gerekli izinlerin alınmasında İdare’ye yardımcı olmak, işbirliği yapmak, 

6.3. Proje kısımlarının tasarımı ile ilgili prensip hususlarında yerel veya ilgili diğer makamlara 

başvurmak, 

6.4. Proje kapsamındaki işlerin usulünce planlanması için gerekli olabilecek özel tetkik, araştırma 

veya testler hakkında İdare’ye değerlendirme ve tavsiyelerde bulunmak, 

6.5. İdare tarafından makul sebeplerle yapılan toplantılara katılmak ve proje ile ilgili araştırmalarda 

İdare’nin talebi üzerine bilgi ve kanıt sunmak. 

6.6. Yüklenici, idarece gerekli görülen hallerde, görevlendirilen idare personelini projenin 

uygulanacağı alana intikalini sağlamakla yükümlü olup, ayrıca Sözleşme konusu işlerin yürütülmesi 

esnasında görevli veya yükümlü oldukları işleri ifa etmeleri için teknik personele gereken bütün makul 

imkânları sağlayacaktır. 
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6.7. Proje düzenlenmesi esnasında gözden kaçan ancak işin yapımı sırasında eksikliği ortaya çıkacak 

her türlü eksik proje, detay, hesap ve teknik rapor gibi dokümanlar yüklenici tarafından bila bedel ve 

geciktirilmeksizin hazırlanacaktır. 

6.8. Sözleşmede Fikri ve sınai mülkiyete konu olan hususlar/telif hakkı konusunun yüklenici 

tarafından idareye devredildiğinin sözleşmede belirtilmesi durumunda; müellif kayıtsız ve şartsız 

olarak projeyi kullanma, projede değişiklik yapma veya yaptırma haklarını idareye devretmiş olacak, 

projenin kullanımı, projede değişiklik yapma veya yaptırma hakkı idarenin tasarrufunda olacaktır. İstekli, 

ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki tüm şartlar ile bu maddede belirlenen projenin kullanımı, projede 

değişiklik yapma veya yaptırma hakkını idareye devrettiğini teklif mektubunun 1. maddesindeki beyana 

göre okumuş, kabul ve taahhüt etmiştir. 

6.9. İhale uhdesinde kalan istekli sözleşmesi gereğince sözleşmede belirtilen 

“Muvafakatnameleri” düzenleyerek, sözleşme yapılırken noter onaylı olarak İdareye teslim etmiş 

olmalıdır. 

6.10. Yüklenici ile alt yüklenicileri, işle ilgili olarak elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı özel ve gizli 

tutacak ve İdarenin önceden yazılı izni olmaksızın sözleşmeye ait herhangi bir detayı ifşa etmeyecek veya 

yayınlamayacaktır. 

6.11. Yüklenici ile alt yüklenicileri; uygulama projelerinde (mimari, statik izolatörlü, mekanik, 

elektrik ve peyzaj) ve ihale dokümanlarında (yaklaşık maliyet hesapları, keşif-metraj hesapları, teknik 

hesaplar, mahal listeleri, teknik şartnameleri vb.) yer alan tüm bilgi ve belgelerin doğru olduğunu ve 

yaklaşık maliyetin gizliliğine yönelik ilgili Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen çerçevede hareket 

edeceğini ve teslim edeceği tüm dokümanlar içerisinde sözleşme ve ekleri kapsamında belirtilen tüm 

hususlara uyacağını aksi takdirde ortaya çıkacak zarar ve ziyandan kendisinin sorumlu olacağını kabul ve 

beyan eden “Taahhütname”yi (sözleşmede belirtilen) ve hazırlattırdığı zemin etüt raporunun 

doğruluğunu kabul ve beyan eden “Taahhütname”yi (sözleşmede belirtilen) sözleşmenin imzalanması 

esnasında İdareye teslim etmiş olmalıdır. (Ek-9). 

6.12. Yüklenici ile alt yüklenicileri, işleri gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak, 

projelendirecek (sözleşmede öngörüldüğü şekilde), yürütecek, tamamlayacak ve işlerde olabilecek 

kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak giderecektir.  Ayrıca projelerini ihale dokümanları arasında 

yer alan checklist ve arşivleme sistemine uygun şekilde teslim edecektir. 

6.13. Yüklenici tarafından ıslak imzalı tüm onaylı projeler ve onaylı zemin etüt raporları bilgisayar 

ortamında taratılarak CD’lere kaydedilecek ve idareye teslim edilecektir. 

6.14. İdarece projeler, şartnameler ve yaklaşık maliyetler üzerinde revizyon ve/veya güncelleme 

istenilmesi durumunda, gerekli düzeltmeler, revizyonlar ve güncellemeler bila bedel yapıldıktan sonra 

taraflarca mutabık kalınacak nihai dokümanları (projeler, şartnameler ve yaklaşık maliyet hesapları) 

çıktıları alınıp, idareye sunulacaktır. 

 

 

7. RAPOR, PROJE VE BELGELERİN SUNULMASI 

 Yüklenici, iş tanımında belirtilen projenin çeşitli kısımları ile ilgili olarak işbu Hizmet Alımları İş 

Tanımında, açıkça ya da zımnen belirtilen çeşitli dokümanları (rapor ve belgeleri) İdare’ye sunacaktır. Bu 

dokümanlar (rapor ve diğer belgeler), aşağıdakiler dahil ama bunlarla sınırlı olmayan Hizmet Alımlarının 

çeşitli aşamaları ile ilgilidir. 

 

7.1. İhale Hazırlıkları İçin 

İhale Dokümanlarının Hazırlanması ve İhale Aşaması 

 Rapor, proje ve diğer dokümanların sunulması ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Tüm raporlar, 

projeler ve diğer dokümanlar Türkçe olarak hazırlanacak, ağırlık ve ölçülerde metrik sistem kullanılacaktır. 

Proje ve teknik şartnamelerin hazırlık aşamasında, Yüklenici mümkün olduğu takdirde öncelikle TSE 

belgeli malzemelerin, bunun mümkün olmadığı durumlarda TSE eşdeğerinde uluslararası bir kuruluş 
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tarafından onaylı malzemelerin seçilmesine dikkat edecektir. Ayrıca, inşaat işleri için seçilen malzemeler 

ve hazırlanan şartnameler tek bir üretici/ imalatçı kaynağına yöneltecek şekilde hazırlanmamalı, hazırlanan 

şartname ve diğer ilgili dokümanlarda özellikle gerekli olmadıkça marka, firma/ imalatçı ismi 

belirtilmemeli, referans verilmemelidir. 

Teslimatlar aşağıdaki belirtildiği gibi olacaktır; 

 

7.2. Genel   

Doküman formatı: A4 veya A3, uygun olduğu durumlarda çizimler A4 formatında küçültülecektir. 

Pafta Formatı: A1 ve/veya A0 

İdare’nin görüşünü almak amacı ile tüm dokümanların taslak nüshaları önceden İdare’ye 

sunulacaktır. Bunun ardından Yüklenici bu görüşmelerde yapılan değişiklikleri kapsayan nihai 

dokümanları hazırlayacaktır. 

 

Proje Klasörü: 

Tüm dokümanlar şartname ekindeki “Kapak ve Sırtlık” formatı kullanılarak takım takım 

klasörlenerek İdareye teslim edilecektir. Kapak ve sırtlığı olmayan klasörler teslim alınmayacaktır. 

 

7.3. Proje Aşaması 

       Uygulama Projeleri 

Doküman nüsha sayısı ...................2’şer 

Çizim nüsha sayısı .........................2’şer 

 

7.4. İhale Dokümanlarının Hazırlanması ve İhale Aşaması 

Sözleşme ile ilgili teklif analizi, rapor ve  

tavsiyelerle ilgili (yaklaşık maliyet) nüsha sayısı ………………1’er, ve ayrıca ‘er CD 

Proje ve ihale Dokümanlarının CD ortamında teslim aşaması 

(Proje ve ihale dokümanları CD ortamında idareye teslim edilecektir) 

CD kopya sayısı   ..................................................................3’er  

(Yüklenici tarafından ıslak imzalı tüm onaylı projeler ve onaylı zemin etüt raporları 

taratılarak dijital ortamda idareye teslim edilecektir.) 

 

7.5. Her bir işe ait en az 12 (oniki) adet (4’er adet dış cephe görünüşler, 2’şer adet iç mekan 

görünüşleri) RENDER’lar hazırlanarak dijital ortamda teslim edilecek, idarece talep edilmesi 

durumunda istenen ölçüde ve sayıda   (BİLBORD boyutlarında çözünürlüğü bozulmayacak şekilde)  

RENDER baskısı alınarak idareye teslim edilecektir. 

 

 

8. İDARE’NİN YÜKLENİCİYE VERECEĞİ DESTEK 

Yüklenici, teslim aldığı tüm belgeleri İdare’ye iade edecektir. İdare hizmetlerin ifası için, mümkün 

olan her durumda, Belediye ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak onay ve izinler için 

Yükleniciye yardımcı olacaktır. 

 

9. ŞARTNAMELER VE KULLANILACAK STANDARTLAR 

  Yüklenici işbu şartnamenin konusu olan işlerin projelendirilmesi sırasında mümkün olduğunca TSE, 

ISO veya uluslararası kabul görmüş kuruluşların belge ve standardına sahip ekipman ve ürünlerin 
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kullanımına çalışacaktır. Özel durumlarda idarenin onayı alınmak kaydıyla diğer Standartlara uygun 

malzemeler kullanılabilecektir. 

 

Proje yapımında kullanılacak şartnameler ve standartlar aşağıda verilmiştir. 

A. T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞB) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM) 

Genel Teknik Şartnamesi, Ayrıca T.C. ÇŞB YİGM Mimari, Peyzaj, Statik, Mekanik Tesisat, 

Elektrik Tesisat Proje Düzenleme Esaslarına Göre Düzenlenecektir. 

B. T.C. ÇŞB: YİGM Birim Fiyat Tarifleri ve Analizleri  

C. T.C. diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca yayınlanan Birim Fiyat Tarifleri ve Analizleri 

D. T.C. ÇŞB: YİGM Mekanik Genel Teknik Şartnamesi   

E. T.C. ÇŞB: YİGM Elektrik Genel Teknik Şartnamesi  

F. Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Teknik Şartnameleri 

 Bina İçi Telefon Tesisat (Ankastre) Teknik Şartnamesi 

 Şehir İçi Telefon Şebekesi Yer Altı Boru (Kanal) Tesisine Ait Teknik Şartname  

G. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Genel Teknik Şartnameleri 

 Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi 

 TEDAŞ Elektrik Tesisleri Birim Fiyat Cetveli ve Tarifleri 

 Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği  

H. Su Tutucu Betonarme Yapıların Yapımına Ait Genel Teknik Şartname, DSİ 1987 

İ. Karayolları Genel Müdürlüğü Şartnameleri 

 Yol İşleri Teknik Şartnamesi 

 Karayolları Teknik Şartnamesi 

J. İller Bankası Şartnameleri 

 İçme Suyu İnşaatları İçin Özel ve Genel Teknik Şartnameler 

 Kanalizasyon İnşaatları İçin Özel ve Genel Teknik Şartnameler 

K. IGDAŞ, vb. Doğalgaz Sistemleri Teknik Şartnameleri 

L. Türk Standartları Enstitüsünce Yayınlanan Türk Standartları 

M. DSİ Genel Müdürlüğü Peyzaj İşleri Şartnameleri 

N. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Tarafından Yayınlanan “ Peyzaj Mimarlığı Hizmetleri Açık ve 

Yeşil Alan Düzenlemeleri Bitkisel Uygulama Genel Teknik Şartnamesi” 

O. Sağlık Bakanlığı İdari, Özel ve Mesleki Disiplinlere ait Özel Teknik Şartnameler 

P. Projelendirme ve İnşaat İşleri İle İlgili Türk Standartları (TSE) 
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Q. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) 

R. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYHY)  

S. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (yapılan tüm değişiklikleri kapsayan) 

T. Yerel Belediyelerin İlgili Standart, Yönetmelik ve Şartnameleri 

U. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 2007 (2009, 2015, 2017 ve 2018, 2020 ve 

2021 değişikliklerini kapsayan)  

V. Sağlık Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi 

W. Otopark yönetmeliği 

X. Sığınak Yönetmeliği 

Y. Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği 

Z. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 

AA. Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik 

BB. Yürürlükte olan Asansör Yönetmeliği 

CC. Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin Ulaşılabilirlik Temel Bilgiler Rehberi ve Engellilere 

Yönelik Olarak Yapılan Düzenlemeler, Mevzuat ve Standartlar. 

DD. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet 

İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik 

EE. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 

FF. 4857 sayılı İş Kanunu ve Bu Kanuna Dayanarak Hazırlanan Tarım ve Ormandan Sayılan İşlerde 

Çalışanların Çalışma Koşullarına İlişkin Yönetmelik ile İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri 

Yönetmeliği 

GG. Türkiye İŞKUR. Meslekler Listesi ve Açıklamaları, ISCO-08 Kodları, Türk Meslekler 

Sözlüğü (TMS).http://www.iskur.gov.tr/mydocu/ sozluk.html   

HH. Sağlık Bakanlığı’nca Hazırlanmış Diğer Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgeler (Acil Sağlık 

Hizmetleri Yönetmeliği, Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik, Yataklı Sağlık Tesislerinde 

Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ, Tıbbi Laboratuvarlar 

Yönetmeliği, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği vb…) 

İİ. Sağlık Bakanlığınca Yayınlanan Güncel “Mevcut ve Yeni Yapılacak Sağlık Tesislerinde 

Uyulması Gereken Asgari Teknik Standartlar” Genelgesi (son değişiklikleri içeren) 

JJ.        Sağlıkta Kalite Standartları Kılavuzu  

KK. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı YİGM’nin Bilgisayar Destekli Tasarım ve 

Çizim (CADD) Düzenleme Usul ve Esasları 

LL. Sağlık Bakanlığı Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı 
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MM.  Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetim, Dış Koruma, Hükümlü ve Tutukluların Sevk ve Nakilleri 

ile Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Protokol 

NN. Yürürlükte olan diğer mevzuatlar 

 

10. KUSUR SORUMLULUK SÜRESİ 

Kusur sorumluluk süresi beş (5) yıldır. Yüklenici bu süre zarfında kendinden kaynaklanan kusur ve 

sorumlulukları idare tarafından onaylanmış olsa dahi düzeltmekle mükelleftir. Yüklenici iş ile ilgili yaptığı 

tüm iş ve işlemleri fen ve sanat kaideleri ile ulusal ve uluslararası kural ve standartlara uygun olarak 

yapmakla mükelleftir. Yüklenici işin yapımı esnasında projelerde olabilecek herhangi bir eksiklik veya 

değişikliğin yapılması gerekmesi halinde ayrıca idarece projelerin ve ihale dokümanlarının (yaklaşık 

maliyetlerin) yeni yılın konseptine ve fiyatlarına göre yeniden revize edilmesi ve güncellenmesinin 

istenmesi durumunda bila bedel yapmakla yükümlüdür. 

 

İş bu Şartname ve Ekleri 02/06/2022 tarihli ve 969 sayılı yazı ve ekindeki 166582807 barkod 

nolu “Proje Talep Formu” esas alınarak hazırlanmıştır.  03/06/2022 

HAZIRLAYANLAR 

                              

         

Sare YAZICI Züleyha SOYLU NAZLIM Şenay KUMCU 

Mimar Mimar İnşaat Mühendisi 

  

 

 

 

Osman DEMİRAYAK Mete ÇAKIR Gönül DEMİREL CELEP 

Makine Mühendisi Elektrik Mühendisi Peyzaj Mimarı                            

   

   

   

Abdülaziz ÖZDEMİR 

İnşaat Mühendisi 

Mustafa TOPÇU 

Jeoloji Mühendisi 

İ. Çağrı ÖZCAN 

Jeofizik Müh. 

   

 

                                                                        

EKLER: 

1- Mimari Proje Hazırlama Özel Teknik Şartnamesi (….sayfa) 

2- Statik Proje Hazırlama Özel Teknik Şartnamesi (…. sayfa) 

3- Deprem Yalıtım Özel Teknik Şartnamesi (…. sayfa) 

4- Mekanik Tesisatı Proje Hazırlama Özel Teknik Şartnamesi (…. sayfa) 

5- Elektrik Tesisatı Proje Hazırlama Özel Teknik Şartnamesi (….. sayfa) 

6- Peyzaj Proje Hazırlama Özel Teknik Şartnamesi (…. sayfa) 

7- Zemin Etüt Özel Teknik Şartnamesi (….. sayfa) 

8- Proje Teslim Klasörü için dijital ortamda (dwg) kapak ve sırtlık (1 adet CD) 

9- Yüklenici Taahhütname Formu (1 sayfa) 

10- Teknik Personele Ait Bilgiler Şablonu (1 sayfa) 

11- Müelliflik Taahhütname Formu (1 sayfa) 


