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1-) BURSA iLi MUDANYA iLCESi ZEYTINBAGI SELKAPANI
PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI VE PROJE YAPIMI
OZEL TEKNIiK SARTNAME
PLANLAMA RAPORU MUHENDISLIK HIZMETLERI

1. iSIN KONUSU

1.1. Genel

Is bu &zel teknik sartnamede “Devlet Su Isleri” teskilati “DSI”, s6z konusu isin yapimini
iistlenecek olan sirket ise “Danigsman” olarak adlandirilacaktir.

Bolge Miidiirliigiimiiz elemanlarinca Bursa H21-B1, H21-B4 pafta endeksli 1/25.000 6lg¢ekli
haritalarda ve arazide yapilan incelemeler sonucunda Bursa ili Mudanya Ilgesine bagl Zeytinbag:
Mabhallesinin yaklasik 1,25 km gilineyinde Selkapani aks yeri tespit edilmistir.

Yapilan hidrolojik degerlendirmeler sonucunda Bursa Mudanya Zeytinbagi Selkapani ile
Zeytinbag1 Mahallesinin tagkindan korunmasi amaglanmustir.

S6z konusu is kapsaminda Onerilen tagkin korumaya yonelik tesislerinin hidrolojik, teknik ve
ekonomik yapilabilirliginin ortaya konulmasina yonelik ana done planlama raporlar ile, “Bursa
Mudanya Zeytinbag1 Selkapam Planlama Raporu Yapim” ve ekleri Danisman tarafindan
hazirlanarak DSI’ye verilecek ve tasdikleri saglanacaktir.

Planlama raporlar1 DSI Genel Miidiirliigiiniin 2012/01 Sayih Genelgesine ve 29.03.2012 tarih ve
126860 sayih yazi ekinde yer alan DISPOZISYONA (Bu sartname ekinde yer alan) gore
“Danigman” tarafindan yapilacaktir.

1.2. Projenin Yeri
Proje sahalart; iilkemizin Marmara Bolgesinde yer alan Bursa ilindedir. Projelerin yer aldigi
havzalar idari taksimat itibariyle Bursa Ili igerisinde bulunmaktadir. Bu kapsamda incelenecek proje;

ZEYTINBAGI SELKAPANI: Bursa ili Mudanya ilgesine bagli Zeytinbagi Mahallesinin
yaklagik 1,25 km giineyinde Camasir Deresi iizerinde bulunmaktadir.

1.3. Projenin Karakteristikleri

Bolge Miidiirliigiimiizce planlama oncesi ismi asagida belirtilen sel kapanina ait ilk incelem
raporu bulunmaktadir. Ancak; Danisman tarafindan yapilacak ¢alismalar neticesinde elde edilecek
degerlere gore harita ve jeolojik calismalari tespit edilecek son duruma gore yapilacaktir.

BURSA MUDANYA ZEYTINBAGI SELKAPANT:

Talveg Kotu (yaklagik) : 48,00 m

Kret Kotu (yaklasik) : 65,00 m

Zeytinbag1 Mahallesinin tagkindan korunmasi1 amacglanmustir.

1.4. Evvelce Yapilmus Etiitler
1.4.1. “Bursa Ili Mudanya Il¢esi Zeytinbag1 Selkapan1 ” isine ait ilk inceleme raporu mevcuttur.

2. DANISMANIN YAPACAGI HIZMETLER

Yapilacak hizmetler isin geregini kapsayacak ve asagidakilerle sinirli kalmamak iizere en az
asagidaki hususlar1 kapsayacaktir. Isler; calismalarin bir grubunun bazi verilerin temin edilmesi ve
bazi kararlarin alinmasi i¢in kesintiye ugramasi durumunda diger grup ¢alismalarinin devam edecegi
sekilde miimkiin oldugu kadar birbirlerini takip eder ve biitlinler tarzda ve sdzlesme esaslarina uygun
olarak “Danigsman” tarafindan yapilacaktir.
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“Bursa Ili Mudanya llcesi Zeytinbagi Selkapami Planlama Miihendislik Hizmetleri
Planlama Raporu Yapmmm” isi kapsaminda yapilacak isler ana hatlartyla ve sirasiyla asagida
verilmisgtir.

2.1 Harita Calismalan

"Bursa ili Mudanya llcesi Zeytinbag1 Selkapam Planlama Miihendislik Hizmetleri ve
Proje Yapim" isi kapsaminda "Bursa Ili Mudanya Ilcesi Zeytinbag Selkapam' projesine ait sel
kapam aks yeri, sel kapani1 rezervuar1 ve ¢evirme yapilari haritalar1 DSi’ce iiretilmemis olup, proje
kapsaminda harita iiretim faaliyetleri Danisman tarafindan yapilacaktir.

"Bursa ili Mudanya ilcesi Zeytinbagi Selkapam Planlama Miihendislik Hizmetleri ve
Proje Yapim'" isi kapsaminda; "Bursa Ili Mudanya Ilcesi Zeytinbagi Selkapami Planlama
Raporu' i¢in Danisman tarafindan alinacak haritalari, "Biiyiik Ol¢ekli Harita ve Harita Bilgileri
Uretim Yonetmeligi", "DSI Harita ve Harita Bilgileri Uretimi Genel Teknik Sartnamesi" ve
"DSI Tusaga-Aktif (Cors-TR) Sistemi ile Koordinat Belirleme, Hesap ve Kontrolii Ozel Teknik
Sartnamesi'" hiikiimlerine gore alinacaktir. Harita ¢calismalarinda, yatay koordinatlar icin ITRF96
Datumu, diisey koordinat (kot) icin de Helmert Ortometrik Yiiksekligi esas alinacaktir. Harita
calismasinin yapilacagl aks yerinin sag ve sol sahillerinde, birer tane olmak iizere en az iki yer
kontrol noktasi pilye olarak tesis edilecektir.

Haritas1 alinacak sahaya ait 1/25.000 6lgekli tahdit krokisi Danisman tarafindan iiretilip DSi'nin
onay1 alinacaktir.

"Bursa ili Mudanya llcesi Zeytinbagi Selkapam Planlama Miihendislik Hizmetleri ve
Proje Yapim" isi kapsaminda sel kapani aks yeri haritasi 1/1.000 6l¢ekli, sel kapani rezervuar
haritas1 1/1.000 olgekli, gevirme yapilart haritalar1 1/1.000 6l¢ekli, ¢evirme iletim hatlart haritalari
1/1.000 &lgekli, gerekli goriilen diger tesislerin haritalar1 igin ise Danigman DSI tarafindan belirlenecek
Olcekte arazide Olglim yaparak haritalart liretecektir. S6z konusu haritalar daha 6nce baska bir Kamu
Kurum veya Kuruluslar1 tarafindan "Biiyiik Olgekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim
Yonetmeligi", "DSI Harita ve Harita Bilgileri Uretimi Genel Teknik Sartnamesi"ve "DSI
Tusaga-Aktif (Cors-TR) Sistemi ile Koordinat Belirleme, Hesap ve Kontroli Ozel Teknik
Sartnamesi' hiikiimlerine uygun olarak iiretilmis ise iicreti Danisman tarafindan karsilanmasi kosulu
ve DSI’nin onay ile ilgili Kamu Kurum veya Kuruluslarindan temin edilebilecektir. Ayrica soz
konusu haritalar BUSKI Genel Miidiirliigii tarafindan iiretilmis ise Danismanin talebi ile haritalar DSI
tarafindan ilgili kurumdan temin edilerek ilgili firmaya iicretsiz verilecektir. ilave olarak proje ile ilgili
yeni haritalara ihtiya¢ duyulmasi halinde Danismanin teklifi ve DSI’nin onay1 veya DSI’nin dogrudan
istegi lizerine yeni harita alim1 yapilabilecektir.

Harita calismalar1 sirasinda bir bagka Kamu Kurum veya Kuruluslarinin sorumluluk sahasi
icine girilmesi durumunda (agag¢ kesimi yapilmasi durumu v.b) ilgili Kamu Kurum ve Kuruluslarindan
(Orman Bolge Miidiirliigii v.b ) gerekli olan tiim izinler Danigman tarafindan alinacaktir. Kamu Kurum
ve Kuruluglarimin izinler igin talep ettigi bilgi, belgeler ve arazide yapilacak calismalar Danigman
tarafindan karsilanacaktir. Almacak izinler icin Damsmana DSI tarafindan ayrica bedel
O6denmeyecektir.

2.2 Hidroloji Calismalar:

2.2.1 Hidroloji Raporu Asamasi1 Cahismalar:

"Bursa ili Mudanya fIlgesi Zeytinbag Selkapami Planlama Miihendislik Hizmetleri ve
Proje Yapim" isi kapsaminda "Bursa ili Mudanya Ilcesi Zeytinbagi Selkapam' projesi icin
hazirlanacak olan ""Hidroloji Planlama Raporu™ son yillara ait hidrolojik ve meteorolojik veriler
degerlendirilerek (su temini, tagkin hidrolojisi, isletme calismalar1 vb. ) ve cesitli alternatifler de goz
oniinde bulundurularak "DSI Hidroloji Etiit Teknik Sartnamesi” ne gdre Damigsman tarafindan
yapilacaktir.

Sel Kapani yeri ve ¢evirme yerleri su temin ¢aligmalar1 yeterli siire ve gilivenilirlige sahip
kesintisiz ve degerlendirilebilen en son yillar1 iceren hidrometrik ve meteorolojik veriler ve c¢esitli
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yontemler (Ampirik Yontemler, Benzesim Yontemleri AGI ve Miiteferrik Olgiimler) kullanilarak
hazirlanacaktir. Ayrica; su temini ¢alismalarinda memba ve mansapta yer alan; mevcut, mutasavver
projeler, halk sulamalari, tahsisler vs. gibi tiim su kullanimlar1 dikkate alinacaktir.

Hidroloji calismalarinda havzanin sediment verimi belirlenerek sel kapani i¢in 6lii hacim
hesab1 yapilacaktir.

Giincellenen akim degerleri ile havzada yer alan mevcut ve mutasavver projeler ve su tahsisleri
de g6z Oniine alinarak sel kapani isletme calismasi Danisman tarafindan yapilacaktir. Memba su
kullanimlari, sel kapani memba ve mansap iliskisi ¢calismalar1 yapilacaktir.

Isletme ¢alismalarinda 1/1000’lik onayli rezervuar haritasindan okunmus olan Hacim-Satih
degerleri kullanilacaktir. Onayli su teminleri ve cevresel akis miktarlari, gol yiizii buharlagsmalari
yapilacak olan isletme ¢alismalarinin, girdi ve ¢iktilart ile birlikte ayrintili bir sekilde raporda yer
alacaktir.

Isletme calismalarinda kullanilan programlar ayrintilari ile birlikte DSI’ye sunulmalidir.
DSi’ye sadece ozet bilgi tablosu seklinde sunulan isletme calismalar1 kabul edilmeyecektir.
Isletme calismalar1 DSI kriterlerine uygun sekilde yapilmalidir.

Projenin taskin hidrolojisi ¢aligmalar1 Danigman tarafindan yapilacaktir. Sel kapaninin ve sel
kapanina su derivasyonu saglayacak ¢evirme yapilariin taskin hidrolojisi ¢aligmalart son yillara ait
hidrolojik ve meteorolojik veriler dikkate alinarak calisilacak, mansapta bulunan yerlesimler ve tarim
alanlarina yonelik tagkin koruma hacmi ayrilmasina gerek olup olmadig: belirlenecektir. Proje taskin
yinelenme debilerinin tahmininde; proje yagis havzasi ve/veya c¢evresindeki akim gozlem
istasyonlarina ait pik debilerin frekans analizinden, akarsu havzasi i¢in hazirlanan Bolgesel Taskin
Yinelenme Analizi'nden ve/veya diger yontemler ile uygun sentetik birim hidrograf yontemlerinden
faydalanilacaktir. Proje taskin hesabi ¢aligmalarinda DSI kriterlerine uygun sekilde yapilmalidir.

Proje sahas1 ve gevresinin 50 mm aralikli yillik ortalama es yagis egrileri en son ve giincel yilin
verileri dahil edilerek cizilecek, kullanilan veriler CD ortaminda DSI’ ye verilecektir. Proje alanlar1 ve
civarlarinin es yagis egrileri ve kullanilan veriler "*Hidroloji Planlama Raporu®'nda yer almalidir.

Projenin civarindaki ve ayni havzada bulunan diger projelere gére konumunu gosteren 1/25.000
Ol¢ekli bulduru haritas1 "Hidroloji Raporlari"na konulacaktir. Bulduru haritasinda, sel kapaninin
yagis alani, ¢evirme yapilari ve yagis alanlari, ¢gevirme iletim hatlari, sulama alanlar1 ve bu alanlara ait
veriler ile meteorolojik ve hidro-meteorolojik istasyonlar belirlenmeli ve 1/25.000 &lgekli harita
tizerinde gosterilmelidir. Haritalar, grafikler antetli ve yetkili kisiler tarafindan imzali olmalidir.

Yapilan biitiin hidrolojik ¢aligmalar en uygun ydntemler ve en dogru doneler kullanilarak DSI
kriterlerine uygun, eksiksiz ve hatasiz yapilmalidir.

Hidrolojik ¢alismalarda isin aksamamasi i¢in her asamada DSI ile mutabakat saglanacak,
gereken konularda DSI onayr almacaktir. Damisman yukarida tanimlanmamis hususlarda ve rapor
yazim dispozisyonunda 6zel teknik sartnamenin eki niteliginde olan "DSI Hidroloji Etiit Teknik
Sartnamesi” ne uyacaktir.

""Hidroloji Planlama Raporu'nda kullanilan biitiin hesaplamalar, tablo, grafik ve haritalar ile
rapor metinleri CD ortaminda raporla birlikte DSI’ye sunulmalidir. Bilgisayar programlari ile yapilan
hesaplamalara ait tablolar(*.xls formatinda) ve grafiklerde hiicreler arasindaki iliski ve formiilasyonlar
DSI’ye sunulacak CD icerinde yer almalidir. Sadece sekil olarak sunulan, verilerle hesaplamalar ve
grafikler arasinda iliskilerin bulunmadig1 calismalar Kesinlikle kabul edilmeyecektir. Raporda
yer alan biitiin calismalarda bu hususa dikkat edilmelidir. Elektronik ortamda gonderilmeyen
raporlar DSi’ce gonderilmedi olarak kabul edilecektir. DSI’ye sadece 6zet bilgi tablosu seklinde
sunulan isletme ¢calismalar1 kabul edilmeyecektir.

Ayrica; Isi yapmakla yiikiimlii yetkili Kisi bizzat arazi calismalarina katilacak, raporlarin
tiim asamalarinda DSI’ye tetkik ve tasdiki icin sunumundan énce, DSI’nin kontrol miihendisine
calismalar hakkinda detayh bilgi verilecektir. Basih Hidroloji raporlarinda (Hidroloji Planlama
On Raporu, Hidroloji Planlama Ara Raporu, Hidroloji Planlama Raporu) SMM ve Biiro tescil
belgesi yetkili kisi tarafindan imzalanacak ve bu belgeler rapor eklerinde verilecektir. Arazi
calismalar1 yapilmadan hazirlanan, cahsmalar hakkinda DSI’nin hidroloji basmiihendisligine
bilgi verilmeyen, belge ilave edilmeyen ve yetkili imzas1 bulunmayan raporlar incelemeye
alinmayacaktir.
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Yapilan biitiin hidrolojik calismalar en uygun yéntemler ve en dogru doneler kullanilarak DSI
kriterlerine uygun, eksiksiz ve hatasiz yapilmalidir. Yapilacak hidrolojik ¢calismalarda isin aksamamasi
icin her asamada DSI ile mutabakat saglanacaktir. Mutabakat goriismeleri raporda imzas1 yer alacak
olan yetkili kisi tarafindan yapilacaktir.

2.3 Tarimsal Ekonomi Calismalari
Danisman "'Bursa Ili Mudanya flcesi Zeytinbagi Selkapami Planlama Miihendislik
Hizmetleri ve Proje Yapim” isi kapsaminda ""Bursa ili Mudanya Ilcesi Zeytinbag:1 Selkapam "'
projesi i¢in "Tarimsal Ekonomi Planlama Raporu'nu hazirlayarak DSI’ye sunacaktir.

Danisman, ekonomik degerlendirmelerde, arazide ve biiroda yapacagi ¢alismalar sonucunda elde
edecegi tarimsal ekonomi ve kamulastirma verilerini kullanacaktir.

Tarmmsal ekonomi ve kamulastirma etiitleri, "DSI Tarmmsal Ekonomi Planlama ve
Miihendislik Hizmetleri Teknik Sartnamesi''ne gore yapilacaktir. Dikkat edilecek bazi hususlar
asagida belirtilmistir.

a. Tarimsal ekonomi etiitlerinde Barajlara ait isletme c¢alismasi sonucunda dere yatagina
birakilan suyun yayilimi ile tagskin yayilimi arasinda bulunan taskina maruz kalabilecek alanlardaki
tagkin zararlar1 hesaplanacak ve barajin faydasi olarak belirlenecektir.

b. "Tarimsal Ekonomi Planlama Raporu" hazirlandiktan sonra DSI tarafindan onaylanacak
ve Danisman bu raporu g¢ogaltarak DSI’ye verecektir. Yazimi ve onayr yapilan her rapor icin
Danigsman ""Planlama Raporu™ icerisinde yer alan “Bdliim 6 - Tarimsal Ekonomi ve Kamulagtirma”
kismini da hazirlayacaktir.

2.4 Kamulastirma Calismalari

Danisman "'Bursa Ili Mudanya flcesi Zeytinbagi Selkapami Planlama Miihendislik
Hizmetleri ve Proje Yapim” isi kapsaminda ""Bursa ili Mudanya ilgesi Zeytinbag: Selkapam®
projesi i¢in "Kamulastirma Planlama Raporu'nu hazirlayarak DSI’ye sunacaktir.

"Kamulastirma Planlama Raporu" DSI Etiit, Planlama ve Tahsisler Dairesi Baskanliginin
standart ve kabullerine gére Danigman tarafindan hazirlanacaktir. Sel Kapam yeri, sel kapam
rezervuar alam, ¢evirme yapilary, ¢evirme iletim hatlar1 v.b calismalarinda 1/1.000 o6lcekli
topografik harita, hafriyat dokiim sahalari ile malzeme sahalan etiitleri alternatif kotlara gore
hazirlanacak olup, bu ¢calismalarda 1/25.000 6l¢ekli topografik haritalar kullamlacaktir. Ayrica
degisik tipteki binalarin insaat maliyetleri arazide hesaplanacaktir.

Etiit sahasindaki her simif ve alt sinif arazilerde yetistirilen bitkiler i¢in yeterli miktarda maliyet
icin anket formlar1 doldurulacaktir. Kamulastirma sahasinda kalan kara yolu, demir yolu, enerji, PTT
ve boru hatlarinin tesis tarihleri, su andaki yapim maliyetleri ile su altinda kalacag: icin sokiiliip
disartya c¢ikarilma maliyetleri, s6kiim esnasindaki malzeme kayiplar yiizdesi tespit edilecektir.
Rezervuar sahasinda, Orman Genel Midiirliigi’niin bakim ve kontroliinde bulunan tiim taginmazlar
hakkinda ayrintili bilgi toplanacaktir. Ayrica, kamulastirma amaciyla ilgili resmi ve 6zel kuruluslarla
gerekli temaslar kurularak bilgi alinacaktir. Calismalar kapsaminda proje sahasinda tarimsal gelir
kayiplar1 hesaplanarak belirlenecektir.

Proje alani ile ¢akigan karayolu, kdy yolu, koprii, enerji nakil hatti, igme suyu ve telefon hatlari
gibi kamu tesislerinin yeniden yapilmasi konusunda ilgili kuruluslarla isbirligi yapilabilmesi i¢in
onerilen Rolekasyon giizergahlari ""Kamulastirma Planlama Raporu''nda verilmelidir.

"Kamulastirma Planlama Raporu" hazirlandiktan sonra DSI tarafindan onaylanacak ve
Danigsman bu raporu ¢ogaltarak DSI’ye verecektir. Yazimi ve onay1 yapilan her rapor i¢in Danigman
"Planlama Raporu™ igerisinde yer alan “B6liim 6 - Tarimsal Ekonomi ve Kamulastirma” kismini da
sulama genel vaziyet planlarma uygun olarak hazirlayacaktir.
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2.5 Jeoteknik Etiit Calismalar: ve Dogal Yapi1 Malzemeleri Calismalari

Proje kapsaminda onerilecek tesislerle ilgili asagida dokiimii verilen “Bursa ili Mudanya
Tlcesi Zeytinbag1 Selkapam Planlama Miihendislik Hizmetleri Planlama Raporu Yapim” Isi Bu
Sartnameye, "DSI Jeoteknik Etiit Sartnamesi(2016)"ne, "DSI Temel Sondaj ve Enjeksiyon
Teknik Sartnamesi(2016)"'ne ve "DSI Dogal Yap1 Malzemeleri Etiitleri Sartnamesi(2017)"'ne
gore yapilacaktir. Asagida belirtilen islere ilave olarak yeni ¢alismalara ihtiya¢ duyulmasi halinde
Damismanin teklifi ve DSI’nin onayr veya DSi'nin dogrudan istegi iizerine s6z konusu islere ait
caligmalar yapilacaktir. Bunlar i¢in Danismana ayrica bedel 6denmeyecektir.

Planlama kapsaminda Onerilen tesislerin; yap1 giizergdhindaki gecirimliligi, zeminin tagima
giicli, stabilite problemleri, rezervuar alaninin geg¢irimliligi, tiinellerin ya da kondiivilerin agilma
sartlar1 ve olasi problemleri, sel kapani aks yerlerinin memba ve mansap kisimlari, yamag sevleri ile
rezervuar alanlarinda olusabilecek olasi heyelanlarin durumu ve alinabilecek onlemleri, temel
arastirmalari, deneyler, jeofizik etiitler, Danisman tarafindan yapilarak raporlanacaktir.

Proje kapsaminda Onerilecek tesislerle ilgili temel arastirmalari(sondaj, galeri agilmasi vb.)
deneyler ve jeofizik etiitler Danisman tarafindan yapilacaktir. Ancak, s6z konusu arastirma ve etiitlerde
yapilacak Laboratuvar deneylerinin bir bdliimiiniin veya tiimiiniin DSI 1.Bélge Miidiirliigii(Bursa)
Laboratuvarlarinda "DSI Laboratuvarlar1 Deney Birim Fiyat Listesi(Giincel)"nde belirtilen cari birim
fiyatlar iizerinden {icretlendirilip, Deney Talep Formu diizenlenerek iicretinin Danigsmandan tahsil
edilmesi sarti veya Cevre ve Sehircilik Bakanligi onayli TURKAK akrediteli diger
laboratuvarlarda(iicreti Danisman tarafindan 6denmesi kaydiyla) yapilmast miimkiin olabilecektir.
Bunlar i¢in Danismana DSI tarafindan ayrica bir iicret 6denmeyecektir.

Sel kapan1 ve g¢evirme aks yerlerindeki birimlerin gecirimliligini arastirmak, kazi sinirlarimi
belirlemek ve enjeksiyon perdesi boyutlarmi belirlemek amaciyla DSI’ce gerekli goriilen tiim
alanlarda karotlu temel sondaj kuyusu acilacaktir. Agilacak kuyularda RQD(kaya kalitesi indeksi)
hesaplanacak, basingli-basingsiz su testleri yapilarak lugeon degerleri hesaplanacak, temel zeminin
jeolojik-jeoteknik biitiin 6zellikleri belirlenerek "DSI Temel Sondaj ve Enjeksiyon Teknik
Sartnamesi(2016)'' ne uygun olarak Temel Sondaj Loguna Danigmanin Jeoloji Mithendisi igleyecektir.
Ayrica yapi yerlerindeki birimlerin tagima giiclinlin tespitine yonelik gerekli arazi ve laboratuvar
deneyleri de Danisman tarafindan yaptirilacaktir. Tiim bu c¢alismalar DSI’nin Jeoloji Miihendisi ile
bilgi aligverisinde bulunularak yapilacaktir.

“Bursa Ili Mudanya Ilcesi Zeytinbagi Selkapam Planlama Miihendislik Hizmetleri
Planlama Raporu Yapim” Isi kapsaminda hazirlanacak raporlar bu Sartnameye, "DSI
Jeoteknik Etiit Sartnamesi(2016)"ne, "DSI Temel Sondaj ve Enjeksiyon Teknik
Sartnamesi(2016)"ne ve "DSIi Dogal Yap:1 Malzemeleri Etiitleri Sartnamesi(2014-Revize)''ne
gore hazirlamip DSI’nin onayma sunulacaktir. Bu konularla ilgili arastirma cukurlarindan ve temel
sondajlardan alman numuneler (DSI’nin uygun gérecegi sayr ve Ozellikte) iizerinde DSI
Sartnamelerinde belirtilen ve DSI’nin uygun gérecegi laboratuvar deneyleri (zemin, kil, agrega, kaya
vb.) DSI 1.Bélge Miidiirliigii(Bursa) Laboratuvarlarinda "DSI Laboratuvarlari Deney Birim Fiyat
Listesi (Giincel)"'nde belirtilen cari birim fiyatlar lizerinden tcretlendirilip, Deney Talep Formu
diizenlenerek iicretinin Danigmandan tahsil edilmesi sart1 veya Cevre ve Sehircilik Bakanlig1 onayl
TURKAK akrediteli diger laboratuvarlarda(iicreti Danisman tarafindan ddenmesi kaydiyla) yapilacak
ve sonuglar Danigmanin Jeoloji Miihendisi tarafindan Idarenin Jeoloji Miihendisinin gdriisii alinarak
degerlendirilecektir. Temel sondajlarin acimu i¢in gerekli sondaj ulasim yollar1 Danisman
tarafindan yapilacaktir. Ulasim yollari i¢in gerekli biitiin izinleri Danisman alacaktir. Danmisman
sondaj calismalarina baslamadan noktalarin arazide aplikasyonunu yapacak ve kazik
cakacaktir.

Yap1 yerleri ve civarina ait 1/25.000 olcekli Genel Jeoloji Haritas1 yapilacaktir. Sel
Kapani aks yeri ve diger yap1 yerlerine ait 1/1.000 6l¢ekli; rezervuar alanina ait 1/5.000 olgekli
jeolojik harita ve jeoloji kesitleri hazirlanacaktir. Haritalar maksimum gol kotu seviyesi ile sinirli
kalmayacak, c¢evre jeolojisini (6zellikle diigiik kottaki yan vadiler varsa) kapsayacak sekilde
boyutlandirilacaktir. G6l alaninda tuzlu birimler, maden ocaklari, tarihi eserler, kaynaklar vb. varsa
incelenecek ve haritaya islenecektir. Harita alimu ile ilgili tiim ¢alismalarda DSI’nin goriisii alinacaktir.
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Danismanin Jeoloji Miihendisi proje kapsaminda agilacak tiim sondajlar icin "DSI Temel
Sondaj ve Enjeksiyon Teknik Sartnamesine (2016)" uygun olarak kuyu yerleri, kuyu derinlikleri,
kuyularin agilmasinda dikkat edilecek hususlar ve yapilacak deneyleri belirten ""Temel Sondaj
Talimati"m hazirlayarak 5 niisha CD EKli olacak sekilde DSI’nin onayina sunacak ve DSI’nin
tasdikinden sonra kuyularin agimina gegilecektir. S6z konusu santiyede islerin koordinasyonu ve takibi
icin Danigman tarafindan 1 adet Jeoloji Miihendisi hazir olarak bulundurulacak olup, s6z konusu
Jeoloji Miihendisi DSI’ye ¢alismalarla ilgili tiim rapor ve bilgileri zamaninda verecektir. Temel Sondaj
makinesini kullanacak olan sonddrlerin en az 3 yil bu tip islerde calistigini gosterir deneyimi olmasi
gerekmektedir. Temel sondaj Kkuyularmmin ac¢ilmasi tamamlandiktan sonra vadinin YAS
durumunu belirleyecek miktarda(kesin proje asamasmma kadar) ayhk rasatlar Danmisman
tarafindan alnarak rapora konulacaktir. Rasat sonuc¢lar1 Danmismanin Jeoloji Miihendisi
tarafindan yorumlanacak ve gerekli oneriler getirilecektir. Tiim bu cahsmalar DSi’nin Jeoloji
Miihendisinin goriisii alinarak yapilacaktir. Kuyu rasatlarinin yanhs veya eksik ol¢iimiinden
kaynakh sorunlar Danismanin sorumlulugunda olacaktir.

Sel kapam aks baslangi¢ ve bitis noktalar ile aks yeri ve diger yap: yerlerinde yapilacak
temel sondaj noktalar1 Damisman ve DSI Miihendisleriyle arazide tespit edilerek, Danisman
tarafindan hazirlanacak Temel Sondaj Talimat1 DSI’ce onaylandiktan sonra Danisman arazide
sondaj yerlerine kazik ¢cakacaktir. Kazik cakilmasini miiteakip calismalara baslanacaktir.

S6z konusu is kapsaminda arastirma c¢ukurlarin agilmasi, temel sondaj kuyularinin agilmasi,
gerekli arazi ve laboratuvar deneylerinin yapilmasi, tiim bu calismalarin degerlendirilmesi ve
"Planlama Asamasi Jeoteknik Etiit Raporu''nun hazirlanmasi Danigsmanin Jeoloji Miihendisi
tarafindan yapilacaktir.

Bu rapor DSI’nin ilgili teknik sartnamelerine uygun olarak hazirlanacak ve DSi’nin onayma
sunulacaktir. Bu is kapsaminda olan ve ilave edilen islerin iicreti Danisman tarafindan karsilanacaktir.

Ayrica, sondaj ulasim yollan icin gerekli biitiin izinler ve sondaj ulasim yollar1 acimi
Danmisman tarafindan hazirlanacaktir. Bunun icin Damismana ayrica bedel 6denmeyecektir. Yol
acimu sirasinda yapilacak zarar ve ziyan Damisman tarafindan karsilanacaktir.

Danisman sel kapani yerine ait olmak iizere Genel Miidiirlilk antetli olacak sekilde, S
niisha ve CD ekli olarak “Sismik Risk Degerlendirme Raporu”nu hazirlayarak Idarenin onaymna
sunacaktir.

Danigsman, oOnerilen tesislerin gerekli dogal yapir malzemelerini temin etmek tizere bolgedeki
beton agrega- gecirimli malzeme, yart gecirimli malzeme, gegirimsiz malzeme, kaya malzeme ve
ithtiya¢ duyulabilecek diger dolgu malzeme sahalarini kalite, verim ve rezerv yoniinden inceleyerek
belirleyecek ve 1/25.000 6lgekli haritalara kdse koordinatlarini da koyarak isleyecektir. Tiim arastirilan
malzeme ocak yerleri i¢in es zamanl kadastrodan miilkiyet durumlari, Il Ozel idaresinden, Belediyeler
ve MIGEM’den de arastirilacaktir. Tiim bu arastirmalar CED calismalari ile birlikte yiiriitiilecektir.

Danigman, planlama diizeyinde ihtiya¢ olacak malzeme ocaklarinin agilmasindan, numunelerin
alimip nakledilmesinden ve laboratuvar deneylerinin yapilmasindan sorumludur. Laboratuvar
deneylerinin bir béliimiiniin veya tiimiiniin DSI 1.Bdlge Miidiirliigii(Bursa) Laboratuvarlarinda "DSI
Laboratuvarlar1 Deney Birim Fiyat Listesi(Giincel)'nde belirtilen cari birim fiyatlar {lizerinden
ticretlendirilip, Deney Talep Formu diizenlenerek licretinin Danismandan tahsil edilmesi sart1 veya
Cevre ve Sehircilik Bakanligi onayli TURKAK akrediteli diger laboratuvarlarda(iicreti Danigman
tarafindan ddenmesi kaydiyla) yapilmas1 miimkiin olabilecektir. Bunlar i¢in Danismana DSI tarafindan
ayrica ticret ddenmeyecektir. Akredite olmayan deneyler kabul edilmeyecektir.

Danigman, nihai raporlarda malzeme temini ve ocaklarin isletilmesi ile ilgili Onerilerde de
bulunacaktir. Malzeme ocaklarimi planlama diizeyinde tespit ederken bu ocak yerlerinin ve
gereksinim duyulan malzeme miktarinin CED raporu ya da Proje Tamitim Dosyasi
hazirlanmasia ve Hammadde Uretim izin Belgesi temin edilmesine engel teskil etmeyecek
sekilde olmaldir. Sel kapan1 gévde tiplerine gore her tiirden ihtiya¢ duyulan malzeme miktarinin en
az 1,5 misli uygun nitelikli malzeme rezervi bulunmalidir. Ayrica Kamulagtirma i¢in gerekli olan
malzeme sahalar1 jeolojik harita ve kesitleri MIGEM standartlarinda hazirlanarak rapor ekine
konacaktir.
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Dogal yapt malzemeleri i¢in yapilacak arazi caligmalari, laboratuvar deneyleri ve biiro
caligmalar1 ile "Dogal Yapr Malzemeleri Planlama Raporu''nun hazirlanmasi ve malzeme
paftalarinin diizenlenmesi; "DSI Dogal Yap:1 Malzemeleri Etiitleri Sartnamesi(2017)"'ne uygun
olarak yapilacaktir. Rapor Ek’leri sartnamelerde belirtildigi sekilde DSi’nin Jeoloji Miihendisinin de
goriisii alinarak hazirlanacaktir. Bazi istisnalar ve dikkat edilecek hususlar, vurgulanmak i¢in asagida
belirtilmistir.

Dogal yap1 malzemeleri caligmalarina ihtiya¢ duyuldugunda arazi c¢aligmalar1 sirasinda,
arastirma kuyular1 miimkiinse 5 (bes) metre derinlik kapasiteli beko (back-hoe) ile agtirilacaktir.
Ancak, bekonun yiiriyemeyecegi egimdeki malzeme sahalarinda, kazma-kiirek ile kuyu
actirilabilecektir. Ancak kuyularin agilmasi sirasinda, 6rnek alimmadan once ¢okmesini Onlemek,
herhangi bir kazaya sebep olmamak i¢in 6nlem alinacak ve bu durumdan Danisman sorumlu olacaktir.

Aragtirma kuyulari, 50 metre araliklarla karelaj usulii ile agtirilacak ve laboratuvara gonderilecek
ornekler malzeme sahasini tam karakterize edecek sekilde, sahanin her yoresinden, yapilacak biitiin
deneylere yetecek miktarda alinacaktir. Acgilan kuyular, tanimlamalar1 yapildiktan ve Ornekler
alindiktan sonra kuyudan c¢ikarilan kazi malzemesiyle doldurulacaktir. Kuyu tanimlamalari ile ilgili
bilgiler (kuyu derinligi, malzeme smifi, YAS durumu, fotograf vs.), arastirma kuyu loguna islenecek
ve rapor Ek’lerine konacaktir. Malzeme sahalarmin durumu DSi’nin Jeoloji Miihendisi ile birlikte
degerlendirilecektir.

Danigmanin  Jeoloji Miihendisi; arazide malzeme sahalarimi belirleyecek, kuyularin
deskripsiyonlarint yapacak, 6rnek alinacak kuyular1 belirleyip 6rnek alinmasina nezaret edecektir.
Ornekleri belirli bir merkezde toplatip laboratuvara naklini hizli bir sekilde saglayacak, biiroda ise
laboratuvar sonuclarini degerlendirerek uygunsuz alanlar1 saha disinda tutacak sekilde malzeme
siirlarint belirleyerek uygun nitelikli malzeme rezervini hesaplayacaktir. Rapor ve paftalardaki
bilgilerin dogrulugundan yine Danismanin Jeoloji Miihendisi sorumlu olacaktir. Malzeme sahalarinin
rezervleri, actirilan kuyu derinlikleri dikkate alinarak hesaplanacaktir. Her tiir malzeme ihtiyacinin en
az 1,5 katin1 karsilayacak sekilde malzeme sahalari belirlenecektir. Malzeme sahasi c¢aligsmalarina
oncelikli olarak gol alanindan baslanilacak olup, gol alaninda yer alan her tiirden malzemenin gerekli
testler sonucunda kullanimina yonelik calismalar yapilacaktir. GOl alaninda uygun malzeme
bulunmamas1 halinde aks yerine maksimum 7 km yaricap olacak sekilde arastirmalar yapilacak olup, 7
km yarigap dahilinde nitelik-nicelik yoniinden uygun malzeme bulunmamasi halinde ise daha uzak
mesafede malzeme arastirmasi yapilabilecektir.

Planlama raporu icin belirlenen sel kapami gévde tipine goére ihtiyag duyulan miktar(m?)
belirlendikten sonra agilacak kuyu ve alinacak drnek sayilart DSI’nin Jeoloji Miihendisi ile birlikte
degerlendirilerek acgilacak kuyu ve alinacak Ornek sayis1 azaltilip cogaltilabilecektir. Ancak,
Danigmanin ayrintili olarak yapacagi arazi calismalart sonucu bir veya birka¢ cins malzemenin
(gecirimsiz, gegirimli, kaya vb.) ekonomik olabilecek uzakliklarda bulunmamasi halinde Danigmanin
teklifi ve DSI’nin onay1 veya DSI’nin dogrudan istegi iizerine; mevcut malzeme envanteri ile temel
sartlar1 dikkate alarak, sel kapami govde tipi degisikliginde Danisman tarafindan Oneri
getirilebilecektir. Bunlar i¢in Danigsman’a ayrica ticret 6denmez.

Ayrica malzeme alanlarina ulasim ve yapi yerlerine uzakhg: belirtilecek, gol alanindan
malzeme alinmasi halinde, su tutma ve durayhlik yoniinden sorun yaratilmamasi goz oniinde
bulundurulacaktir. Proje yeri ve ozelliklerine bagh olarak ihtiya¢ duyulan malzemenin o6zel
sektor ocaklarindan/isletmelerinden agrega veya hazir beton olarak satin alma yoluyla temini
alternatifi de degerlendirilecek, uygun ve ekonomik bulunmasi halinde raporda oneriler
getirilecektir.

Danigman kuyulardan alinacak her cins dogal yapt malzemesi 6rnekleri lizerinde kalite kontrolii
icin uygun gordiigii yaptirilacak deneyleri ve ilave deneyleri DSI 1.Bélge Miidiirliigii(Bursa)
Laboratuvarlarinda "DSI Laboratuvarlar1 Deney Birim Fiyat Listesi(Giincel)"nde belirtilen cari birim
fiyatlar iizerinden {icretlendirilip, Deney Talep Formu diizenlenerek iicretinin Danigsmandan tahsil
edilmesi sarti veya Cevre ve Sehircilik Bakanhigi onaylh TURKAK akrediteli diger
laboratuvarlarda(iicreti Danigman tarafindan O6denmesi kaydiyla) yaptirabilecektir. Bunlar ig¢in
Danigman’a ayrica {licret 6denmez.
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Danigman, jeolojik-jeoteknik caligmalar, temel sondaj calismalar1 ve dogal yapr malzemeleri
caligmalar1 kapsaminda yapimi onerilen biitiin tesisler i¢in planlama seviyesinde, is programina uygun
olarak ¢alisacaktir.

Planlama ¢alismalar1 tamamlanmasi sonrasinda 5’er niisha CD EKli olacak sekilde “Sismik
Risk Degerlendirme Raporu”, “Planlama Asamas1 Jeoteknik Etiit Raporu” ve “Dogal Yapi
Malzemeleri Planlama Raporu” hazirlanarak Boélge antetli olarak Idarenin onayina
sunulacaktir.

2.6 Hammadde Uretim izin Belgesi Calismalar

Danisman bu sartname kapsaminda hazirlanacak "Bursa ili Mudanya Ilgesi Zeytinbag
Selkapam1 Planlama Miihendislik Hizmetleri ve Proje Yapim” isi kapsaminda "Bursa ili
Mudanya ilcesi Zeytinbag1 Selkapam " projesinde 6nerilen ve DSI’ce uygun goriilen hammadde
sahalari icin, gerekli belgeleri hazirlayarak Hammadde Uretim izin Belgelerini temin edecektir.

Danisman Hammadde Uretim izin Belgelerini temin etmek igin yiiriirlikte olan ""Maden
Kanunu' ve "Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yonetmeligi'' hiikiimleri gergevesinde hareket
edecektir. Bu g¢alismalar kapsaminda 1(a) grubu ge¢irimli (kum-gakil) malzemenin temin edilecegi
ocak sahasi/sahalar1 i¢in DSI*nin talep yazisi Ilgili Valilik Yatirim
Izleme ve Koordinasyon Baskanh@r’na ulastirilarak, DSi’nin talep yazis1 dogrultusunda, gerekli
Kurum (/1 Gida, Tarim ve Hayvancilik Miidiirliigii, Ilgili Biiyiiksehir Belediyesi/Belediye vs.) goriisleri
alinarak, Ilgili Valilik Yatirim izleme ve Koordinasyon Baskanhgi’ndan Hammadde Uretim izin
Belgesini temin edecektir.

Damisman 1(b) grubu gegirimsiz (kil) ve 2(a) grubu kaya hammadde sahalar1 i¢in ise
Maden Isleri Genel Miidiirliigii’ne basvuru yapmak icin gerekli olan ek form-16 (Kamu Kurum ve
Kuruluglarinin Yap1 Hammaddesi Talep Formu), koordinath jeolojik harita ve kesitleri ile 1/25.000
olcekli yer bulduru haritasim uygun formatta 4’er niisha olarak hazirlayarak DSi’nin onayma
sunacaktir. Onaya sunulan belgelerde simirlar1 tespit edilmis hammadde sahalari, CED
asamasinda yiiriitiilen cahsmalara konu olan malzeme sahalar ile ortiisecektir. DSI tarafindan
onaylanan belgeler DSI Emlak ve Kamulastirma Sube Miidiirliigii'nden almacak {ist yazi ile birlikte
Devlet Su Isleri Genel Miidiirliigii Emlak ve
Kamulastirma Daire Baskanlifi’'na Danisman tarafindan gonderilecek ve akabinde DSI tarafindan
onaylanan belgeleri Devlet Su Isleri Genel Miidiirliigii Emlak ve Kamulastirma Daire Baskanligi’ndan
alinacak iist yazi ile birlikte Maden Isleri Genel Miidiirliigii'ne Hammadde Uretim Izin Belgesi igin
miiracaat yapacaktir. Miiracaat talebinden sonra siirecin takibinin yapilmas1 ve Maden Isleri
Genel Miidiirliigii’nce gorevlendirilecek tetkik heyetine eslik edilerek, Hammadde Uretim izin
Belgesi talep edilen yerin gosterilmesi isleri Damisman’in sorumlulugunda olacaktir. Bu
siireclerdeki tiim asamalar icin DSI Miihendisine bilgi verilecektir. Tetkik heyetince talep
formunun revize edilmesinin istenmesi durumunda damisman firma 5 is giinii icinde talep
formunu DSI’ye sunacaktir. Maden Isleri Genel Miidiirliigii/flgili Valilik Yatirm izleme ve
Koordinasyon Baskanlig: tarafindan hazirlanan Hammadde Uretim Izin Belgelerinin DSI 1. (Bursa)
Bolge Midirliigii'ne gonderilmesine kadar yapilacak islemlerin tamaminin takibinden Danigman
sorumlu olacaktir.

Malzeme sahalarina Hammadde Uretim Izin Belgesi verilmemesi halinde yeni malzeme
ocaklarmmin tespiti Damisman tarafindan yeniden yapilacaktir. Bunun icin Damismana ayrica
iicret 0denmeyecektir.

Hammadde Uretim Izin Belgelerinin temini esnasinda yapilan is ve islemler icin gerekli
harcamalar Danisman tarafindan yapilacak olup, Damisman yaptig1 harcamalar icin ek 0deme
talebinde bulunamaz.

2.7 Cevresel Etkilerin Degerlendirmesi Calismalar:

Danisman, " Bursa Ili Mudanya filcesi Zeytinbagi Selkapami Planlama Miihendislik
Hizmetleri ve Proje Yapim” isi kapsaminda " Bursa Ili Mudanya Ilcesi Zeytinbagi Selkapam
Planlama Raporu'nun Cevresel Etkilerin Degerlendirilmesi Bolimiini (B6lim 7) onayli CED
Raporu veya Proje Tamitim Dosyasi ve onayli Ekolojik/Ekosistem Degerlendirme Raporu
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dogrultusunda Idare tarafindan verilecek formata gore hazirlayacaktir. Bu béliim (Béliim 7) igerisinde,
proje ile ilgili biitiin Kurum ve Kuruluslardan (Doga Koruma ve Milli Parklar Genel Miidiirliigii, Il
Kiiltiir ve Turizm Miidiirliigii, Maden Isleri Genel Miidiirliigii (MIGEM) basta olmak iizere, Gida-
Tarim ve Hayvancilik Il Miidiirliigii, Orman Bélge Miidiirliigii vs.) alinacak projenin yer tetkiki
hakkindaki goriisler ve kullanilacak alanlarin iyelik durumu ile ilgili bilgilere yer verilecektir.

Bu ¢ergevede projenin biitlinii i¢in alinacak Yer Tetkikine iliskin Kurum/Kurulus goriisleri;
yiirtirliikkteki CED Yonetmeligine gore alinmasi gereken CED Olumlu/CED Gerekli Degildir Belgeleri
ve onayll Ekosistem/Ekolojik Degerlendirme Raporu Bolim ekinde yer alacak ve rapor igerikleri
Boliim7 igerigine yansitilacaktir.

Bu dogrultuda, Danigsman onerilecek proje formiilasyonunun uygulanmasi sonucunda ortaya
cikacak tiim biyolojik, fiziksel ve sosyo-ekonomik faktorleri inceleyecek, bunlarin olumlu ve/veya
olumsuz etkilerini belirleyecek, muhtemel olumsuz etkileri minimuma indirecek yontem ve kararlar
tizerinde durarak alternatifler sunacak ve bunlar igerisinden en uygun olanlar1 sececektir.

Danisman tarafindan "Bursa Ili Mudanya Ilcesi Zeytinbag Selkapam1 Planlama
Miihendislik Hizmetleri ve Proje Yapim” isi kapsaminda "'Bursa ili Mudanya ilcesi Zeytinbag
Selkapam "' projesinde dnerilen ve DSi’ce uygun gériilen tiim tesisler ve proje bilesenleri (sel kapani,
regiilator, derivasyon kanali/tiineli ¢evirme yapisi, malzeme ocaklari/alanlari, kirma-eleme tesisleri,
beton santrali tesisleri, hafriyat dokiim sahalari, bitki topragi depolama alanlari, muvakkat ve daimi
tesisler, yollar v.b.) i¢in projenin yer tetkikine iliskin ilgili Doga Koruma ve Milli Parklar Genel
Miidiirliigii, Maden Isleri Genel Miidiirliigii, Il Kiiltiir ve Turizm Miidiirliigii goriisleri mutlak suretle
olmak iizere Kurum ve Kurulus (/I Gida, Tarim ve Hayvancilik Miidiirliigii, Orman Bélge Miidiirliigii,
Doga Koruma ve Milli Parklar Genel Miidiirligii, Il Kiiltiir ve Turizm Miidiirliigii, Kiiltiir Varliklarin
Koruma Boélge Miidiirliigii, Ilgili Biiyiiksehir Belediyesi/Belediye, Maden Isleri Genel Miidiirliigii, 11
Cevre ve Sehircilik Il Miidiirligii, Il Ozel Idaresi vs.) goriisleri almacak, alinan goriisler Bolim7 Yer
Tetkiki ile ilgili hususlar kisminda degerlendirilerek, kullanilacak alanlarin miilkiyet durumu ile ilgili
bilgilere yer verilecektir. Danisman goriislerin alinmasi esnasinda ilgili Kurumlarm/Kuruluslarm
isteyecegi bilgi, belge, rapor, ol¢iim, analiz vs. yapilmasindan/hazirlanmasindan sorumludur. Bu
isler icin ek 6deme talebinde bulunamaz.

Planlama c¢alismalar1 ve alternatifler Kurumlardan/Kuruluglardan alinan bu gorisler
dogrultusunda degerlendirilecek ve sekillendirilecektir. Ayrica biitiin proje bilesenleri (Sel kapani,
rezervuar alani, sulama alani, malzeme alanlari, depolar, Isale hatlari, pompa istasyonlar1 vs.) 1/100
000 olgekli Cevre Diizeni Plani lizerinde isaretlenerek verilmelidir.

Damigman "Bursa Ili Mudanya flcesi Zeytinbagi Selkapam Planlama Miihendislik
Hizmetleri ve Proje Yapim” isi kapsaminda "'Bursa ili Mudanya Ilcesi Zeytinbag Selkapam "
projesinde onerilen tesisler igin yiiriirlikte olan "Cevresel Etki Degerlendirmesi Yonetmeligi’ndeki
ve "DSI CED Raporu ve Proje Tamitim Dosyas1 Hazirlanmasi Isi Genel Teknik Sartnamesi' ndeki
sartlar1 yerine getirecektir. Bu dogrultuda, 6nerilecek proje formiilasyonunun uygulanmasi sonucunda
ortaya ¢ikacak tiim biyolojik, fiziksel ve sosyo-ekonomik faktorleri inceleyecek, bunlarin olumlu
ve/veya olumsuz etkilerini belirleyecek, muhtemel olumsuz etkileri minimuma indirecek yontem ve
kararlar iizerinde durarak alternatifler sunacak ve bunlar igerisinden en uygun olanlar1 segecektir.

Damigman tarafindan "Bursa Ili Mudanya {lcesi Zeytinbag Selkapami Planlama
Miihendislik Hizmetleri ve Proje Yapim” isi kapsaminda "'Bursa ili Mudanya ilcesi Zeytinbag
Selkapam "' projesinde dnerilen ve DSI’ce uygun gériilen tiim tesisler ve proje bilesenleri (Sel kapani,
regiilator, ¢evirme yapisi, derivasyon kanali/tiineli sulama tesisleri, malzeme ocaklari/alanlari, kirma-
eleme tesisleri, beton santrali tesisleri, hafriyat dokiim sahalari, bitki topragi depolama alanlari,
muvakkat ve daimi tesisler, yollar vb.) icin ilgili Cevre ve Sehircilik Il Miidiirliigii ve/veya Cevre ve
Sehircilik Bakanlig1 goriisiinii alarak yiiriirlikteki CED Yonetmeligi EK-1 Ek-2 Listeleri disinda yer
alan faaliyetler i¢in muaf ve/veya kapsam disi olduguna dair goriis alacak, digerleri i¢in Proje Taniim
Dosyast ve/veya Cevresel Etki Degerlendirme Raporu hazirlayarak Cevre ve Sehircilik
Bakanlhigi/Miidiirliigii’ne sunacak, "CED Gerekli Degildir" ve/veya "Cevresel Etki Degerlendirmesi
Olumlu™  belgesini temin edecektir. Danisman CED Yonetmeligi siireci igerisinde ilgili
Kurum/Kuruluslarin isteyecegi bilgi, belge, rapor, dl¢iim, analiz vs. yapilmasi/hazirlanmasindan
sorumludur. Bu isler icin ek 6deme talebinde bulunamaz.
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Planlama c¢alismalar1 ve alternatifler Proje Tanitim Dosyast ve/veya Cevresel Etki
Degerlendirme Raporu dogrultusunda degerlendirilecek ve sekillendirilecektir. "CED Gerekli
Degildir" ve/veya "Cevresel Etki Degerlendirmesi Olumlu" Belgesi alinamayan Dogal Yap:
Malzemeleri i¢in yeni alanlar belirlenecektir.

Danisman ayrica Onerilen ve DSI tarafindan kabul géren malzeme ocaklari/alanlarma iliskin
olarak, ilgili Y&netmelikler ("Madencilik Faaliyetleri Ile Bozulan Arazilerin Dogaya
Yeniden Kazandiriimas: Yénetmeligi" ve "Kum Cakil ve Benzeri Maddelerin Alinmasi, Isletilmesi ve
Kontrolii Yonetmeligi" vb. gibi) hiikiimleri geregi her bir malzeme ocagi/alani i¢in "Dogaya Yeniden
Kazandirma Plan1", "Cevre Yonetim Plan1" ve "Cevre YOnetim Plani Uygulama Takvimi", “Peyzaj
Onarim Raporu” vb. gibi planlar1 hazirlayacaktir.

Danigman, s6z konusu raporlar1 savunmakla, gerekli olmas1 halinde bedeli kendisi tarafindan
karsilanmak suretiyle, halki proje ile ilgili bilgilendirmekle, ‘Halkin Katilimi
Toplantisi’n1 yeterli nitelik ve sayida elemanla gerceklestirmekle, akustik raporu hazirlamakla, gerekli
olmas1 halinde toprak koruma raporunu hazirlamakla, format {icreti, arka plan giiriiltii 6l¢iimii iicreti,
ilgili yer tetkiki sathasindaki biitiin harcamalari, kurum goriisleri alinirken 6denecek harglari/iicretleri,
cevre diizeni plan1 hiikiimlerine gére Cevre ve Sehircilik il Miidiirliigii’nden ilgili alanin Cevre Diizeni
Planinda yerlestirilmesi iicretini, halkin katilimi toplantisinin gerceklestirilmesi i¢in gerekli masraflari
ve isin tamamlanmasi siirecinde yapilmasi gerekli tim harcamalar1 karsilamakla ytlikiimliidiir.

Danisman tarafindan Halkin Katilm Toplantisi’nda yapilacak sunumlar i¢in DSI’nin olumlu
goriisii alinacaktir. Danisman tarafindan Cevre ve Sehircilik 11 Miidiirliigii veya Cevre ve Sehircilik
Bakanligna sunulacak Proje Tanitim Dosyasi ve/veya CED Raporlarini sunmadan &nce DSi’nin
uygun goriisii alinacaktir. "*Planlama Ara Raporu® onaylanmadan CED veya Proje Tanitim Dosyasi
Raporu hazirlanmayacaktir. Ayrica, planlama siirecinde daha sonra meydana gelebilecek
degisikliklerin CED siirecine de yansitilmasi ve nihai ""Planlama Raporu® igerigi ile nihai CED /
Proje Tanitim Dosyasi iceriginin birebir ortiismesi gerekmektedir. Planlama ¢aligmalar ve alternatifler
Nihai CED / Proje Tanitim Dosyas1 dogrultusunda degerlendirilecek ve sekillendirilecektir.

Bu madde kapsaminda yapilacak olan tiim caligmalarda, bu sartnamenin ekinde yer alan
yiiriirliikteki "Cevresel Etki Degerlendirmesi Yonetmeligi" ve "DSI CED Raporu ve Proje
Tamitim Dosyasi Hazirlanmas1 Isi Genel Teknik Sartnamesi" hiikiimleri gergevesinde hareket
edilecektir. Projenin Cevresel Etkilerinin Degerlendirilmesini ilgilendiren mevcut mevzuatlarda, ihale
dokiimanlarinin hazirlanmast asamasinda yiirlirliikte olmayan fakat planlama caligmalar1 sirasinda
meydana gelebilecek degisiklikler ile yiiriirliige girecek yeni mevzuatlara iliskin hiikiimler, "'Bursa ili
Mudanya flcesi Zeytinbagi Selkapami Planlama Miihendislik Hizmetleri ve Proje Yapim” isi
ihalesindeki isler i¢inde uygulanacaktir. Damisman bu nedenle ek bir 6deme talebinde bulunamaz.

Danigman tarafindan, "Bursa ili Mudanya Tlcesi Zeytinbagi Selkapam Planlama
Miihendislik Hizmetleri ve Proje Yapim” isi kapsaminda "'Bursa ili Mudanya ilcesi Zeytinbag1
Selkapam "' projesinin hidrolik hesaplarda kullanilmak iizere dere yatagina birakilacak su miktarinin
hesab1 ve ekolojik etkilerin degerlendirilmesi igin "Orman ve Su Isleri Bakanlig1 Doga Koruma ve
Milli Parklar Genel Miidirligli goriisiinii alarak Genel Miidiirliigiin uygun gordiigii formata (HES
Projeleri ve Diger Hidrolik Faaliyet Talepleri Igin Degerlendirme Raporu ve/veya Gélet Projeleri Igin
Degerlendirme Raporu vb.) goére Kurumun istedigi rapor ve gerekmesi halinde “Peyzaj Onarim
Raporu” ve “Toprak Koruma Projesi’ni hazirlayacak, "Orman ve Su Isleri Bakanligi Doga Koruma ve
Milli Parklar Genel Miidiirligii"nden onaylatacak ve *‘Planlama Raporu™nun Bolim 7 kismina
eklenecektir. Danmigman onaylanan "Ekolojik/Ekosistem Degerlendirme Raporu” nu DSI’ye teslim
edecektir.

Damsman, "Bursa ili Mudanya Ilcesi Zeytinbagi Selkapami Planlama Miihendislik
Hizmetleri ve Proje Yapim” isi kapsaminda ""Bursa ili Mudanya Ilcesi Zeytinbag: Selkapam '
projesinin CED c¢alismalar ile ilgili olarak yukarida belirtilen izinlerin alinmasindan, tim
raporlarin hazirlanmasindan ve soz konusu raporlarin ilgili Kurum ve Kuruluslar tarafindan
onaylanmasindan, CED Olumlu ve/veya CED Gerekli Degildir Belgeleri ile Onayh Ekosistem
Degerlendirme Raporu’nun DSi’ye sunulmasindan sorumludur. Bu madde kapsaminda
bahsedilen tiim islerle ilgili format bedeli, har¢ vb. 6demeler Damisman tarafindan yapilacak
olup, bu islerle ilgili Damismana herhangi bir iicret verilmeyecektir. Ayrica Danmisman Resmi
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Kurumlarla yapilacak tiim yazismalar konusunda DSI’yi bilgilendirmekle sorumludur. Siirec
icerisinde goriis alinmasi gereken Kamu Kurum/Kuruluslarin isteyecegi rapor, ol¢ciim, analiz vs.
yapilmasy/ hazirlanmasindan sorumludur. Bu isler i¢in ek 6deme talebinde bulunamaz.
Danigsman, CED Yonetmeligi c¢ercevesinde, Nihai PTD’yi Cevre ve Sehircilik Bakanlig
ve/veya Miidiirliik tarafindan talep edilen basili ve CD (.doc ve. pdf uzantili olarak) ortaminda
hazirlayarak sunmakla ytlikiimliidiir.
Danigman, "'Bursa ili Mudanya Ilcesi Zeytinbag Selkapam Planlama Miihendislik Hizmetleri ve
Proje Yapim” isi kapsamida "Bursa ili Mudanya Ilcesi Zeytinbag Selkapami Planlama
Raporu'nun Cevresel Etkilerin Degerlendirilmesi Boliimii (Bolim 7) DSI Genel Miidiirliigii
Formati’na uygun olarak hazirlayarak (rapor ve eklerini “.doc” ve “.pdf” uzantili olarak igeren CD’yi)
DSi’ye sunmakla yiikiimliidir.

2.8 Planlama Ara Raporu Asamasi1 Calismalari
Danisman ""Bursa Ili Mudanya Ilcesi Zeytinbag1 Selkapam Planlama Miihendislik Hizmetleri ve
Proje Yapim” isi kapsaminda ' Bursa Ili Mudanya Ilcesi Zeytinbag Selkapam' projesi icin
hazirlayacag "Planlama Ara Raporu” nu DSI’ye teslim edecektir.

Damisman:

a. Danisman, projeye ait ""Planlama Ara Raporu'nun DSI’ye tesliminden &nce projenin ana done
boliimlerine ait ayni seviyedeki ara raporlarmin DSI tarafindan tasdikini saglamis olmakla
yikiimlidiir.

b. "Planlama Ara Raporu™ kapsaminda ¢alistigi tiim sel kapani gévde tipi alternatiflerini ayr1 ayri
degerlendirilecektir.

c. "Planlama Ara Raporu™ kapsaminda karsidan alisli kontrolsiiz, yandan aligli kontrolsiiz ve
karsidan alislt kontrollii dolusavak alternatifleri ayr1 ayr1 degerlendirilecektir.

d. "Planlama Ara Raporu™ kapsaminda jeolojik kosullari, insa ve isletme kolayliklarin1 dikkate
alarak proje ile ilgili tiim tesislerin (Govde, batardo, tiinel, kondiivi, dipsavak, dolusavak, su alma
yapisi, ¢evirme yapilari, ¢evirme iletim hatlari, yukar1 havzada riisubata bagli gerekli olursa seki vb.
riisup tutan tesisler, sanat yapilari, malzeme ocaklari/alanlari, kirma-eleme tesisleri, beton santrali
tesisleri, hafriyat dokiim sahalar1, bitki topragi depolama sahasi, muvakkat ve daimi tesisler, yollar vb.)
giizergah, tip ve boyutlarini1 optimizasyon c¢aligmalari neticesinde belirleyecektir.

e. "Planlama Ara Raporu™ kapsaminda c¢alisilan alternatifler ile Onerilen tiim tesislere (Govde,
batardo, tiinel, kondiivi, dipsavak, dolusavak, su alma yapisi, ¢evirme yapilari, ¢gevirme iletim hatlari,
yukar1 havzada riisubata bagli gerekli olursa seki vb. rlisup tutan tesisler, sanat yapilari, malzeme
ocaklari/alanlari, kirma-eleme tesisleri, beton santrali tesisleri, hafriyat dokiim sahalari, bitki topragi
depolama sahasi, muvakkat ve daimi tesisler, yollar v.b.) ait kamulastirma sahalar1 gdsterilecektir.

f. Danigman, yukarida sayilan alternatiflerle sinirli kalmayip projenin hidrolik, ekonomik, teknik ve
cevresel olarak yapilabilirligini belirlemede kendi belirleyecegi alternatifleri de "Planlama Ara
Raporu" kapsaminda belirtecektir.

g. Danisman, ¢aligtig1 tiim alternatiflerde memba ve mansap projelerini goz oniinde bulunduracaktir.

h. Danigsman, tiim ¢aligilan alternatiflerle ilgili olarak olumlu ve olumsuz faktorleri "Planlama Ara
Raporu" kapsaminda ayrintilari ile belirtecektir.

1. Danigsman ""Planlama Ara Raporu™ kapsaminda galisilan alternatifler ile Onerilen tiim tesislere
(Govde, batardo, tiinel, kondiivi, dipsavak, dolusavak, su alma yapisi, ¢evirme yapilari, cevirme iletim
hatlar1, yukar1 havzada riisubata bagli gerekli olursa seki vb. rlisup tutan tesisler, sanat yapilari,
malzeme ocaklari/alanlari, kirma-eleme tesisleri, beton santrali tesisleri, hafriyat dokiim sahalari, bitki
topraglt depolama sahasi, muvakkat ve daimi tesisler, yollar v.b.) 1/25.000 6lcekli harita {izerinde
gosterecektir.

I. Danigsman "Planlama Ara Raporu"nda hidrolik, ekonomik, teknik ve ¢evresel yonden en uygun
olan ve ayrintili olarak calisilmaya deger bulunan proje formiilasyonu alternatifini ve/veya
alternatiflerini 6nerecektir.

j. "Planlama Ara Raporu" DSI tarafindan incelenecek ve Danisman tarafindan yapilan galismalar ve
onerilen proje formiilasyonlarinin uygun bulunmasi durumunda Planlama Ara Raporu" DSI

Bursa ili Mudanya Ilgesi Zeytinbag Selkapani Planlama Miihendislik Hizmetleri ve Proje Yapimi Ozel Teknik Sartnamesi
Sayfa 12 /41



tarafindan tasdik edilerek secilen proje formiilasyonu g6z Oniinde bulundurulacak ve planlamaya
yonelik sonraki ¢aligmalara baslanacaktir. Ancak formiilasyonunun se¢imindeki caligmalarin yeterli
bulunmamasi halinde "Planlama Ara Raporu" gelistirilmek ve yeniden diizenlenmek iizere
Danisman’a iade edilecektir.

2.9 Planlama Raporu Asamasi Calismalari

""Planlama Ara Raporu''nun incelenmesi sonucunda, DSi’ce uygun gériilmesi halinde, ihtiyag
duyulabilecek ilave hizmetlerin de tamamlanmasini miiteakip, "'Bursa ili Mudanya Ilcesi Zeytinbag
Selkapam1 Planlama Miihendislik Hizmetleri ve Proje Yapimm'' isi kapsaminda sel kapani i¢in
Onerilen tiim tesisler (Govde, batardo, tiinel, kondiivi, dipsavak, dolusavak, su alma yapisi, ¢evirme
yapilari, ¢evirme iletim hatlari, yukari havzada riisubata bagli gerekli olursa seki vb. riisup tutan
tesisler, sanat yapilari, malzeme ocaklari/alanlari, kirma-eleme tesisleri, beton santrali tesisleri,
hafriyat dokiim sahalari, bitki topragi depolama sahasi, muvakkat ve daimi tesisler, yollar vb.)
planlama seviyesinde incelenerek, Danisman tarafindan ''Bursa ili Mudanya Ilgcesi Zeytinbag
Selkapami Planlama Raporu' hazirlanacaktir. ""Planlama Raporu™ igin yapilacak c¢alismalar
yazilanlarla siirli olmamak iizere asagida 6zetlenmistir.

a. Danisman, projeye ait '"Planlama Raporunun DSI’ye tesliminden once projenin ana done
boliimlerine ait aym seviyedeki planlama raporlarmin DSI tarafindan tasdikini saglamis olmakla
yikiimlidiir.

b. Danigman, uygulama faaliyetleri agisindan projenin ayrilabilir merhalelerini tespit edip insaat
programini bu esasa gore diizenleyecektir. Merhaleleri belirlerken su dengesi, verimlilik, mali
imkanlar ve havza taskinlarin1 dikkate alacaktir.

c. Danigsman, kapsaminda Onerilen tim tesislerin (Govde, batardo, tlinel, kondiivi, dipsavak,
dolusavak, su alma yapisi, ¢cevirme yapilari, ¢evirme iletim hatlari, yukari havzada riisubata bagh
gerekli olursa seki vb. riisup tutan tesisler, sanat yapilari, malzeme ocaklari/alanlari, kirma-eleme
tesisleri, beton santrali tesisleri, hafriyat dokiim sahalari, bitki topragi depolama sahasi, muvakkat ve
daimi tesisler, yollar v.b.) planlama c¢alismalarini yaparken, ingaat sathasinda jeolojik nedenlerle
olabilecek onemli kesif artiglarina imkan vermeyecek detayda calisacaktir.

d. Maliyet tahmini maksadi ile Danisman, dogal yap1 gereci ocaklari ile sel kapani ve tesisleri ile
olabilecek servis yollarinin, hafriyat dokiim sahalarinin ve ingaat sahasi dahilinde muhtelif is sahalarini
birbirine baglayacak yollarin giizergahlarimi mevcut 1/25.000 oSlgekli paftalar1 kullanarak tespit
edecektir. Bundan bagka, muvakkat ve daimi sitelerin yerlesim durumlarini, bunlarin birbiri ve proje
sahasi ile olan irtibat yollarin1 gosteren genel durum planlarini hazirlayacaktir.

e. Danigman sel kapani projesi kapsamindaki tiim tesislerin ayr1 ayri optimizasyonlarii ve projenin
timliyle planlamasii yaparak, projenin hidrolik, ekonomik, teknik ve cevresel etki degerleri
bakimindan en uygun tertip tarzini tayin edecektir. Bu maksatla segilen proje kapsamindaki tiim
tesislerin tiim unsurlarimin alternatif tertip tarzlarina gore, yeteri kadar detayli alternatif projeler
hazirlanip metraj ve kesifler ¢ikartilarak mukayeseler yapilacaktir.

Calismalar neticesinde Onerilen tiim tesislerin tip, kapasite ve boyutlar1 Danigman tarafindan
belirlenmis olacak ve Danigman bu konuda yaptig1 ¢aligmalari, projenin hidrolik, ekonomik, teknik ve
cevresel yapilabilirligini ve diger hususlarla ilgili goriis ve tavsiyelerini ""Planlama Raporu™
kapsaminda DSI’ye verecektir.

f. Maliyetlerde dikkate alinmak iizere, sel kapani rezervuari iginde kalabilecek karayolu, koy yolu,
enerji nakil hatti, icme suyu ve telefon hatlar1 ve benzeri her tiirli tesislerin kamulastirma ve
rolekasyon durumlari etiit edilerek, bunlarin miimkiin olabilecek yeni glizergahlar icin fiyat tahminleri
yapilacak ve degistirilmesi gereken giizergahlar raporda gosterilecektir.

g. Danisman, etiit ettigi alternatifler de dahil olmak {izere yaptig1 projelerdeki biitiin i kalemlerinin
metraj ve kesiflerini hazirlayacaktir. Kesiflerin hazirlanmasinda ilke olarak DSI birim fiyatlar1 baz
alacak, gerektiginde bu fiyatlar, serbest piyasadaki teklifler dikkate alinmak suretiyle revize
edilecektir. Kesifler, i¢ para (TL) ve gerektiginde dis para (ABD Dolar) olmak {izere déviz ihtiyaci
belirtilerek hazirlanacaktir. DSI birim fiyat cetvellerinde tarifi bulunmayan kalemlerin fiyati, analiz
yapmak suretiyle belirlenecektir. Nihai "*Planlama Raporu™', DSi'ye teslim tarihinden {i¢ ay &ncesine
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ait birim fiyatlara gore hazirlanacaktir. Danisman, nihai formiilasyona ait metraj ve kesif 6zetini
"Planlama Raporu'*nda verecektir.

h. Danisman projenin uygulama programini, Onerilen her {nitenin yillara gore yatirim bedeli
dagilimini gosterecek sekilde diizenleyecektir. Danisman, ekonomik analiz metotlar1 ile DSI tarafindan
verilecek kriterlere uyarak projenin ekonomik analizini yapacak ve sonuglarini verecektir. EKonomik
analiz ¢alismalar1 yapihrken DSI Genel Miidiirliigii Etiit, Planlama ve Tahsisler Dairesi
Baskanhgimmin 08.05.2015 tarih ve 2015/5 sayih genelgesinde belirtilen kriterler dikkate
alinacaktir. Danisman, bu ¢alismalarini ekonomik analiz i¢in gelistirilmis metotlar ile DSI tarafindan
verilecek kriterlere (sel kapani ve tesisleri maliyetleri vs. gibi) uyarak yapacak ve uluslararasi kredi
kurumlarinin ve kuruluslarin bu konudaki istek ve standartlarini karsilayacak sekilde yiiriitecektir.
Proje ekonomisi taskin projelerindeki faiz hadlerine gore rantabilite ve i¢ karlilik esasina gore
yapilacaktir. Ayrica projenin ekonomik degerlendirilmesinde kullanilacak tiim parametreler
belirlenecek, tesislerin uygulamadaki oncelik durumlari, insaat siireleri, yatirim bedellerinin yillara
gore dagilimlar gibi unsurlara yonelik duyarlilik analizleri ve projenin maksatlarina ait maliyet
taksimi (ayrilabilir giderler arta kalan faydalar yontemi kullanilarak) Danisman tarafindan yapilacaktir.
Toplanan bilgiler tablo halinde sunulmali, yorumlar ve 6neriler yapilmalidir.

1. Danisman, projenin faydalarindan dogrudan istifade edecekleri, DSI tarafindan kabul edilen geri
O6deme periyodunda, projenin masraflarint 6deyip 6deyemeyeceklerini belirlemek icin geri 6deme
analizi yapacak, geri 0demenin hangi sartlarda yapilabilecegini ve azami Odeme giiciini asip
asmadigin belirleyecektir.

i. Danisman, isin devamu sirasinda DSI tarafindan hazirlanarak kendisine teslim edilen tiim doneleri
calismalarinda kullanacak ve raporlarimi teslim tarihinden 60 giin evveline ait donelere gore
gerektiginde revize edecektir.

j. Danisman, yukarida belirtilen ve DSI tarafindan 6nerilen tiim hususlari dikkate alacak ancak
bunlarla smirli kalmayip tiim konularda bagka alternatif ve c¢oztimler iiretecek ve bunlart da
incelemelerine dahil edecektir.

k. Danigman, "Planlama Ara Raporu” ve "Planlama Raporu' maddeleri ve bu maddelerin alt
paragraflarinda belirtilen hususlar ile planlama kademesindeki ¢aligmalar icin gerekli olup yukarida
belirtilmeyen diger biitiin hususlari, planlama calismas: sirasinda dikkate alacak; planlama
caligmalarini tamamladiktan sonra " Bursa ili Mudanya Tlcesi Zeytinbag1 Selkapami Planlama
Miihendislik Hizmetleri ve Proje Yapim” isi kapsaminda hazirlayacag: "' Bursa ili Mudanya Tlcesi
Zeytinbag Selkapam Planlama Raporu” nu ve rapor eklerini DSI normlarina ve sartnamelerine
uygun bir sekilde Madde 6'da belirtilen sartlar1 yerine getirerek tanzim edecek ve DSI'nin onayma
sunacaktir.

"Planlama Raporu''nun DSI tarafindan onaylanmasima miiteakip, rapor ve ekleri bastirilmis
ve ciltlenmis (bez cilt) sekilde DSI'ye verilecektir. Yapilacak galismalar kapsaminda yukarida sayilan
islerle ilgili biitiin tesisler boyutlandirilacak, teklif  edilenlerin teknik ve
ekonomik  yapilabilirlikleri  belirlenecek, maliyet  hesaplarinda  ¢alisma  kapsamindaki
biitlin  tesislerin  metrajlar1  ilgili bdliime yerlestirilecek ve teklif edilen formiilasyonun
alternatifleri incelenerek planlama raporlari kapsaminda alternatifler bdliimiine
konulacaktir.
|. Danisman, ""Bursa ili Mudanya Ilcesi Zeytinbagi Selkapam1 Planlama Miihendislik Hizmetleri
ve Proje Yapimi™ isi kapsaminda hazirlayacagi ""Planlama Raporu®nun takdimini saglayacak teknik
ve ekonomik bilgileri igeren 6zet bir raporu tanzim ederek DSI’ye teslim edecektir.

m. Projeye ait genel vaziyet planlar1 DSI'nin talebi ve isin 6zelligine gére 1/25.000, 1/5.000, 1/1.000
veya 1/500 6l¢ekli sayisal haritalar tizerine islenecektir.

n. Sozlesme kapsaminda yapilacak islerde kullanilan veya tretilen uydu goriintiileri fotogrametrik
veriler, harita ve harita bilgileri plan ve proje ¢izimleri Cografi Bilgi Sistemlerine (CBS) altlik
olusturacak sekilde DSI Genel Miidiirliigii’niin 2006/7 ve 2015/13 sayil genelgelere, "DSI Harita ve
Harita Uretimi Genel Teknik Sartnamesi", "Biiyiik Olcekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim
Yonetmeligi" ve "DSI Tusaga-Aktif (Cors-TR) Sistemi ile Koordinat Belirleme, Hesap ve
Kontrolii Ozel Teknik Sartnamesi" hiikiimlerine ve Ulusal Koordinat Sistemine uygun olarak
hazirlanacaktir.
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0. Sondaj kuyulari, toprak numune alim noktalar1 vb. yeralt1 ve yeriistli her tiirlii detaya ait konum
bilgileri (XYZ) Ulusal Koordinat Sistemine dayali olarak iiretilecektir. Hazirlanan harita, plan proje
cizimleri vb. mekansal vektorler, UKS ne uygun olarak fiiretildigi yazilimin formatinda ve Shapefile
formatinda teslim edilecek ayrica mekansal verilere ait karakteristik bilgiler Oznitelik olarak
eklenecektir. Mimari proje ve detay cizimleri tesis planlar kesitler roleveler vb CAD tabanli ¢izimler
ise DSI’ye iiretildigi yazilimin formatinda ve (*.dwg/dxf) formatinda verilecektir. Raster veriler
(taranmis harita, uydu goriintiisii, hava fotografi) UKS’ ne uygun olarak iiretildigi yazilimin formatinda
ve ayrica GeoTIFF formatinda teslim edilecektir.

0. Tum raster ve vektor verilere ait meta veriler, (Projenin Adi, Miiteahhit Firmanin Adi, Projenin
Yeri, Projenin Muhtevas1, Ise Baslama Tarihi, Koordinat Refarans Sistemi (Projeksiyon, Datum),
Olgegi, Veri Uretim Yontemi(Basili Haritalardan, Sayisallastirma, GPS 6lgiimleri, Fotogrametrik,
projelendirme vb.) bir metin dosyasi halinde (*.txt veya *.doc formatinda ) diger verilerle birlikte
DSI’ye teslim edecektir. Proje siiresince hazirlanan (*.doc ) formatinda, tablolar ve yapilan teknik
hesaplamalar ise iiretildigi yazilimin formatinda ve (*.txt veya *.xls) formatinda DSI ye teslim
edilecektir.

MADDE 3 DANISMANIN HAZIRLAYACAGI DOKUMANLAR

3.1 Danigmanin, bu sdzlesme kapsamina giren isler icin hazirlayacagr dokiimanlari, Tiirk
Standartlar1 Enstitiistiniin TS 88 standardina ve asagidaki sartlara tabi olacaktir.

3.2 Danisman’in hazirlayacagi dokiimanlar 210 mm x 297 mm boyutunda basilmis ciltlenmis
olacak, raporlara giren biitiin proje resimleri, genel olarak 297mm x 420mm boyutunda kiigiiltiilerek
basilacak, alblim halinde veya 210 mm x 297mm boyutunda kullanilarak ciltlenecektir. Bunlar disinda
degisik boyut, sekil ve tertiplerin kullanilmasi, DSI ve Danisman’m karsilikli mutabakati sonucunda
miimkiin olabilecektir.

3.3 Biitiin proje resimleri, metrik sistem kullanilarak hazirlanacaktir. Proje albiimiine giren
paftalardaki gerekli not ve agiklamalari okunakli olarak ihtiva edecektir.

3.4 Proje resimleri ve diger dokiimanlar zamanla ve herhangi bir etki altinda bozulmayan ve
yirtilmaya kars1 dayanikli standart ve ebattaki kalin aydingerlere veya beyaz proje kagidina ¢izilmis ve
kenarlar1 bantlanmis olarak DSI’ye teslim edilecektir.

3.5 Danisman tarafindan hazirlamp DSI’ye verilen plan, proje, rapor ve diger dokiimanlarimn
tamam1 DSI’'nin mali olacaktir. Danisman, DSI’nin yazili miisaadesini almadan bu dokiimanlari
baskalarina vermeyecek ve bunlar hakkinda sozlii ve yazili yayimda bulunmayacaktir.

3.6 DSI’nin onaymi almak amagh olarak sunulan tim raporlar 3 (U¢) niisha olacak ve bu
raporlarin baski masraflart Danisman’in teklif fiyatina dahil olacaktir. Ayrica kontrol amagli sunulan
raporlara ait tiim veriler yardimec1 metinler, ¢izimler ve hesap tablolari da dahil olmak iizere sayisal
olarak (CD veya DVD) olarak rapor eki olarak DSI’ye teslim edilecektir.

3.7 "Bursa Ili Mudanya Ilcesi Zeytinbag Selkapami Planlama Miihendislik Hizmetleri ve
Proje Yapim'" isi kapsaminda ""Bursa ili Mudanya Ilcesi Zeytinbagi Selkapam " projesi icin
asagida belirtilen raporlar1 hazirlayacaktir.

-"Planlama Ara Raporu"

-"Planlama Raporu™

-"Hidroloji Planlama On Raporu"

-"Hidroloji Planlama Ara Raporu”

-"Hidroloji Planlama Raporu™

-"Tarimsal Ekonomi Planlama Ara Raporu”

-"Tarimsal Ekonomi Planlama Raporu"

-"Jeoteknik Etiit Planlama Ara Raporu"

-"Jeoteknik Etiit Planlama Planlama Raporu"

-"Dogal Yap1 Gerecleri Planlama Raporu”

-"Sismik Tehlike Analiz Raporu”

-"Kamulastirma Planlama Ara Raporu"

-"Kamulagtirma Planlama Raporu"
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"Bursa Ili Mudanya Tlcesi Zeytinbag1 Selkapami’ projesinin her biri entegre bir proje oldugu
kabul edilip biitiinlinde "Nihai Proje Tanittim Dosyasi" veya "Nihai Cevresel Etki Degerlendirme
Raporu" ve ekleri niteliginde olan "Ekosistem Degerlendirme Raporu", "Dogaya Yeniden Kazandirma
Plan1", "Cevre YoOnetim Plani" ve "Cevre Yonetim Plam1 Uygulama Takvimi", “Peyzaj Onarim
Raporu” ilgili Kurumlarin yonetmeliklerine gore hazirlanacaktir.

3.8 Damisman "Bursa Ili Mudanya Ilcesi Zeytinbagi Selkapam Planlama Miihendislik
Hizmetleri ve Proje Yapim” isi kapsaminda ""Bursa ili Mudanya Ilgesi Zeytinbag: Selkapam"'
projesi i¢in onaylanmis raporlar1 asagida belirtilen sayida ciltlenmis (bez cilt) olarak ve CD veya
DVD’de basil1 olarak idare’ye teslim edecektir.

DSI tarafindan onaylanan nihai planlama raporu ile planlama paftalar1 albiimii ayr1 ciltler halinde
bedeli teklif fiyatina dahil olmak iizere ve kontrol amagli verilen niishalardan ayri1 olmak iizere 5' ser
adet bastirilacaktir. Nihai planlama raporunun eki niteligindeki "Hidroloji Planlama Raporu",
"Tarimsal Ekonomi Planlama Raporu", "Kamulastirma Planlama Raporu", “Jeoteknik Etiit Planlama
Raporu”, “Dogal Yap1 Geregleri Planlama Raporu” ve “Sismik Tehlike Analiz Raporu” DSI tarafindan
verilen ilgili teknik sartnamelere gore hazirlanacak ve kontrol amacli verilen niishalardan ayr1 olmak
lizere 5’ser takim bastirilarak baski masraflar1 Danigsman tarafindan karsilanacaktir.

Ayrica Damisman, CED Yonetmeligi cercevesinde, '""Nihai Proje Tamitim Dosyasi" veya
"Nihai Cevresel Etki Degerlendirme Raporu" ve eklerini 3’ser takim basili ve sayisal (“.doc” ve
“ pdf”’ uzantih olarak iceren CD’yi) olarak idare’ye teslim etmekle yiikiimliidiir.

3.9 Danisman ve alt yiiklenicileri '* Bursa ili Mudanya Ilgesi Zeytinbagi Selkapanmi Planlama
Miihendislik Hizmetleri ve Proje Yapmm" isi kapsaminda ilgili Kurum ve Kuruluslarla yaptig
yazismalarin ve Kurum ve Kuruluslarin verdigi cevabi yazismalarin is bitiminde orjinallerini DSI’ye
teslim edecektir.

3.10 Proje ¢izimleri CAD(dwg, dxf) formatinda, planlama raporlari. doc, .xlIs ve. pdf formatinda
sayisal olarak verilecektir. Ayrica hesap yapmakta kullanilan Excel tablolar1 da sifresiz kullanilabilir
ve formiilleri goriilebilir sekilde teslim edilecektir. Sunumlar powerpoint’te hazirlanacak ve CD’de
teslim edilecektir.

3.11 Danigsman tarafindan bu is kapsaminda toplanacak, hazirlanacak ve kullanilacak tiim done,
harita ve cizimler "DSI Harita ve Harita Uretimi Genel Teknik Sartnamesi", "Biiyiik Olcekli
Harita ve Harita Bilgileri Uretim Yonetmeligi" ve "DSI Tusaga-Aktif (Cors-TR) Sistemi ile
Koordinat Belirleme, Hesap ve Kontrolii Ozel Teknik Sartnamesi" ve DSI Genel Midiirliigii’ niin
2006/7 ve 2015/13 sayili genelgeleri dogrultusunda Cografi Bilgi Sistemlerine altlik olacak sekilde,
sayisal olarak (vektorel ve raster) teslim edilecektir. Bu is kapsaminda hazirlanilacak veya kullanilacak
olan tiim haritalar iilke koordinat sistemine bagli olarak (UTM veya Cografi Koordinat Sistemi)
haritalarla iliskilendirilmis tablosal verilerle (6z nitelik verileri) birlikte DSI’ye teslim edilecektir.
Cografi Bilgi Sistemlerine altlik olacak sekilde hazirlanan veriler DVD’ye kaydedilerek 5 (Bes) kopya
olarak DSI’ye teslim edilecektir.

MADDE 4 iSIN SURESI VE iS PROGRAMI

Planlama kismina ait isin Toplam siiresi 480 takvim giiniidiir.

4.1 Danisman s6zlesmenin imzalandigi tarihten itibaren en ge¢ 10 takvim giinii i¢inde yer teslimi
ve ise baslama tutanagini DSI ile imzalayacaktir. Ozel Teknik Sartnamenin 4. 5. ve 6. maddelerinde
ad1 gecen islerin ve dokiimanlarin tamamlanma siireleri asagidaki paragraflarda aciklanmistir. Siire ve
odemelerin hesabinda baslangi¢ tarihi olarak Danmigsman ve DSI tarafindan imzalanan ise baslama
tutanaginin imzalandigi tarih kabul edilecektir.

4.2 Danigman, ise baslanmasin1i miiteakip iki ayda bir olmak iizere is ilerleme raporu
diizenleyerek, diizenlendigi aymn en ge¢ 10. Giiniine kadar DSI’ye teslim edecektir. Is ilerleme
raporlarinda isin parasal ve fiziki ilerleme durumu ve dar bogazlar ile dar bogazlarin asilmasi i¢in
gerekli ¢ozlim Onerileri sunulacaktir.

4.3 Damisman, DSI tarafindan kendisine verilen tiim dokiimanlari inceleyip, proje mahallini
gordiikten sonra gerekli gordiigii ¢alismalarini ve ilave doneleri dénce DSI ile gerekli temaslari
yaptiktan sonra tespit edecek ve ise baslama tarihinden itibaren 10 giin zarfinda DSi'ye makul bir is
programn teklif edecektir. DSI is programini inceleyip 10 takvim giinii iginde aynen veya tadilen tasdik
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ile geri gonderir. Isin devanmi sirasinda DSI ile Danigsman arasinda varilacak anlagsmaya goére bu
programda degisiklik yapilabilecektir. Bu degisiklikler DSi’nin tasdiki iizerine muteber olacaktir.

Is programinda, yukarida bahsi gegen raporlarin DSI’ye verilis tarihleri, DSi’nin inceleme
siiresi ve raporlarm Danigsman tarafindan tashih edilerek tekrar DSI’ye verilme siireleri, baski siireleri
ve raporlarin nihai teslim tarihleri detayli olarak gosterilecektir.

Is Programinda; yukarida bahsi gegen raporlarin DSI’ye teslim tarihleri ve raporlarin tasdik
edilmesi igin gececek siireler is programinda detayli olarak gosterilecektir. Is programinda yer almayan
bir durum olarak, DSI’nin raporu diizeltilmek iizere iade etmesi durumunda;

Danismanin raporu teslim etmesi ile DSI’nin raporu iade etmesi arasinda gegen siire DSI’nin tasdik
siiresi igerisinde, raporun Danismanca tekrar hazirlanip DSI’ye sunulmasina kadar gecen

siire Danismanin rapor hazirlamasi i¢in belirlenen teslim siiresinin i¢inde, raporun diizeltilip tekrar
DSI’ye sunulmasindan tasdike kadar gecen siire de DSI’nin tasdik siiresi i¢inde degerlendirilecek olup
stire uzatimi/ceza halinde bu durum dikkate alinacaktir.

4.4 Boliim raporlarinin DSI tarafindan inceleme siiresi 20 takvim giiniidiir.

45 Ozel Teknik Sartnamenin 2.9 maddesinde bahsi gecen 'Planlama Ara Raporu''nun
hazirlanarak DSI’ye verilme siiresi baslangig tarihinden itibaren 270 takvim giiniidiir.

4.6 DSI, "Planlama Ara Raporu” nu 30 takvim giinii zarfinda inceleyerek, yapilan galigmalar
yeterli bulup bulmadigimi Danismana bildirecektir. DSI’nin baska alternatif &nermesi halinde,
Danisman bu alternatif tizerinde de calisacaktir.

4.7 Ozel Teknik Sartnamenin 2.10 maddesinde bahsi gecen 'Planlama Raporu''nun, proje
resimlerinin ve rapor eklerinin hazirlanmasi, hidrolik ve diger miihendislik hesaplarinin ayrintilarinin
DSI’ye verilme siiresi isin baslangicindan itibaren 420 takvim giiniidiir.

4.8 DSI, ""Planlama Raporu" ve eklerini 30 takvim giinii zarfinda inceleyecek ve tasdik veya
miitalaasin1 yazili olarak Danigmana bildirecektir. Danigsman Ara Raporun onaylanmasini miiteakip,
Sel kapani ve tesileri kisimlarinda belirtilen imalatlara bagslayacaktir. (Danigman isterse yukarida
belirtilen zaman takvimine uyulmasi kaydiyla, her zaman diliminde her bir ¢caligmay1 diledigi zaman
siirecinde yapabilecektir.)

4.9 "Planlama Raporu™ ve dokiimanlari iizerinde diizeltme gerekli oldugu takdirde gerekli
diizenlemelerin 15 takvim giini iginde yapilmasi ve "Planlama Raporu''nun nihai baskisinin
yapilarak tasdik edilmek iizere DSI’ye teslimi, ise baslama tarihinden itibaren 465 takvim giiniidiir.

7.10 So6zlesme konusu hizmetlerin nihai tamamlanma ve tiim baski ve ¢ogaltma islemi yapilarak
teslim siireleri ige baslama tarihinden itibaren 480 takvim giindiir.

MADDE 5 DSi TARAFINDAN DANISMANA VERILECEK DONE VE DOKUMANLAR

5.1 DSI tarafindan toplanmis bulunan bilgiler, yapilmis etiitler ve bunlarin neticelerini kapsayan
raporlar paragraf 8.2 de gosterilmistir. Bu dokiimanlar Danisman tarafindan ¢ogaltilarak DSI ye iade
edilmek kaydiyla verilecektir.

5.2 Danismana verilecek olan done ve dokiimanlar asagida gosterilmistir.

5.2.1 Haritalar

Proje sahalarinin 1/100.000 ve 1/25.000 o6lgekli topografik haritalar1 (iade edilmek kaydiyla)
DSI 1. (Bursa) Bolge Miidiirliigiinden temin edilebilecektir.

Proje sahalarmm 1/500, 1/1.000 ve 1/5.000 &lcekli halihazir sayisal haritalar1 DSI 1. (Bursa)
Bolge Midiirliigiinden temin edilebilecektir.

5.2.2 Hidrometrik ve Hidrolojik Doneler

"Bursa ili Mudanya ilcesi Zeytinbag Selkapami Planlama Miihendislik Hizmetleri ve
Proje Yapim" isi kapsaminda ¢alismalarin gerektirdigi Ozel Teknik Sartnamenin 5.4.1,5.4.2 ve 5.4.3
maddelerinde bahsi gecen hizmetlerin yapilmasi igcin DSi’de mevcut hidrometrik ve meteorolojik
veriler Danisman’a DSI tarafindan {icretsiz olarak verilecektir. Meteoroloji Genel Miidiirliigiinden
(MGM) ihtiya¢ duyulan meteorolojik ve hidrometrik veriler i¢in ise Danigman tarafindan bedeli
0denmek kosuluyla dogrudan Meteoroloji Genel Miidiirliigiinden temin edilecektir. Bunlar icin
Danigsmana ayrica bedel 6denmeyecektir.
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5.2.3 Raporlar ve Dokiimanlar

» Bursa Ili Mudanya llgesi Zeytinbag1 Selkapani ilk Inceleme Raporu

Raporlarin ¢ogaltilmas: isi Danismana aittir. Raporlar cogaltildiktan sonra DSl'ye iade
edilecektir.

5.2.4 Sartnameler

Ozel Teknik Sartnamede adlar1 gegen, sartnameler, ilgili Genelgeler ve dispozisyonlar
Danigmana verilecektir.

GENEL HUKUMLER

1. Yer kontrol noktalar1 ve harita alimi ile ilgili dlgiiler bes suret diizenlenecek ve tamamlanan bu
Olciilerin bes sureti idareye teslim edilecektir.

2.Yiiklenici ¢alismalar1 tamamlanmis her seyi kabul tarihine kadar muhafaza etmeye ve bunun igin
gerekli her tiirlii tedbiri almaya mecburdur. Yiiklenici isin ifas1 sirasinda olabilecek kaza, hasar ve
zararlardan dogrudan sorumlu olup; arazi ¢alismalarinda ve santiyede her tiirlii emniyet tedbirini
almaya, isci sagligi ve is glivenligi mevzuat ve kurallarini uygulamaya mecburdur.

3. Harita alimi sirasinda kullanilan 6l¢ii ve hesap kliseleri ile hesaplama yontemleri sartnamelerde
belirtilen normlara uygun olacaktir.

4. Calismalar sirasinda yiikleniciye verilen harita, kroki ve tiim belgeler is bitiminde idareye teslim
edilecektir.

5. Yiiklenici harita alimina ait biitin Ol¢li, hesap kliseleri, kanava v.b. belgeler ile c¢izimleri
tamamlanan paftalar1 ve ¢izim, hesap ve dlgiilere ait bilgisayar CD’lerini ve hesap ciltlerini Idareye
teslim etmek zorundadir. Idarenin izni olmadan higbir niishasini bagka birine veremez (Bilgisayar CD’
leri ve hesap ciltleri bes adet olacak).

6. Sayisal harita ve paftalar idareye. ncz ve. dxf formatinda teslim edilecektir.

7. Paftalar iilke koordinat sisteminde (ITRF96 Datumuna) gore ¢izilecek, daha once (EDS50
Datumunda) iiretilen haritalarla kenarlagsmasi icin, ITRF96 datumunda c¢izilen pafta karelajlart
miinhani ve detaylar1 siyah renkte, ayni pafta iizerine sadece ED50 karelajlar1 kirmizi renkte ve
parantez i¢inde yazilacaktir.

8. Cizimleri tamamlanmis paftalar ve bu paftalara ait hesap ciltleri Idareye teslim edildikten sonra
yiiklenici veya yetkili harita miihendisi; kontrol miihendisi ile birlikte arazide yapilan tiim isleri ve
¢izilmis olan paftalar1 inceleyecek ve kontrol edilecektir.

9. Idareye teslim edilecek tiim belgelerde yiiklenici ve yetkili harita miihendisinin imza ve kasesi
bulunacaktir.

10. Yiiklenici isin herhangi bir agamasinda veya kabul sirasinda yapilacak kontrollerde igin mesul
miihendisi ve gerekli biitiin eleman ve aletleri temin etmekle yiikiimliidiir.

11. Kabul islemlerinin sonuglanmasindan ve yiiklenicinin ilisiginin kesilmesinden itibaren iki yil
icinde taahhiidiin sdzlesme ve sartname hiikiimlerine uygun olarak yapilmamis olmasinin anlagilmasi
halinde, Idarenin yazili tebligati iizerine yiiklenici hata ve noksanlarmi 1slah ve ikmale mecburdur. Bu
is icin ayrica bedel ddenmez. Yiiklenici bu isi yapmadig: takdirde belirlenen hata ve noksanlar Idare
tarafindan tamamlattirilarak masraflari yiikleniciden tahsil edilir.

12. Yeni iiretilen C1, C2 ve C3 noktalarnin GPS hesaplarinin kontrolii ve onayr Kadastro
Midiirliigline yiiklenici firma tarafindan yaptirilip, tescil ettirilecektir.

13. 11 inci maddede yer alan her tiirlii kontrol ve tescil harglar1 yiiklenici tarafindan 6denecektir.
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2-) BURSA iLi MUDANYA iLCESi ZEYTINBAGI SELKAPANI
PLANLAMA MUHENDISLIiK HIZMETLERI VE PROJE YAPIMI
OZEL TEKNIiK SARTNAME
PROJE YAPIMI

A. ISIN KAPSAMI
PROJE : “Bursa Ili Mudanya Ilgesi Zeytinbag: Selkapani Planlama Miihendislik Hizmetleri ve
Proje Yapimi1” isinde Sel Kapani kismina ait aplikasyona miistenit projelerinin yapilmasi,
IDARE: DSI 1.Bélge Miidiirliigiinii
DANISMAN : “Bursa Ili Mudanya Ilgesi Zeytinbag1 Selkapan1 Planlama Miihendislik Hizmetleri ve
Proje Yapimi1” isini iistlenen ve sdzlesme imzalanan Proje Firmasi veya Firmalarini belirtir.

is Program, On rapor, Ek Etiitler, Ara Rapor ve Projeler (Genel)

Miihendis s6zlesme geregi yer teslimi ve ise baslama tutanagini dikkate alarak ise baslama
tarihinden itibaren 10 giin icerisinde Is Programini hazirlayarak idareye sunacaktir. idare en ¢ok 10
giin icerisinde Is programini onaylayacaktir.

Planlama Ara Raporun onay siiresi ise baglama tarihinden itibaren 300 giin Planlama Raporu boliimii
toplam siiresi 400 giin,

Sel Kapani ve sulamas1 Proje yapiminda Isin toplam siiresi Planlama Ara Raporunun onayimdan
itibaren 300 giindiir. Sel Kapani Proje yapiminin siiresi ise Planlama Ara Raporunun onayindan
itibaren 220 giin olup, Sel Kapani proje yapiminin tamamlanmasi 6nceliklidir. Ancak Sel Kapan1 Proje
Yapimi ile Sulama Proje yapiminin bazi boliimler ayni anda ¢alisilabilir.

Is Programi; Sel Kapam On Projeleri, aydinger paftalar1 onay1, metraj, kesif, yesil dosyas1 ve
cogaltma iglemleri Planlama Ara Raporundan itibaren 220 giinde, ise baslama tarihinden itibaren 520
giinde, sulama proje yapimi ile birlikte isin tamami1 600 giinde tamamlanacak sekilde is programi
yapilacak olup, is programina titizlikle uyulacaktir.

SURE UZATIMI VERILEBILECEK HALLER

1-Ise ait sdzlesmesinde belirtilen Miicbir sebeplere (Miihendisin belirtilen siirelerde talep etmesi
halinde) siire uzatimi verilebilecektir.

2-Is programina gére Sel Kapanina ait tiim rapor ve projelerin zamaninda Idareye sunulmasi
esastir. Onaylanma siirecindeki ge¢ onaylama siiresi hari¢ olmak iizere, Idare neden olsun ya da
olmasm c¢alismalarin Idareye ge¢ verilmesindeki gecikmeye (idareye ge¢ verilme siiresine) siire
uzatimi verilmeyecektir. Yada Idareye zamaninda sunulmayan calismalarda, ge¢ sunulma siiresi, siire
uzatimi olarak verilmeyecektir. Ancak Idareye sunulan her hangi bir galisma idareye ge¢ ya da
zamaninda sunulmasi dikkate alinmaksizin idare tarafindan is programinda belirtilen siireden fazla
stirede onaylanir ise fazladan gegen onaylama siiresi kadar stire, siire uzatimi olarak verilecektir.

Her hangi bir rapor ya da proje iizerinde cksiklik tespit edilmesi ve diizeltilmek {izere iade
edilmesi durumunda diizeltilmesi asamasinda Miihendis tarafindan kullanilan diizeltme siiresi siire
uzatimi olarak verilmeyecektir. Ancak Idarenin yeniden incelemesinde bir gecikme sz konusu olur ise
gec¢ verilme siiresi de yeniden dikkate alinarak siire uzatimi verilebilecektir. Her hangi bir raporun
hazirlanabilmesi i¢in Idareden Pursantajda olmayan bir veri istendiginde ve Idare verilerin 15 giinii
asan siirede verilmesini geciktirdiginde gecikilen silire kadar siire uzatimi1 verilebilecektir.

Calismalar (Rapor, proje vb.) Idareye ge¢ verildi diye Idarenin onay siiresinde gecen gec
onaylama siiresinden siire uzatimi kesintisi yapilmayacaktir. Rapor Idareye ister geg, ister erken
verilsin sadece Idarenin onay siiresindeki gecikme siiresi kadar siire uzatimi verilecektir.

Sonuc olarak; her haliikarda (calismanin idareye gec¢ sunulmasinda ister idareden kaynakli olsun
ister Idareden kaynakli olmasin) calismalarmn Idareye gec ya da erken sunulma siiresi dikkate
alinmaksizin, idarece Is programina gore onaylamasi gereken siireden daha fazla siirede ge¢ onaylamig
ise ge¢ onaylanma siiresi kadar siire uzatimi verilecektir.
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3-Isin siiresi bitmeden once (s6zlesmesinde belirtilen siire zarfinda) Miihendisin Siire uzatimi
talebinde bulunmasi zorunludur. Zamaninda yapilmayan siire uzatimlari talebinin degerlendirmesinde
Idarenin takdir hakki mahfuzdur.

Planlama Raporunda Sel Kapam tipine karar verileceginden Sel Kapam1 On Raporu
hazirlanmayacaktir. Sel Kapani proje yapimi Ara Rapor ile beraber baslayacaktir.

Ara Raporun igerigi yapilan Planlama Raporunda verilen bilgi ve cetvellerle uyumlu olacaktir.
Bu bilgilerin hangi boéliimiiniin planlama raporundan alindigr hangi boliimiin yeni degerlendirme
sonucu oldugunun ayirt edilmesi i¢in planlama raporuna atifta bulunulacaktir. Ara rapor, Miihendisin
yapmis oldugu inceleme ve ¢alismalar1 sonucunda ulasmis oldugu, planlama raporunda bulunmayan
veya yeterli goriilmeyerek degistirilmesi veya ilave edilmesi gerekli olan bilgileri, hesaplari,
cetvelleri, abaklar1 ve projeleri ihtiva edecektir. 1. ve 2.is ilerleme raporlariyla verilen hesap, bilgi ve
belgeler Ara rapor igerisinde degerlendirilecektir. Ayrica is ilerleme raporlar1 hazirlanmayacaktir. Is
ilerleme raporlariyla verilen hesap, bilgi ve belgeleri de iceren Ara raporun onayini miiteakip proje
¢izimine baslanacaktir.

A.1-Sel Kapani
A.1.1-Ara Rapor

Ara rapor, 6n hesaplar ve proje formiilasyonunu igerecek sekilde hazirlanacaktir.

Miihendis bu asamada, Sel Kapani temel jeolojisi, sismik parametreler, temel zemini
iyilestirmesi, malzeme parametreleri, stabilite analizlerinde kullanilacak yontem ve giivenlik sayilari,
ingaat malzemeleri, sev destekleme sistemleri, oturma, sizma analizlerinden esas alacag kriterleri bir
rapor halinde Idareye yazil1 olarak sunacak ve Idareyle mutabik kalinacaktir. Bu kriterlere yonelik Sel
Kapan1 temel jeolojisi ile ilgili bilgi ve doneler Planlama Raporunda mevcuttur. Arazi deneyleri
yapilmadan (sondaj kuyulari agilmadan) bu bilgi ve belgelere itibar edilebilir. Ancak Planlama
Raporuna gore hazirlanan kriterlerin idare tarafindan onaylanmasi zorunludur.

Planlama asamasinda kurum goriislerinin alinmis olmasi gerekmektedir. Alinan kurum goriisleri
(Nato, Botas, Kiiltiir varliklar1 vs.) Ara Rapora da eklenecektir.

Miihendis Idarece gerek goriilen veya Miihendisin kendi yapilmasi 6ngdrdiigii ek etiitleri
yapacaktir.

Ek etiit yapilmas1 halinde bu etiitlerin sonuglar1 degerlendirilerek bir rapor haline getirilecektir.
Bu raporun igerigi ve sonuclarma bagli olarak gelistirilen hesap kriterleri, hesaplar1 ve proje
formiilasyonunu Idare’ye takdim edilecektir.

Bu baglamda, gerektiginde Miihendis Ara Raporu hazirlamak icin eksik gordiigii yada Idarece
istenebilecek yapilmamis ilave arazi deneylerini yapacaktir. Danisman tiim bu ilave isleri herhangi bir
ilave ticret talep etmeksizin yapacaktir. Miithendis teklifini bu durumu dikkate alarak verecektir.

Planlama Raporuna gore hazirlanan kriterlerin Idare tarafindan onaylanmasi zorunludur.
Gegirimlilik, Duraylilik, Siyirma kazilar1 vb. ile ilgili bilgiler Planlama Raporu Boliim-4’te verilmistir.
Bu bilgilere uyulmadig takdirde gerekgeli rapor hazirlanarak yapilan degisiklikler ile ilgili Idarenin
onay1 alinacaktir.

Bu kriterlerin dayandig: her tiirlii kitap, makale, standart ve teknik yayinlar, hazirlanan excell
dosyalar1 sunulan bilgilerin incelenmesi icin Idareye bedelsiz olarak verilecektir.

Tiim hesaplar ve proje formiilasyonunu igeren Ara Rapor, herhangi bir ek etlid istenmemesi
halinde ise baslama tarihinden itibaren en ge¢ 40 takvim giinii icerisinde Idare’ye sunulacaktir. Idarece
istenmesi halinde Ara Raporun idareye teslimi asamasinda ilgili Sube Miidiirliiklerinin de katilimiyla
Bolge Miidiirliigii toplant1 salonunda o giine kadar yapilan ¢aligmalar ile ilgili gorsel ve yazili sunum
yapilacaktir.(toplanti salonu video gosterisi icin uygundur.) Ayrica ara raporda bulunan hidrolik
hesaplar, statik hesaplar ve program fiizerinden yapilan hesaplamalar; miihendis tarafindan sunum
toplantisinda yiiz yiize agiklanacaktir.

Ek etiid istenmesi halinde ise Sel Kapan1 Ara Raporu ise baslama tarihinden itibaren 60 takvim
giinii igerisinde Idare’ye verilecek ve Idarece istendiginde bir takdim toplantis1 yapilacaktir.
Miihendislik Jeolojisi Raporu ve Dogal Yap1 Malzemesi Raporu Sel Kapam1 Ara Raporundan
once idareye sunulmak zorundadir. EK etiit istenip istenmedigine Miihendislik Jeolojisi Raporu
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ve Dogal Yap1 Malzemesi Raporu asamasinda karar verilecektir. Miihendislik Jeolojisi Raporu
ve Dogal Yap1 Malzemesi Raporu ek etiit istenmemesi halinde ise baslama tarihinden itibaren 30
giin icerisinde Planlama Raporuna uygun olarak hazirlamp idare onaymna sunulacaktir.
Dolayisiyla Ara Rapordan (40 giinliik siireden once) once ek etiit istenip istenmedigi belli
olacaktir. Idare ara raporun teslim tarihinden itibaren 20 takvim giinii igerisinde raporu inceleyerek
goriis bildirecektir. Ara Raporun Idarece uygun goriilmeyerek iadesi durumunda ara rapor yeniden
hazirlanarak (idarece istenen diizeltmeler yapilarak) onaylanmak iizere yeniden Idareye sunulacaktir.
Raporun Idareye ikinci defa sunulmasinda idarenin inceleme siiresi is programinda belirtilen siire
kadardir. Idarenin ikinci incelemesinde de onay siiresi is programinda belirtilen siireden daha fazla ise
ge¢ onaylamasindan dolay1 ge¢ onaylanma stiresi kadar siire uzatimi verilecektir.

Ara Rapor 1. ve II. Is Ilerleme Raporlariin ¢alismalarini icerecek olup, . 1. ve IL Is Ilerleme
Raporlarinda yer alacak tiim hesap, bilgi ve belgeler Ara Rapor ile birlikte idareye sunulacaktir.

Ara Raporda bulunmas1 gereken asgari temel kati proje paftalari.

Bi-01: Sel Kapani {initelerini, Sel Kapani ile ilgili tiim yollar1, depo ve malzeme sahalari, santiye
tesisleri
Vb. Genel Yerlesim Plani
Bi-02: Sel Kapani ve tesisleri, genel yerlesim plani (1/1000 veya 1/500 6l¢ekli)
Bi-03: Sel Kapani yeri ve tesisleri genel kazi plan1 (1/1000 veya 1/500 6lcekli)
Bi-04: Govde enkesitleri (1/1000 veya 1/500 olgekli)
J-... Yapi aksi jeolojik enkesitleri ve boy kesitleri, Sel Kapani, Dolusavak, derivasyon,

Dipsavak boy kesitleri. (zemin cinslerini tam olarak ifade eden yeteri kadar
Proje iiretilecek)

Di-01: Dolusavak genel yerlesim plani ve enkesitleri (1/1000 veya 1/500 dlgekli.)

Di-02: Dolusavak boy kesiti (1/200 veya 1/250 6lgekli.)

Di-03: Dolusavak yaklagim kanali, esik tekne ve bosaltim kanali plan1 (1/100 veya 1/50 dlgekli.)

DI-09: Dolusavak Kazi1 Plani

TI-01: Derivasyon, Dipsavak ve agik kanal, Kondiivi genel yerlesim plani, boy kesit (1/1000
veya 1/500 ol¢ekli) Kondiivi tip enkesitleri (1/50 6lgekli)

TI-02: Kondiivi ve Dipsavak su alma yapisi, giris yapilari plan ve boy kesiti (1/50 6lgekli)

Ti-03: Dipsavak su alma yapisi, 1zgara plan, kesit ve detaylar1 (1/25 veya 1/10 dlgekli olabilir.)

TI-05: Dipsavak ayar vana odasi plan ve kesitleri (sulama brangmanlarinin plan ve kesitleri 1/50
olcekli)

TI-08: Derivasyon ve Dipsavak Genel Kazi Plan1

YI-0: Tiim Yollar1t Gosterir Vaziyet Plan1 (Yollar genel vaziyet plam1 Ara Rapor icerisine

konulacagia gore ise baslanir baslanmaz yol giizergahlar ve tesis yerleri ilk etapta C.2.2.6
kisminda belirtildigi sekilde belirlenecektir. Uygulama Yol projeleri ise ara raporun onaymdan
sonra yerinde olciimler yapilarak ya da Idaremizden temin edilecek haritalardan veya diger
Kurumlardaki mevcut onayh haritalardan iiretilecektir.)

Bu projeler esas alinarak uygulama projeleri Miihendis tarafindan iiretilecektir.

A.1.2-Proje

Miihendis, ara rapor ’un Idare tarafindan uygun goriilmesinden sonra ivedilikle proje
caligmalarina baslayacaktir. Proje caligmalari, ilgili tiim hidrolik, stabilite, statik-betonarme ve ¢elik
yapisal tasarim hesaplarini ve proje ¢izimlerini kapsayacaktir. Bu baglamda uygulamaya yonelik tiim
detayh Proje cizimleri ve her tiirlii Raporlar hazirlanarak idarenin onay1 alinacaktir. Projelerin
idareye teslim edilmesini miiteakip, iinitelere ait metraj hesaplari, detaylica hazirlanacaktir.
Yapim Ihalesinin 4734 sayih kanuna gore yapilabilmesi icin idarece belirlenen pacal pozlara
althk olusturacak sekilde detaylh metraj ve kesif cetvelleri hazirlanacaktir. Metraj ve kesif
cetvelleri en gec onaya sunulacak Aydinger Orijinal paftalar ile birlikte idareye sunulacaktir.

Ayrica, bu kapsamda isin insaat yapim ihalesinin yapilmasi i¢in bu ige miinhasir gerekli insaat,
makine ve elektrik 6zel teknik sartnameleri de hazirlanacaktir.

Biitiin Projeler (Jeoteknik, yol, makine, elektrik, DSI Yazis1 ve Esel projeleri vb. dahil) yeteri
kadar goriiniis, plan, kesit ve idarenin talep edecegi tiim detay ¢izimlerini kapsayacaktir.
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Not: Ise baslanmasiyla birlikte yol giizergahlari, depo yerleri ve santiye tesisleri yerlesim yerleri
Idare ile birlikte tespit edilecektir. Bu baglamda Sel Kapani Genel Yerlesim Plan1 disinda ayrica bir
Genel Vaziyet Plan1 hazirlanarak malzeme sahalar1, depo yerleri, yollar ve Sel Kapanie ait diger tim
tesisler (Santiye Yerlesim yerleri dahil) bu pafta iizerinde gosterilecektir. Planlama Raporunda
gosterilmeyen ancak bu pafta lizerinde gosterilecek Santiye yerlesim yerleri, yol giizergahlar1 ve Depo
yerleri i¢in mutlak surette DSI Kontrol Subesiyle (Barajlar ve HES Sube Miidiirliigii) yerinde mutabik
kalmacaktir. Is Programmimn onaylanmasini miiteakip, DSI Kontrol teskilat: ile birlikte ivedilikle is
yerine gidilerek s6z konusu Santiye yerlesim yerleri, yol giizergahlar1 ve Depo yerleri koordinatlariyla
birlikte yerinde Olgiim yapilarak tespit edilecektir. Bu isler i¢in Danisman tarafindan ek {icret talep
edilmeyecektir.

Ayrica ise baglanir baslanmaz varsa yapilmasi gereken harita alimlar1 siiratle yapilacak veya
ilgili Kurumlardan bedeli karsiliginda veya Idareden bedelsiz temin edilecektir. Bu baglamda harita
olarak bedeli danigsman tarafindan karsilanmak kaydiyla varsa Bursa Biiyiiksehir. Belediye
Baskanligindaki ugus haritalart veya diger tiim kurumlardaki onayli haritalar kullanilabilir. Varsa
Idaremiz arsivinde bulunan haritalar Danigsmana bedelsiz verilecektir. Ancak idaremizde ya da diger
kurumlarda haritalar yok ise veya danigman tarafindan diger kurumlardaki haritalardan yararlanilamaz
ise harita alimlar1 yerinde danisman tarafindan yapilarak Idaremizce onaylar1 saglanacaktir.

Harita alim ile ilgili Damisman tarafindan yapilacak calismalar Planlama boliimii:2.1
Harita Calsmalarn Bashg altinda verilmistir. Sel Kapami Proje yapimim asamasinda
gerekebilecek haritalar Damisman tarafindan bedelsiz iiretilecektir. Zira idarede bulunan ucus
hartalarindan ve/veya ilgili Kkuruluslardan temin edilecek onayhh ucus hartalarindan
yararlanilacaktir. Sel Kapam kismina ait Harita alimimnin zorunlu olmasi durumunda harita
alimi Danisman tarafindan bedelsiz yapilacaktir.

Sel Kapam Proje yapim kapsaminda alinacak izinler,

1-Ara Rapor onaylandiktan sonra en kisa zaman diliminde “Kamu Yarar1 Karar1” yerine gececek
1/25 000 Slgekli Genel Vaziyet Plan1 (malzeme sahalarini, yollari, varsa iletim hattini, depo sahasini,
Sel Kapani ve rezervuari ile sulama sahasini vb. igeren) Idareden temin edilecek antetli ve icerikli
sayisal olarak iiretilerek Idareye verilecektir. (Idareden 6rnek “Kamu Yarart Karar’” Plani temin
edilebilir.). Danisman Kamu Yarar1 Karar1 yerine gegecek 1/25 000 6l¢ekli haritayr hicbir ticret talep
etmeksizin yapacaktir.

2- Kamu Yarar1 Kararmin onayint miiteakip, Projenin Ormanlik alanlara rastlayan boliimlerinde
Orman Bélge Miidiirliiklerinden Idaremiz adina almacak olan izinler i¢in Orman Kanunu 16. 17. ve
18. Maddelerinin Uygulama Yo6netmeligi Hiikiimleri kapsaminda, Orman Yiksek Miihendisi, Orman
Miihendisi veya Ormancilik Biirosu tarafindan hazirlanmasi gereken Orman izin talep dosyasi eksiksiz
olarak tiim masraflar1 dahil olmak iizere Miihendis tarafindan hazirlanarak Idaremize sunulacaktir.
Miihendis tarafindan hazirlanan “Orman Izin Dosyas1” Idaremiz Emlak ve Kamulastirma Sube
Miidiirligiinden yazilacak iist yaziyla Orman Bolge Miidiirliigiine gonderilecektir/gotiiriilecektir.
Orman Izin Dosyasi bu Kurumda Miihendis tarafindan Orman izinlerinin alinmasina kadar takip
edilecektir. Orman Izin Dosyasinda olabilecek ve Orman Bélge Miidiirliigiince istenebilecek ilave bilgi
ve belgeler Miihendis tarafindan temin edilecektir. Orman izinlerinin tamamlanip-tamamlanmadig: ile
ilgili Emlak ve Kamulastirma Sube Miidiirliigliniin onayr alinacaktir. Orman izin dosyasinin
hazirlanmasi1 ve Orman izinlerinin alinmasi ile ilgili tiim giderler Danigmana aittir. Orman izin dosyast
ile ilgili yapilacak 6demeler orani1 Pursantaj cetvelinde verilmistir.

Orman izinlerinin alinmasinda idare destegi hangi boyuta olur ise olsun (Idare tarafindan takip

edilerek alinmis olsa dahi) pursantaj oranlarinda herhangi bir degisiklik yapilmayacaktir. Zira Orman
Izin Dosyalari Danisman tarafindan hazirlanacaktir. Danisman tarafindan takip edilerek gerekli
izinlerin alinmasinin saglanmasi1 Danigman sorumlulugundadir.
3- Ilgili Kurumlardan idaremiz adma alinacak GSM izin Belgesi i¢in, GSM Belgesi Dosyalari, idarece
istenen formatta Danisman tarafindan hazirlanarak Idareden yazilacak {ist yaziyla ilgili Kurumlara
gotiiriilecek/ gonderilecek ve ilgili kurumlardaki takip isleri sonuglanana kadar Danisman tarafindan
takip edilecektir.
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Bu baglamda, "Madencilik Faaliyetleri Gayrisihhi Miiessese Isyeri Acma ve Calisma Ruhsat: (GSM)"
izin bagvuru dosyalar1 eksiksiz olarak tiim masraflar1 dahil olmak iizere Danigman tarafindan
hazirlanarak idaremize sunulacaktir. GSM Izin Belgesi i¢in tiim is ve islemleri (dosya hazirlama, Idare
ile yazisma, takip, her tiirlii masraf vb.) Danigman tarafindan yiiriitiilecektir/karsilanacaktir. Danisman
tarafindan hazirlanan "Madencilik Faaliyetleri Gayrisithhi Miiessese Isyeri Agma ve Calisma Ruhsati
(GSM)" izin dosyasi idaremiz Emlak ve Kamulastirma Sube Miidiirliiglinden yazilacak iist yaziyla
Valilige veya i1 Ozel Iidaresine gétiiriilecektir/gonderilecektir. GSM izin dosyalar1 Danisman
tarafindan ilgili kurumlarda GSM izinlerinin alinmasima kadar takip edilecektir. Ilgili Kurumlarda
GSM izin dosyalarinda istenecek ilave bilgi ve belgeler Danisman tarafindan temin edilecektir.
Madencilik Faaliyetleri Gayristhhi Miiessese Isyeri A¢ma ve Calisma Ruhsat1 (GSM) izinlerinin alinip
alimmadigr ile ilgili olarak Emlak ve Kamulastirma Sube Miidirliigiiniin goriisii alinacaktir. Bu
maddede (madde-3) belirtilen tiim islerin yapilmasina ait biitiin gidercler Danmismana aittir. Bu Madde
ile ilgili yapilacak 6demeler oran1 Pursantaj cetvelinde verilmistir.

GSM izinlerinin alinmasinda Idarece yapilan/yapilmayan destekler nedeniyle, teklif fiyatta
degisiklik yapilmayacaktir. GSM izinlerinin Idarece alinmis olmasi veya alinmasinda Idarece takip
edilerek sonuclandirilmis olmasi durumlarinda da pursantaj oranlarinda degisiklik yapilmayacaktir.
Zira sdz konusu izin Dosyalar1 Danisman tarafindan hazirlanacaktir. Danisman tarafindan takip
edilerek gerekli izinlerin alinmasinin saglanmasi Danigsmanin sorumlulugundadir.

A.1.2.1-Sel Kapani Govdesi
Miihendis, Sel Kapani1 govdesi ile ilgili ¢aligmalarda ilk olarak planlamada verilen gévde tipine
gore Ara Raporda,
Sel Kapani govdesi tasarimi en azindan asagidaki ana bagsliklari i¢erecektir.
a) Sel Kapani Sevleri ve Boyutlandirma
b) Sel Kapani Zonlarinin Tanimi ve Yerlesimi
c) Hava Pay
d) Kret Genisligi
e) Kamber Egrisi (Oturma Pay1 Hesaplari)
f) Dolgu Sel Kapani Halinde Filtre Tasarimi Sel Kapani filtre kriterleri ve hesaplari
verilecektir.
g) Rip-Rap Tasarimi
h) Sel Kapan1 Gévdesi Analizleri
Analizlerde kullanilacak deprem parametreleri (yatay yer ivmesi, spektrum vb.) Idarece planlama
asamasinda onaylanmis Sismik Risk Degerlendirme Raporuna dayanacaktir. Sel Kapani govdesi
ile 1lgili tiim hesaplar teknik anlamda uluslararasi platformlarda ve {liniversiteler tarafindan uygunlugu
kamitlanmis olan ve Idarenin uygun buldugu yazilimlarla yapilacaktir. Bu yazilimlar (software) bedeli
Miihendis tarafindan karsilanmak iizere Idareye orijinal ve kayith olarak yapilan isin kontrolii
amaciyla teslim edilecektir. Bu yazilimlarin Windows altinda caligmasi bir zorunluluktur. Ayrica
stabilite yazilimlarint mevcut stabilite analiz yontemlerinin ¢ogunu kullanan yazilimlar ile gilivenlik
sayis1t dagilimini es giivenlik egrileri seklinde veren yazilimlar olmasi gerekmektedir. S1izma hesabinda
kullanilacak yazilimin da miinferit sizma analizi yapan bir yazilim olmas1 gerekmektedir.
Idare yazilimlarla elde edilen sonuglarin kontrolii i¢in mevcut klasik yontemler kullanilarak
hesap yapilmasini da isteyebilir.
a) Stabilite Analizleri
Stabilite hesaplari: Bu hesaplarda kullanilacak tiim zemin ve kaya parametreleri Laboratuvar ve
arazi deneylerine dayanacaktir. Stabilite analizlerinde ge¢irimsiz malzeme {iizerinde {i¢ eksenli deney
sonuclar1 (UU, CU, CD) kullanilacaktir.
Ayrica sonlu elemanlar yontemiyle yapilacak sev stabilitesi ile sevin deplasmanlar1 da kontrol
edilecektir.
Stabilite analizlerinde, kullanilan bosluk suyu basinglar1 ve feratik hat icin yapilacak sizma
analizlerinden elde edilen veriler kullanilacaktir.
b) Gerilme ve Deplasman Analizleri
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Sel Kapan1’in kendi i¢inde yapacagi oturma ve gerilme dagilimi bu hesaplarla belirlenecektir. Bu
hesaplar Sel Kapani’in konsolidasyon davranisi ve insaat omrii i¢inde olusabilecek asir1 bosluk suyu
basing¢larini da icerecektir. Bu analizlerdeki veriler laboratuvarda yapilacak konsolidasyon deneylerine
dayanacaktir.
¢) Sizma Analizleri

Bu hesaplar, Sel Kapani temel zeminine kazi esnasinda gelebilecek toplam su miktar ile Sel
Kapanite su tutmayi takiben olusacak toplam su kaybi, sizma hesaplarinda bulunacak bosluk suyu
basinglar1 enjeksiyon perdesinin efektifligini degerlendirmek i¢in yapilacaktir.

d) Dinamik Analizler

Deprem yiikleri altinda Sel Kapaniin ve temelin davranisi “dinamik analiz” yontemi ile
incelenecektir. Idarenin gerekli gérmesi halinde Sel Kapami temel zemininin sivilasma analizleri de
yapilacaktir. Dinamik analizler 3 boyutlu ivme-zaman tarihgelerini esas alan yazilimlarla yapilacaktir.
Yapilacak hesaplarda aliivyon iizerine oturan Sel Kapani kabuk dolgularmin ve Sel Kapanilerin
davraniginin belirlenmesi i¢in aliivyonun dinamik yiikler etkisi altindaki davranisi da modele dahil
edilecektir. Dinamik analizlerde kullanilacak veriler Sismik Risk Degerlendirme Raporuna ve
laboratuvarda bulunacak dinamik zemin parametrelerine dayanacaktir.

Ol¢iim Tesisleri

Sel Kapanm1 govdesi igine yerlestirilecek Ol¢iim aletlerinin tipleri ve yerleri detayli olarak
uygulama projesinde gosterilecektir. Sel Kapani govdesine yerlestirilecek tiim 6lglim tesislerinden
degisik yiikleme durumlarinda ve rezervuar su seviyelerinde beklenen degerler bir liste halinde proje
tasarim degerleri olarak sunulacaktir.

Tiim analizlerden elde edilen veriler (dinamik analiz dahil) dl¢iim tesislerinin degerlendirilmesi
amaci ile organize edilecek ve beklenen degerler verilecektir.

Uygulama Projeleri hazirlanirken Baraj Olciim Tesisleri Teknik Sartnamesi’ nde belirtilen
kriterler dikkate alinacaktir. Esellerin gerektiginde piyasadan temin edilece8i proje iizerine not
edilecektir.

A.1.2.2-Temel Tasarim

a)Temel Kazilar:

Temel kazi sevleri yapilacak stabilite analizleri ve temel miihendislik O6zelliklerine gore
degerlendirilecektir. Ayrica temele gelecek su miktar1 s1izma analizi ile degerlendirilecektir.

Miihendis tarafindan hazirlanacak temel kazi metodolojisi ve suya ilisgkin Onlemler de bu
kapsamda verilecektir.

b)Tasima Giicii

Sel Kapani temel zemininin tasima giicii i¢in ayrintili laboratuvar ve arazi deneyleri yapilacak
veya planlama asamasinda belirlenen sonuglar esas alinarak temelde iyilestirme yapilmasia ve kazi
sinirlarina karar verilecektir.

Sel Kapaniin oturacagi temel zemininde kritik yiikkleme durumlarinda olusacak oturmalar ve
gerilme davranisi tespit edilecektir.

¢)Zemin iyilestirme Teknikleri

Gerektiginde zemin iyilestirme teknikleri de temel tasarimi kapsaminda verilecektir.

d) Temele Gelecek Suyun Azaltilmasi i¢in Kullamlacak Teknikler

Dinamik analiz yontemi hari¢c yukarida verilen tiim hesaplar memba batardosu i¢in de
yapilacaktir.

Ayrica hesaplarin yapiminda kullanilan tiim standart, yayin ve raporlarinin orijinali veya bir
kopyasi Idarenin talep etmesi durumunda bedeli miihendis tarafindan karsilanmak iizere Idareye teslim
edilecektir.

Sel Kapani ekseni ve boyutlari, Sel Kapan1 ve diger yapilarin, saha etiitleri ¢er¢evesinde, uygun
olarak yerlestirmelerine ve konumlandirilmalarina imkan verecek bir koordinat sistemi ile
tanimlanacaktir ve sayisal haritalar {izerinde ¢aligsmalar yapilacaktir.

Secilen kaya ocagi ve dogal malzeme sahalari, buralarda agilan galeri ve kuyularin profilleri,
kullanilmasina karar verilen malzemenin laboratuvar deneyleri hakkinda ayrintili bilgiler verilecektir.
Yapilan biitiin sondajlar ve diger kaya ve zemin mekanigi deneyleri yapilan malzemenin yerleri harita
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tizerinde gosterilecektir. Kesin projelerin hazirlanmasinda kullanilan bilgileri igeren jeolojik kesitler ve
sondaj loglar1 kesin proje raporu ile birlikte verilecektir. Sel Kapani genel yerlesimi, tesislerin yerleri,
ulasim yollari, techizatin taginacagi yollarin gabarileri ve tasima kapasiteleri ¢izimlerde gosterilecektir.

A.1.2.3-Derivasyon ve Dipsavak tesisleri

Kondiivilerin projelendirilmesi, boyutlandirilmasi ve analizleri ii¢ boyutlu yazilimlarla yapilacak
ve bu yazilimlara esas alinacak malzeme parametreleri laboratuvar ve arazi deneyleri ile
belirlenecektir.

Insaat sirasinda akarsuyun c¢evrilmesi igin gerekli batardolar, Kondiivi ve diger tesisler plan ve
kesitleriyle detaylar1 projelendirilecektir. Insaat sirasinda temele sizabilecek suyun &nlenmesi icin
kullanilabilecek muhtemel yontemler hesaplar sonucunda dnerilecektir. Kondiivi boyutlari, sekilleri ve
kaplamalar1 da dahil olmak {izere derivasyon yapilarinin ekonomik etiidii yapilacaktir. Derivasyon
Kondiivisi giris ve ¢ikis yapilart ve tikacin boyutlarini gosteren projeler ve bunlarin betonarme
detaylar1 ayr ayn cizilerek gosterilecektir. Kullanilan kriterler ile biitiin hidrolik ve statik hesaplar
verilecektir. Derivasyon tesisleri hafriyati ve Kondiivi kaplamalari, teorik hatlar ve 6deme hatlari,
varsa distinlilen destekleme sistemleri s6z konusu projeler {izerinde gosterilecektir. Cevirme ve su
tutma sirasinda kullanilacak mekanik aksam, kullanilacak kapaklar ve kaldirma tertibatlarina ait
yapisal hesaplar yapilacak ve detayli cizimlerle tanimlanacaktir. Tikag, Dipsavak yapilar1 ve ilgili
vanalar ¢izimlerde ayrintili olarak gosterilecek ve gerekli yapisal hesaplar verilecektir.

A.1.2.4-Dolusavak

Dolusavak govde iizerinde olup, Dolusavak sev agilarina, yapilacak stabilite ve kinematik
analizlere gore karar verilecek ve bu analiz i¢in gerekli veriler arazi ve laboratuvardan elde edilen
verilerle yapilacaktir.

flgili Dolusavak yapim ydnteminin belirlenmesinde destekleme sistemi (ankraj, satkrit, kablolu
ankraj vs.) iceren ¢ozlimlerde alternatif olarak verilecektir.

Genel yerlesim planlari, en ve boy kesitler, Dolusavak profili, kanal kaplamalari, enerji kirict
tesisler, derz ve drenaj detaylari, istinat duvarlari, kiitlesel yapilar, kopriiler ve diger benzer yapilarin
tasarim, betonarme ve betonarme detay c¢izimleri verilecektir. Dolusavak ile ilgili hesaplarin,
¢izimlerin ve uygulama sartnamelerinin hazirlanmasi isin kapsamina dahildir. Dolusavak ¢alismalari
taskin o6teleme hesaplar1 dahil gerekli tiim hidrolik hesaplar1 da ihtiva edecektir.

Dolusavak mansap sart1 etiit edilerek gerekli goriilmesi durumunda mansap sart1 saglanacak proje
calismasi yapilacaktir.

A.1.2.5-Santiye Tesisleri

Bu konuda yapilacak hizmet, ingaat sirasinda kullanilacak gecici bina ve yapilar ile isletme
sirasinda kullanilacak yapilari i¢ine alan gecici ve daimi site sahalarinin genel yerlesim planlarinin
Tanzimi, bu sitelerin hangi yapilardan ibaret olmasi gerektigine dair bir tavsiye raporunun
hazirlanmasindan ve yerleri konusunda idare ile mutabik olarak genel vaziyet planinda
gosterilmesinden ibarettir.

A.1.2.6 Servis Yollar1 ve Relokasyon Yollar

Insaat sirasinda liizumlu olacak servis, depo sahasina ulasim, malzeme sahasi ulasim, santiye
ulasim ve proje alanmi i¢inde kalan ve/veya deplase edilmesi gereken veya projeden etkilenecek (gol
alaninda kalabilecek koy veya diger yollar) vb. yollar tespit edilerek projelendirilecektir. Yol
projelerinde yol genislikleri asgari 7,00 m, yol egimleri amacina gore olmak iizere azami %12
olacaktir.

Ise baglanmasi ile birlikte tiim yol giizergahlari asagida belirtilen kriterlere gore mutlak surette
Barajlar ve HES Sube Miidiirliigiinden gorevlendirilecek teknik eleman ile birlikte yerinde
belirlenecektir. Higbir sartta hi¢bir mevcut Harita tizerinden yol gilizergahi belirlenmeyecektir. Yerinde
giizergah belirlendikten sonra belirlenen gilizergdha ait tiim projelerin her tiirlii detayl tiretilmesinde
(Plan-Profil, kesit, kiibaj vb.) varsa bedeli Danisman tarafindan karsilanmak kaydiyla,

Bursa ili Mudanya Ilgesi Zeytinbag Selkapani Planlama Miihendislik Hizmetleri ve Proje Yapimi Ozel Teknik Sartnamesi
Sayfa 25 /41



diger tiim Kurumlardaki (varsa Bursa Biiyiiksehir Belediye Baskanligindaki ugus hartalar1 veya diger
Belediye Baskanliklarindaki ugus haritalarn1 veya diger tiim Kurumlardaki onayli haritalar
kullanilabilir.) onayli haritalardan yararlanila bilinecektir. Harita olarak ta bu Kurumlardaki haritalar
kullanila bilinecektir. Yol projeleri iiretilir iken bu haritalara itibar edilebilir. Ancak ucus haritalariyla
veya diger Kurumlardan elde edilen haritalar ile yeri arasinda biiylik farkliliklar olmasi durumunda
harita alim1 bila bedel danisman tarafindan yapilacaktir. Danismana varsa DSI 1. Bélge Miidiirliigii
arsivinde bulunan mevcut haritalar danismana bedelsiz verilecektir. DSI 1. Bolge Miidiirliigii arsivinde
mevcut haritalar yok ise Idare Haritalar1 nereden alabilecegi yoniinde Danismana tavsiyede
bulunabilir. Haritalar diger Kurumlardan temin edildigi takdirde tiim giderler Danisman tarafindan
karsilanacaktir. Google Earth iizerinden iiretilen veya Idarece uygun goriilmeyen haritalardan iiretilen
projeler kabul edilmeyecektir. Diger Kurumlarda idaremizce uygun gériilen harita yok ise; yerinde
harita alim1 yapilmas1 halinde, yapilacak alimlar mutlak surette ilgili Kontrol Subesi nezaretinde veya
bilgisinde yerinde yapilacaktir. Damisman olgiim yapilacag: giinii idareye bildirmek zorundadir.
Ancak, Idare dl¢iimlerde eleman bulundurup - bulundurmamakta takdir hakkina sahiptir. Giizergah
belirlemesinde ise Idarenin bulunmasi zorunludur. Giizergdh secimlerinde miimkiin oldugunca
ormanlik alanlardan kac¢inilacaktir. Diger kurumlarda mevcut haritalar yok ise, yerinde harita alim1
yapilacak ise alim yapilacak yol/yollarin zorunlu olarak Ormanlik alanlara denk gelmesi durumunda
(glizergah degisikligi s6z konusu olamiyor ise) alim yapilamiyor ise Oncelikle isin muhtevasinda
bulunan Orman Izinleri alinacaktir. Izin alindiktan sonra Orman Idaresine kesim yaptirilarak veya
Orman Bolge Miidiirliigii izni ile Danisman tarafindan okuma yapilacak sekilde seyreklestirilme
yaptirtilarak alim yapilacaktir. Mevcut haritalar yok ise yerinde alim yapilarak harita iiretilecek ise,
yerinde dl¢ili yapilmadan iiretilen projeler ile yerinde 6l¢ii alinsa dahi Kontrol Subesinin bilgisi disinda
belirlenen gilizergahlara ait projeler incelenmeksizin iade edilecektir.

Yerinde alimla harita {iretilmesi durumunda Haritalar 1/1 000 6lgekli olacaktir.

Mevcut haritalardan yararlanilmasi yada yerinde alim yapilarak harita tiretilmesi durumlarindan
hangisi ile proje iiretilir ise iiretilsin ilave bedel istenmeyecektir.

Danigman harta alimi yapacak olur ise ilave licret talep etmeyecektir. Dolayisiyla Bedeli
Danisman tarafindan karsilanarak haritalarin diger tiim Kurumlardan elde edilmesi durumunda
Danigman ilave bedel talep etmeyecektir.

Bu is kapsaminda Rezervuar alaninda bulunabilecek her tiirlii mevcut projeler (Igmesuyu, NATO
hatti, telefon hatt1 vb. tesisatlar) Danisman tarafindan Yerlesim Birimi Muhtarhgindan Yada Tlgili
Bilgi Sahibi Kisilerden Veya Diger Kurumlardan sorularak varsa deplase projeleri yukarida
belirtilen sartlarda iiretilecektir. Deplase projeleri yada Relokasyon yol projeleri “Bursa ili Mudanya
Tlgesi Zeytinbag Selkapami Planlama Miihendislik Hizmetleri ve Proje Yapim” isi kapsaminda
olup, bu ve benzeri projeler igin ayrica her hangi bir bedel talep edilmeyecektir. Bu tiir deplase
projeleri yapim asamasinda ortaya ¢ikmasi durumunda isin proje yapimu isinin Kabulii yapilmis olsa
bile Rolekasyon projeleri Danigman tarafindan yapilacaktir. Aksi takdirde Bolge Miidiirliiglimiizce
yapilacak diger ihalelerde s6zlesme eki 6zel teknik sartnamesinin bu maddesi ilgi tutularak gerekli
onlemler alinacaktir.

Tiim yol projeleri TCK Karayollar1 On ve kesin projeleri Miihendislik Hizmetleri Teknik
Sartnamesindeki esaslara gore projelendirilecektir.

Idare ile giizergah koordineli yol projeleri kapsaminda yapilacak isler:

-Hidrolojik ve hidrolik etiitlerin yapilmasi,

-Proje geometrik elemanlar1 ve raporun hazirlanmasi,

-Proje hacimsel elemanlar1 ¢izim ve hesaplarinin yapilmasi,

-Jeolojik ve Jeoteknik etiitler (Onayli1 Planlama Raporundan faydalanilacaktir.)

-Sanat yapilarinin projelendirilmesi vb.

-Belirlenen giizergahlar esas almarak, Idarece de uygun gériilen uzunluk ve genislikte “Bilyiik
Olcekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim Yonetmeligi ve Ekleri” esaslarina uygun olarak yerinde
1/1000 6lgekli sayisal harita alimi yapilarak yol projeleri liretilecektir.

A.1.2.7- Cevirme Yapisi ve isletme Bakim Yollar

Planlama ¢alismalarinda ¢evirme yapisina karar verilmesi durumunda Cevirme yapilarinin yerleri
ve varsa iletim hatt1 glizergahinin tamami Bolge Miidiirliigiimiiz yetkili elemanlar1 ve yiiklenici firma
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ile birlikte yerinde gezilerek belirlenecektir. Varsa Iletim hattinin Sel Kapanma ulastif1 yere uygun
enerji kirict yapilarak suyun rezervuara kontrolli akmasimi saglayacak sekilde (tahkimat vb.)
projelendirilme yapilacaktir.

A.1.2.8- Proje paftalar

Miihendis tarafindan Idare’ye verilecek proje cizim paftalari, belirtilen pafta basliklar ile

diizenlenecek olup asagida belirtilen arsiv numaralart ile tasnif edilecektir.

Paftalarla ilgili tiim detaylar sayisal harita tabani tizerinde ¢alisilacaktir.

U Paftalar:

U-1: Sel Kapan yerinin Tiirkiye haritasindaki yeri, ulasim yollari, rezervuar haritas1 ve projeye
Ait pafta isim numaralart listesi. (Sel Kapani yerinin Tirkiye haritasindaki yeri, ulagim
yollari, rezervuar haritas1 vb. konularinda ayri/ayr1 ayr pafta {iretilebilir.)

U-2: Proje Genel Vaziyet Plan1 ve Karakteristik Degerleri Projesi

U-3: Sel Kapam yerinin Tiirkiye’deki deprem bolgeleri ve sismo-teknik haritasindaki yeri,
zelzele siddeti satth ivmesi korelasyonu.

U-4: Hacim satih grafigi, taskin tekerriir egrileri, Dolusavak desarj egrisi, derivasyon desarj
egrisi, Dipsavak desarj egrileri ve DSI’ce gerekli goriilen hidrolik veriler.

J Paftalar::

J-1: Sel Kapani yeri ve civarinin vaziyet plani iizerine igli Genel Jeoloji Haritas1(1/25000).

J-2: Sel Kapani yerinde uygulama projesi eksenleri ile agilmis veya acilacak sondaj kuyulari
yerlerini de gosterir jeoloji haritasi(1/1000 veya daha kiiciik 6lgekli).

J-3: Yapr aksi jeolojik enkesitleri ve boy kesitleri, Sel Kapani, Dolusavak, derivasyon, Dipsavak
jeolojik boy kesitleri.

J-4: Gol alan jeoloji haritasi (lizerinde maksimum gdvde ve maksimum su seviyesi islenecek)
(1/5000 veya daha kii¢iik 6lgekli olabilir)

J-5: Sel Kapani aks yeri Dolusavak, Dipsavak ve civarinda yapilmis sondaj kuyularinin yeralti
suyu seviyesi, karot ylizdeleri ve su kayiplarinin isledigi kesitler.

J-6: Planlama ve uygulama projesi asamasinda acilmig bulunan arastirma galeri/kuyu larin
jeolojik acinimi.

J-7: Sel Kapani1 temeli jeoloji ve enjeksiyon boy kesitleri (1/1000 veya 1/500 dlgekli)

J-8: Sel Kapani temeli, enjeksiyon plani (1/1000 veya 1/500 dlgekli)

J-9: Sel Kapani1 temeli ¢imento enjeksiyon semasi

BM Paftalar:

BM-01: Gegirimli, gegirimsiz, yar1 gec¢irimli ve kaya gere¢ alanlar1 ve kose koordinatlarini

gosterir bulduru haritasi ve malzeme ihtiyag tablosu.

BM-02: Gecirimsiz gereg¢ alani haritast kuyu kesitleri ve laboratuvar sonuglari.

BM-03: Yari gecirimli gere¢ alani haritas1 kuyu kesitleri ve laboratuvar sonuglari.

BM-04: Gecirimli ve kaya gerec alanlar1 haritas1 kuyu kesitleri ve laboratuvar sonuglari.

BM-05: Malzeme sahalar1 ve koordinat degerlerini iceren sayisal Genel vaziyet Planlar1

Bi-Paftalar:

Olgekler yatay ve diiseyde ayn1 alimacaktir.

Bi-01: Sel Kapan ve tesisleri, genel yerlesim plani (1/1000 veya 1/500 &lgekli)

BI-02: Sel Kapan1 yeri ve tesisleri genel kazi plan1 (1/1000 veya 1/500 &lcekli)

Bi-03: Govde enkesitleri (1/1000 veya 1/500 dlgekli)

Bi-04: Genel Vaziyet Plan1

Bi-05: Gévde kesit ve detaylart

BI-06: Oturma paymna gore sev ayarlamas1 (1/1000 veya 1/500 dlgekli)

Bi-07: Kret diizenlenmesi, kesit ve detaylar1 (1/50 &lgekli)

BI-08: Topuk dreni, kontrol ve 8lgme bacas1 boy kesit ve detaylari

Bi-09: Yiizeysel deplasman roperleri, capraz kollu ¢ékme 6lgerleri ve rasat kuyularmi gosterir

lokasyon plan1 (1/1000 veya 1/500 6l¢ekli)

Bi-10: Yiizeysel deplasman roperleri, capraz kollu ¢ékme 6lgerleri ve rasat kuyularii gosterir

enkesitleri ve karakteristik degerleri (1/1000 veya 1/500 6lgekli)
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Bi-11:
Bi-12:

Terminal kuyusu (Nihai kuyu) kalip, techizat plan1 ve detaylar1 (1/50 6lgekli)
Malzeme dagitim semas1 (1/1000 veya 1/500 6lcekli) (malzeme dagitim paftasinda
Malzeme miktarlari belirtilmeksizin sadece malzemenin niteligi belirtilerek hangi
zonda kullanilacag gosterilecektir.)

Di-Paftalar

DI-01: Dolusavak genel yerlesim plan1 ve enkesitleri (1/1000 veya 1/500 6lgekli.)

Di-02: Dolusavak boy kesiti (1/200 veya 1/250 dlcekli.)

DIi-03: Dolusavak yaklasim kanali, esik tekne ve bosaltim kanali plan1 (1/100 veya 1/50 dlgekli.)

Di-04: Dolusavak esik veya tekne boy kesiti ve cesitli detaylar1 (1/100 veya 1/50 dlgekli)

DI-05: Enerji kiric1 havuz veya sigratma esigi plan ve boy kesitleri (1/100 veya 1/50 dlgekli)

Di-06: Dolusavak yaklasim kanalinda enerji kiric1 tesise kadar muhtelif yerlerden kesitler (1/100
veya 1/50 olgekli)

Di-07: Dolusavak kesit ve detaylar1 (1/5 veya 1/10 dlgekli)

DIi-08: Dolusavak detaylari (1/1-1/5 veya 1/10 &lgekli)

DIi-09: Dolusavak Kazi Plani

DI-10: Dolusavak Kazi Kesitleri

Di-11: Dolusavak Genel Kalip Plani

Di-12: Dolusavak Genel Kalip Boy kesiti

Di-13: Dolusavak Yaklasim Kanali-Esik Yapis1 Kalip Plan1

DIi-14: Dolusavak Yaklasim Kanali-Esik Yapis1 Kalip Kesitleri

DIi-15: Dolusavak Yaklasim Kanali-Esik Yapis1 Kalip Detaylari

Di-16: Dolusavak Yaklasim Kanali Duvar ve Taban Kaplama donatis1 ve kalip detaylar1 (1/50
Olgekli)

Di-17: Dolusavak Yaklasim Kanali Duvar ve Taban Kaplama Donatis1 Dokiim ve Detaylari
(1/50 Olgekli)

Di-18: Dolusavak Yaklasim Kanali-Esik Yapis1 ve Esik Duvar Donatis1 Dokiim ve Detaylari
(1/50 Olgekli)

Di-19: Dolusavak Desarj Kanali Kalip Plan1

DI-20: Dolusavak Desarj Kanali Kalip Boy kesiti

Di-21: Dolusavak Desarj Kanali Kalip En kesit ve Detaylari

DI-22: Dolusavak Desarj Kanali Duvarlar1 Donatis1 Dékiim ve Detaylari (1/50 Olgekli)

DIi-23: Dolusavak Desarj Kanali Taban Kaplamalar1 Donatis1 Dékiim ve Detaylar1 (1/50
Olgekli)

Di-24: Dolusavak Enerji Kirici Havuz veya Sigratma Esigi Kalip Plani

DI-25: Dolusavak Enerji Kirici Havuz veya Sigratma Esigi Kanali Kalip Boy kesiti

DIi-26: Dolusavak Enerji Kirici Havuz veya Sigratma Esigi Kanali Kalip Enkesit ve Detaylari

DI-27: Dolusavak Enerji Kirict Havuz veya Sigratma Esigi Kanali Duvarlar1 Donatis1 Dékiim ve
Detaylari (1/50 Olgekli)

DI-28: Dolusavak Enerji Kirict Havuz veya Sigratma Esigi Kanali Taban Kaplamalar1 Donatist
Dokiim ve Detaylari (1/50 Olgekli)

DI-29: Dolusavak Kopriisii Plan ve Kesitleri, Donatis1 Dékiim ve Detaylari (1/50 Olgekli)

TI Paftalar::

Ti-01: Derivasyon, Dipsavak ve agik kanal, Kondiivi genel yerlesim plani, boy kesit (1/1000
veya 1/500 6l¢ekli) Kondiivi tip enkesitleri (1/50 6lgekli)

Ti-02: Kondiivi ve Dipsavak su alma yapisl, giris yapilar1 plan ve boy kesiti (1/50 dlgekli)

Ti-03: Dipsavak su alma yapisi, 1zgara plan, kesit ve detaylari (1/25 veya 1/10 dlgekli olabilir.)

Ti-04: Dipsavak tikag bdlgesi (Tehlike vana odasi) kesit ve detaylar1 (1/50 6lgekli)

Ti-05: Dipsavak ayar vana odasi plan ve kesitleri (sulama bransmanlarmin plan ve kesitleri 1/50
olcekli)

Ti-06: Dipsavak yapist gelik tehlike ve tamir kapagi (1/50 dlgekli)
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Ti-07: Dipsavak yapisi detay paftasi (seviye 6lgme borusu baslangic detayi, havalandirma
borusu manometre enjeksiyon detaylari, korkuluk detaylari, tikag alt1 drenaj detay1, By-
Pass vanalar1 genlesme contasi, mesnet detaylar1 ve diger detaylar)

TI-08: Derivasyon ve Dipsavak Kazi Plani

Ti-09: Derivasyon ve Dipsavak Kazi Kesitleri

Ti-10: Derivasyon ve Dipsavak Genel Kalip Plan1

Ti-11: Derivasyon ve Dipsavak Genel Kalip Boy kesiti

Ti-12: Derivasyon ve Dipsavak Anolar1 Kalip Plani, Kesit ve Detaylari

Ti-13: Derivasyon ve Dipsavak Anolar1 Donat1 Dékiim ve Detaylar1 (1/50 Olgekli)

Ti-14: Derivasyon ve Dipsavak Tip Su Tutucu Yaka Kalip Plan ve Kesit-Donat1 Dokiim ve
Detaylar1 (1/50 Olgekli)

Ti-15: Derivasyon ve Dipsavak Giris Yapisi Kalip Plan Kesit ve Detaylar

Ti-16: Derivasyon ve Dipsavak Cikis Yapis1 Kalip Plan Kesit ve Detaylar

Ti-17: Derivasyon ve Dipsavak Giris ve Cikis Yapis1 Donat1 Dékiim ve Detaylari (1/50 Olgekli)

Ti-18: Su Alma Yapis1 Kalip Plan Kesit ve Detaylart

Ti-19: Su Alma Yapist Donat1 Dokiim ve Detaylar1 (1/50 Olgekli)

Ti-20: Su Alma Yapis1 Ve Dipsavak Girisi Sizdirmazlik Detaylar

Ti-21: Tehlike ve Desarj Ayar Vana Odalar1 Kalip Plan, Kesit ve Detaylart

Ti-22: Tehlike ve Desarj Ayar Vana Odalar1 Donati Dokiim ve Detaylar1 (1/50 Olgekli)

Ti-23: Kap1 Pencere Detaylar1 Projeleri

Mi-01:Derivasyon Genel Yerlesim

MI-02:Su Alma Izgara Yapis1 Gomiilii Metalleri

Mi-03: Su Alma Izgara imalat Detaylari

Mi-04: Tehlike Tamir Kapag1 imalat Detaylar

MIi-05: Derivasyon Kondiivisi Cebri Boru ve aksesuarlar1 Plan, Kesit ve Detaylar1
(Proje tizerinde Cebri boru et kalinlig1 hesab1 gosterilecek)

Mi-06:Vana Detay Projeleri

MI-07:Vana Odas1 Mekanik Detay Projeleri

Ei-01:Elektrik isleri Genel Vaziyet Planlari

EI-02: Pano ve baglant1 Projeleri

EI-03:Kumanda Projeleri

El-04:Topraklama Projesi ve Detaylari

EI-05:Enerji nakil hatti Projeleri

EI-06:Enerji nakil hatt1 deplase projeleri

Ei-07:Telekom hatt1, GSM hatt1 ve techizatina ait deplase projeleri

Ci-... Cevirme Yapisi (Regiilator) projeleri

[H-... Cevirme Yapisi Tipi ve Iletim Hatt1 Alternatif Giizergahlarina Ait Genel Vaziyet Plan1

Yol Paftalan

Yi-0: Tiim Yollar1 Gésterir Vaziyet Plan1

Yi-1: Plan-boykesitler

YI-2:  Enkesitler

YI-3: Sanat yapilari kalip ve donati detaylari

Yi-4: Siyirma, Stabilize, Kazi1 ve Dolgularinin Ayr1 Ayr1 Gésterildigi Kiibaj Tablolar

Yukarida isimleri belirtilen U, J, BM, Bi, DI, T, CI, IH, MI-EI-YI paftalarinin sayis, isimleri ve

icerikleri 6rnek olusturmak i¢in verilmis olup projenin geregi olarak degistirilebilecektir. Asfalt yollar
hari¢ olmak {izere, Kret’e (Sel Kapani’e), vana odasina, depo sahasina ulasim yolu i¢in gerekli yol
projeleri yol projesi standartlarinda ayr1 ayn {iretilecektir. Bu projeler i¢in varsa tim mevcut toprak
yada stabilize yollar yerinde 6l¢ii alinarak projelendirilecektir. Burada mevcut yol var denmeyecek,
asfalt yol hari¢ olmak iizere tiim mevcut yollar veya yeniden yapilacak yollar i¢in yerinde olgii
alinarak veya diger tim Kurumlardaki mevcut onayli haritalardan yararlanilarak yol projesi
iiretilecektir. Kag dlgekte olursa olsun onaysiz haritalar (giizergahin Idarece uygun bulunmasi sartryla
diger kurumlardaki veya varsa diger Kurum veya Belediye Bagkanligindaki ugus haritalar
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kullanilabilir.) tizerinden yada Google EARTH iizerinden yol projesi iiretilmeyecektir. Her hangi bir
Malzeme tasin yolunun koy icerisinden gegmesi durumunda kdyii by-pass yapacak Rélekasyon (¢evre
yolu) yol projeleri yerinde ol¢ii yapilarak veya diger Kurumlardaki haritalardan yararlanilarak
iiretilecektir. Higbir sartta kdy icerisinden gegen malzeme tasin yolu projesi iiretilmeyecektir. Koyt
By-pas yapacak yol giizergahlar1 Idare, Damgman ve Koy Muhtarliginca yerinde birlikte
belirlenecektir. Projeden etkilenebilecek asfalt yol olmasi ve bu yolun rolake edilmesi durumunda veya
isin devami sirasinda kullanilacak asfalt yol olmast durumunda asfalt yolun bozulacagi dikkate
alinarak asfalt kaplama projeleri iiretilecektir. Asfalt kaplama ile ilgili tarif ve metrajlar yapilacaktir.
Kesif cetvelinde de gosterilecektir.

Pafta boyutlar1 594x920 mm olup projeler asgari 110 gramlik kaliteli aydingere ¢izilecektir.
Projelerde kullanilacak antet, ekte verilen ORNEK gibi olacaktir. Ayni arsiv numarasini haiz birden
fazla pafta olmasi halinde bu paftalar pafta numaras ile ayirt edilecektir. (U-1 p-1, U-2 p-2, BI-3 p-1,
Bi-2 p-2 vb.)

A.1.3-Jeoteknik Etiit ve Dogal Yap1 Malzemesi Calismalari
Jeoteknik Etiitler
Proje kapsaminda onerilecek tesislerle ilgili ""Kesin Proje Asamasi Jeoteknik Etiit Raporu"

ve "Kesin Proje Asamasi Dogal Yapi Malzemesi Etiit Raporu" “Bursa ili Mudanya ilcesi
Zeytinbag1 Selkapami Planlama Miihendislik Hizmetleri Planlama Raporu Yapimm” igine Ait
Ozel Teknik Sartnamesi’ne, “DSI Jeoteknik Etiit Sartnamesine (2016)”, “Temel Sondaj ve Enjeksiyon
Teknik Sartnamesine (2016)” ve “DSI Dogal Yap: Malzemeleri Etiit Sartnamesi (2017)’ne gore
yapilacaktir. Asagida belirtilen islere ilave olarak yeni caligmalara ihtiyag duyulmasi halinde
Danismanin teklifi ve DSI’nin onay1 veya DSi'nin dogrudan istegi iizerine s6z konusu islere ilave
calismalar yapilabilecektir. Bunlar icin Danigsmana ayrica bedel 6denmeyecektir.

S6z konusu proje kapsaminda gerek goriilmesi halinde ilave arastirma ¢ukurlarinin agilmasi,
ilave temel sondaj kuyularinin acilmasi, gerekli arazi ve laboratuvar deneylerinin yapilmasi, tim bu
calismalarin degerlendirilmesi ve “Kesin Proje Asamasi Jeoteknik Etiit Raporu”nun hazirlanmasi
isi Danisman Miihendisi tarafindan yapilacaktir. Bu rapor DSI’nin ilgili teknik sartnamelerine uygun
olarak hazirlanacak ve DSI’nin onayma sunulacaktir. Bu is kapsaminda olan ve ilave edilen islerin
ticreti Danisman tarafindan karsilanacaktir.

Proje kapsaminda Onerilecek tesislerle ilgili muhtemel ilave temel arastirmalari(sondaj,
aragtirma ¢ukuru, galeri agilmasi vb.), deneyler ve jeofizik etiitler Danigman tarafindan yapilacaktir.
Ancak, s6z konusu arastirma ve etiitlerde yapilmasi gerekebilecek Laboratuvar deneylerinin bir
boliimiiniin veya tiimiiniin DS 1. Bélge Miidiirliigii Laboratuvarlarinda (“DSI Laboratuvarlar1 Deney
Birim Fiyat Listesi"(Glincel) nde belirtilen cari birim fiyatlar {izerinden ticretlendirilip, Deney Bedeli
Tahakkuk Fisi diizenlenerek Danmismandan tahsil edilmesi kaydiyla) ya da DSI 1. Bolge
Miidiirliigii’niin uygun gordiigii Cevre ve Sehircilik Bakanligi onayli TURKAK akrediteli diger
laboratuvarlarda (iicreti Danigman tarafindan 6denmesi kaydiyla) yapilmasi miimkiin olabilecektir.
Bunlar i¢in Danigsmana DSI tarafindan ayrica bir iicret ddenmeyecektir.

Danigman, jeolojik-jeoteknik caligmalar, temel sondaj ¢aligmalar1 ve dogal yapir malzemesi
caligmalar1 kapsaminda yapimi Onerilen biitiin tesisler i¢in proje seviyesinde, is programina uygun
olarak calisacaktir.

Yukarida bahsi gegen tiim Jeolojik/Jeoteknik etiitler tamamlandiktan sonra “DSI Jeoteknik Etiit
Sartnamesi (2016)”ne uygun olarak en az 5(bes) takim ve CD Ekli olacak sekilde ""Kesin Proje
Asamasi Jeoteknik Etiit Raporu" IDARE nin onaymna sunulacaktir.

Jeolojik-jeoteknik ve dogal yapr malzemesi tetkiklerindeki ihmal nedeniyle tatbikat
asamasinda IDARE’nin ugrayacag zararlardan DANISMAN sorumlu olacak ve IDARE’nin
tazminat hakki sakh kalacaktir.

Dogal Yap1 Malzemesi Etiitleri

Danigsman, Onerilen tesislerin dogal yap1 gereglerini temin etmek {izere planlama asamasinda
belirlenen beton agrega- gecirimli malzeme, kaya malzeme ve ihtiya¢ duyulabilecek diger dolgu
malzeme sahalarimi kalite, verim ve rezerv yoniinden teyidini yapacak ve 1/25.000 6lgekli haritalara
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kose koordinatlarini da koyarak isleyecektir. Sel Kapam yapiminda kullamlacak ve planlama
asamasinda belirlenen malzeme sahalar1 disinda yeni calismalara ihtiya¢c duyulmasi halinde
Damismanin teklifi ve DSI’nin onay1 veya DSI'nin dogrudan istegi iizerine s6z konusu islere ilave
calismalar yapilabilecektir. Belirlenecek yeni malzeme ocak yerleri i¢in es zamanl kadastrodan
miilkiyet durumlari, 11 Ozel Idaresinden, Belediyeler ve¢ MAPEG’den de arastirilacaktir. Tiim bu
arastirmalar CED ¢alismalar ile birlikte yiiriitiilecektir.

Danisman “Bursa ili Mudanya Ilcesi Zeytinbagi Sel Kapam Planlama Miihendislik
Hizmetleri Planlama Raporu Yapim” isi kapsaminda; kullanilmasi uygun bulunan ilave malzeme
sahalarinin hammadde iiretim izin ruhsatlarmin cikarilmasi icin Maden Isleri Genel Miidiirliigii
tarafindan istenen
Ek Form-16 (Kamu Kurum ve Kuruluslarimin Yapt Hammaddesi Talep Formu), jeolojik harita ve
Kesitleri ile 1/25.000 &lgekli yer bulduru haritasini uygun formatta 4 niisha olarak hazirlayarak DSI 1.
(Bursa) Bolge Miidiirliigiiniin onaymna sunacaktir. DSI 1. (Bursa) Bolge Miidiirliigii tarafindan
onaylanan belgeler DSI 1. (Bursa) Bolge Miidiirliigii Emlak ve Kamulastirma Sube Miidiirliigiinden
aliacak iist yazi ile birlikte DSI Genel Miidiirliigii Emlak ve Kamulastirma Daire Baskanligma
Damgman tarafindan gonderilecektir. Danisman daha sonra DSI 1. (Bursa) Boélge Miidiirliigii
tarafindan onaylanan belgeleri DSI Genel Miidiirliigii Emlak ve Kamulastirma Daire Baskanligindan
alinacak iist yazi ile birlikte Maden Isleri Genel Miidiirliigii'ne Hammadde Uretim izin Ruhsati i¢in
miiracaatin1 yapacaktir. Miiracaat talebinden sonra siirecin takibinin yapilmas1 ve Maden Isleri Genel
Midiirliigii ekiplerine ruhsat talebi yapilan malzeme sahalarinin arazide gosterilmesi Danigmanin
sorumlulugunda olacaktir. Maden Isleri Genel Miidiirliigii tarafindan hazirlanan Hammadde Uretim
Izin Belgesinin DSI 1. (Bursa) Bélge Miidiirliigii'ne gonderilmesine kadar yapilacak islemlerin
tamaminin takibinden Danigsman sorumlu olacaktir. [lave malzeme sahalarina ruhsat izni verilmemesi
halinde yeni malzeme ocaklarinin tespiti Danisman tarafindan yeniden yapilacaktir. Bunun igin
Danigmana ayrica iicret ddenmeyecektir

Danisman, nihai raporlarda malzeme temini ve ocaklarin isletilmesi ile ilgili onerilerde de
bulunabilecektir. Dogal yap1 malzemesi i¢in yapilacak ilave arazi ¢aligmalari, laboratuvar deneyleri ve
biiro ¢aligmalar ile kesin proje asamasi dogal yapr malzemesi raporunun hazirlanmasi ve malzeme
paftalarinin diizenlenmesi; “Dogal Yap1 Malzeme Etiitleri Teknik Sartnamesi (Subat-2017)”ne uygun
olarak yapilacaktir. Rapor Ek’leri sartnamelerde belirtildigi sekilde DSI Miihendisinin de goriisii
aliarak hazirlanacaktir.

Yukarida bahsi gegen tiim dogal yapt malzemesi ¢aligmalari tamamlandiktan sonra “DSI Dogal
Yap1 Malzemeleri Etiit Sartnamesi (2017)”ne uygun olarak en az 5 (bes) takim ve CD Ekli olacak
sekilde " Kesin Proje Asamasi Dogal Yapr Malzemesi Etiit Raporu " IDARE’nin onayina
sunulacaktir.

A.2 SEL KAPANI PROJE YAPIMI IS PROGRAMI

“Bursa Ili Mudanya Ilgesi Zeytinbagi Selkapam Planlama Miihendislik Hizmetleri ve Proje
Yapim” isinde Sel Kapami ve Sulamasi Proje yapim toplam siiresi 300 giindiir. Planlama
kisminda belirtilen Ara Raporun onayindan sonra Sel Kapani ve sulamasi Proje yapimina
baslanabilecektir. Is Ilerleme Raporlarinda yer almasi gereken hesap ve abaklar Ara Rapor biinyesinde
yapilacak olup, Is ilerleme Raporlar1 ayrica hazirlanmayacaktir. Ara Raporun Idareye verilme siiresi
Planlama Ara Raporunun onay tarihinden itibaren 40 giindiir. Ara Raporun onay siiresi 20 giindiir. Sel
Kapanie ait Projelerin idareye verilme siiresi Sel Kapani Ara Raporun onayindan itibaren 70 giindiir.
Projelerin Idarece onaylanma siiresi 30 giindiir. Dolayisiyla On inceleme Projeleri Ise baslama
tarihinden itibaren 130 giinde, eger Ara Rapor asamasinda Jeolojik-Jeoteknik Cahismalar bashg:
altinda belirtilen sartlarda ek etiit istenmis ise (Ara Rapor ise baslama tarihinden itibaren 60 giinde
hazirlanmig ise) 150 giinde 3 takim olarak idareye verilecektir. Miihendislik Jeolojisi Raporu ve
Dogal Yapr Gerecleri Raporu Planlama Ara Raporu onay tarihinden itibaren 30 giin igerisinde
Planlama Raporuna uygun sekilde hazirlanarak 5 takim halinde Idarenin onayma sunulacaktir.
Dolayisiyla Ara Rapor Idareye sunulmadan 6nce ek etiit istenip istenmedigi netlik kazanacaktir.
Miihendislik Jeolojisi Raporu onaylandiktan sonra artik ek etiit istenmeyecektir. Proje asamasinda
sunulmasi ve onay1 siirecinde gececek 70 + 30=100 giinliik siire igerisinde hem Kamu yarar1 Karari
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hem Orman izin dosyalar1 hem de GSM bagvurusu dosyas1 hazirlanarak gerekli onaylari saglanacaktir.
On Projelerin onayimi miiteakip, metraj hesap ve kesif dosyalar ile Orijinal aydinger paftalar1 30 giin
ierisinde Idareye sunulacaktir. Aydinger paftalar 20 giinde idarece onaylanacaktir. Cogaltma isleri 10
giinde yapilarak Idareye sunulacaktir. Dolayisiyla Sel Kapan1 Proje Yapimina ait tiim isler 220 (Ara
Rapor 40+20, On projeler 70+30, aydinger paftalar 30+20, cogaltma islemleri 10 giinde olmak iizere)
giinde tamamlanmis olacaktir.  Gerektiginde tasdik asamasinda gerekli goriilen diizeltmelerin
yapilmas1 igin projeler veya hesaplar Miihendise iade edilecektir. Miihendis Idarenin istedigi
diizeltmeleri ve ek calismalar1 herhangi bir ilave iicret talep etmeksizin ivedilikle (idare tarafindan
uyariya mahal vermeksizin en gec 20 (yirmi) giin icerisinde) yapacaktir. Ayrica On Projelerin
onaymi miiteakip, Sel Kapani proje yapiminin tamamlanmasina kadar gegecek siirede (30+20+10)
Kamulagtirma haritalari/planlar1 yapilarak tescilleri saglanacaktir. Belirtilen siirelere uyulmadigi
takdirde uyar1 yazisi ve noter kanaliyla ihtarname sonrasi s6zlesmenin amir hiikiimleri uygulanacaktir.

A.2.1 — Kamulastirma Haritalar:

Danigman, ihale dokiimani kapsaminda uhdesine "Bursa Ili Mudanya Ilcesi Zeytinbag
Selkapam Planlama Miihendislik Hizmetleri ve Proje Yapim' kapsaminda Sel Kapan ve ilgili
tesisleri ile Sulama giizergahina ait Kamulastirma Haritalarini yapacaktir. Bu baglamda, Sel Kapani
Govdesi ve Tesisleri, Rezervuari, Santiye Yeri, Ulasim Yollari, Malzeme Sahalari, sulama sebekesi
iletim hatt;, Sanat Yapilar1 vb. Idarece lizum goriilen kamulastirma haritalarim asagida belirtilen
hususlar ¢ergevesinde yapacaktir.

1) Projesinde belirtilen, Sel Kapani ulasim yolu, malzeme tagima yollari, Sel Kapani rezervuar
alani, malzeme ocaklari ile Sel Kapani ve tiim iiniteleri (santiye binalar1 yerlesim yerleri dahil)
yerlesim yerlerine ait kamulastirma haritalarinin  yapimi isi  gerceklestirilecektir. Bu
calismalarda DSI Genel Miidiirliigii tarafindan daha 6nceden tesis edilmis olan nirengi,
poligon ve nivelman noktalar1 da dikkate alinacaktir.

2) Kamulastirma planlarinm tanzimi igin, “Biiyiikk Olgekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim
Yonetmeligi” “Tescile Konu Olan Harita ve Planlar Yonetmeligi” ve “Kontrol Yonergesi” ile
“DSI Genel Miidiirliigii Kamulastirma Harita ve Harita Bilgileri Uretimi Teknik Sartnamesi”
nin yiiriirlikte bulunan hiikiimleri uygulanir. Danisman tarafindan yapilan ve Idarece kabul
edilen kamulastirma planlari, Tapu ve Kadastro Genel Miidiirliigii’niin ilgili kadastro birimine
Danigman tarafindan biiro ve zemin kontrolleri yaptirilarak tasdik ettirilecektir.

3) Kadastro paftalarinin deformasyonsuz kopyalari yiiklenici tarafindan temin edilecektir. Pafta
kopyalar1 idare tarafindan kontrol edildikten sonra kullanilacaktir.

4) Kamulastirma planlart “DSI Genel Miidiirliigii Kamulastirma Harita ve Harita Bilgileri
Uretimi Teknik Sartnamesi” esaslarina gore, bilgisayar destekli ve sayisal veri tabanl seritvari
veya Idarenin istedigi formatta haritalar olarak iiretilecek ve plotter ¢izimli olacaktir.

5) Danismanm Kadastro Miidiirliikleri’ne yapacagi ddemeler DSI Genel Miidiirliigii ile Tapu ve
Kadastro Genel Miidiirliigii arasinda diizenlenen ve imza edilen 10.07.2012 protokol
hiikiimleri uygulanacak ve 6demeler yiiklenici tarafindan yapilacaktir.

6) DSI Genel Miidiirliigii Kamulastirma Harita ve Harita Bilgileri Uretimi Teknik Sartnamesi’
nin ilgili hiikiimlerinde istenen belgeler Idarenin talep ettigi formatta olacaktir.

7) Danisman; yaptigi calismalarin dokiimiinii CD’ye kaydederek oncelikle Idaremize teslim
edecektir. Bolge Miidiirliigiimiiziin izni olmadan, hi¢bir niishasi ¢cogaltilamaz, ii¢lincii sahislara
herhangi bir bilgi verilemez. Aksi durumun ispatlanmasi halinde idare; Danisman hakkinda
kanuni islemleri baslatir.

8) Burada tarif edilen isler teklif fiyatlara dahil oldugundan ayrica bir bedel 6denmesi ve/veya
mevcut teklif fiyatlarda degisiklik yapilmasi teklif edilemez.

9) Kamulastirma plami yapilacak projenin detay bilgileri DSI 1. Bélge Miidiirliigii Ilgili Sube
Miidiirliigiinden alinacaktir.

10) Kamulastirma plani yapilacak Proje sahasinda kalan kadastro paftalarinin ilgili Kadastro
Miidiirliigiinden alinip tarayici (scaner) ile taranarak bilgisayar ortamina aktarilmasi, bilgisayar
ortamina alinan paftalarin veya haritalarin sayisallastirilarak kamulastirma gilizergahinda kalan
kadastro parsellerinin belirlenmesi ve sayisallagtirilmasit neticesinde koordine ozet
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cizelgelerinin hazirlanmasi, proje sahasinda kalan ve sayisal hale getirilen parsellere ait alan
hesabinin yapilmasi, kamulastirilacak parsellerin kayitlarinin ilgili Tapu Sicil Midiirliigiinden
alinmasi, bilgisayar destekli sayisal seritvari kamulastirma haritalarinin (glizergah seklinde
veya parsel bazinda) yapilmasi, pafta bazinda toplu tescil bildirimi diizenlenmesi, O6lgi
krokileri ve tescil beyannamelerinin kamulastirilacak her parsel icin ayr1 ayri tanzim edilerek
bilgisayar ortamina alinmasi ve detay noktalarinin 6lgii, koordine hesabi1 ve tersimlerinin
Kadastro paftasinin dlgeginde yapilmasi, seritvari kamulastirma haritalarinin yapilmasi ve
¢izimi iginde Ol¢ii; giizergah seklinde olanlarda km olarak, parsel bazinda olanlarda ise alanin
hektar olarak yapilmas1 Danigman tarafindan saglanacaktir.

11) Kamulastirma planlar1, nirengi ve poligon tesislerinin 6l¢ii ve hesaplari, Biiyiik Olgekli Harita
ve Harita Bilgileri Uretim Yonetmeligi (BOHHUY) ‘ne, DSI Harita Yapim ve Aplikasyon
Isleri Genel Teknik Sartnamesi’ ne, DSI Harita ve Harita Bilgileri Uretimi Ozel
Teknik Sartnamesi ’ne, DSI Kamulastirma Haritalar1 Yapimi ve Kamulastirma Sinirlarinm
Tespit ve Isaretlenmesine Ait Teknik Sartname’ ye, ‘Kamulastirma Haritalarinin Ek Teknik
Sartnamesi’ ne ve Ozel Teknik Sartnamelere uygun olarak kadastro paftasinin 6lgeginde
sayisal olarak hazirlanacaktir.

12)Haritalarin olusturulmasi ve ¢izilmesi igin beher hektar i¢in gereken; mevcut TUTGA, nirengi
(I, IT ve III. derece) noktalarinin, arazide zemin isareti bulunmayan nirengi ve
Poligon noktasinin sigortasinin aranmasi, yaklasik yerinin tespiti i¢in Ol¢ili ve hesaplarin
yapilmasi, yerinin kazilmasi ile bulunan sigorta veya zemin isaretlerinde kontrol maksatl ag1,
kenar ve koordinat 6l¢iilerinin yapilmasi, dogrulugu tespit edilen noktalarin ihyaya
hazir hale getirilmesi, yeni tesis edilecek AGA (C1), SGA (C2), ASN (C3), dizi nirengi,
poligon noktalarinin yerinin belirlenmesi, istiksaf kanavasinin hazirlanmasi, tesis edilmeleri,
AGA (C1), SGA (C2), ASN (C3), mevcut TUTGA ve nirengi (I, II ve III. Derece) noktalarinin
GPS gozlemlerinin statik olarak, dizi nirengilerin hizli statik olarak, poligonlarin kinematik
(dur-git) usulii ile yapilmasi, uydu gozlemlerinin degerlendirilmesi, koordinat doniisimii ve
dengeleme hesaplarinin yapilmasi, kanava ve koordinat ¢izelgesinin hazirlanmasi, yeni
noktalara AGA (C1), SGA (C2), ASN (C3) dizi nirengi ve poligon noktalarina 6l¢ii yapilmasi,
dengeleme hesab1 yapilarak ilgili noktalarin koordinatlarinin bulunmasi ve gerekli kanava
hazirlanmasi, koordinatlarmin [(Y), (X),] hesaplanmasi ve ¢izelgelerin hazirlanmasi, ciltlerin
yapilmasi, gerekli tiim Olgiilerin, hesaplarin ve tersimlerin yapilmasi; Tapu ve kadastro Genel
Miidiirligiince kontrollerinin yapilarak ilgili kadastro Miidiirliigiince tescillerinin saglanmasi.

13)Yeni tesisli noktalara GPS ile detay alim yapilacaksa Idarenin yazili goriisiiniin alimasi
gerekir. Haritas1 yapilacak alandaki kadastro paftalar1 ED 1950 ye gore yapilmissa, kadastro
ile uyum saglanabilmesi icin tiim alam temsil edecek sekilde, sayis1 Idare’ce belirlenecek
yeteri kadar ortak doniisiim noktas1 olusturulacaktir.

14)Proje yapilirken yukarida agiklanan arazi ve biiro islerine aynen uyulacaktir. Proje ile ilgili
olarak idareye her tiirlii ¢iktinin yaninda ayrica CD de verilecektir. 15.07.2005 tarihinde
yiiriirliige giren Biiyiik Olcekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim Yénetmeligi (BOHHUY) ‘ne
uyularak koordinat sistemimiz GRS80’e gore iiretilmektedir. Gegis donemi nedeniyle GRS80
— ED50 doniisiimlerinin yapilmasit zorunludur. Bu nedenle projeler her iki sistemde (GRS80 ve
ED50) yapilacaktir.

15)Gayri meskin sahada kamulastirma smirinin parsel kenarini kestigi yerlerin arazide agac
kazik, vb. ile isaretlenmesi isi yapilacak ve is bitirilecektir.

16) CD de Sayisal kadastro paftalarinin goriintiileri (tif ve dre), nirengi ve poligon istiksaf
kanavalari, koordinatlari, roper cizelgeleri, kamulastirma planlari, koordine 6zet cizelgeleri,
alan hesap ¢izelgeleri, tescil beyannameleri yer alacaktir.

17)Kadastro Miidiirliigiince kontrol edilen her parsele ait tescil beyannameleri ve
kamulastirma planlar1 en az 1 niishas1 Kadastro Miidiirliigiinde kalmak iizere 5 niisha
hazirlanacaktir.

A.2.2 Miihendis tarafindan yapilacak diger isler

Bursa ili Mudanya Ilgesi Zeytinbag Selkapani Planlama Miihendislik Hizmetleri ve Proje Yapimi Ozel Teknik Sartnamesi
Sayfa 33 /41



Proje sahasinda Devlet karayolu, il yolu, her tiirlii boru hatti, PTT hatti, ENH vs. i¢in Rélekasyon
gerekmesi ve/veya is kapsaminda projelendirilen yapilar ile kesismeleri halinde her tiirlii proje
calismast Servis Yollar1 ve Rolekasyon Yollar basligi altinda belirtilen hususlar cergevesinde
yapilacaktir.

Stok sahalar1 ve kazi fazlasi depo sahalarinin yerleri depo sahalar1 ulasim yollar1 Servis Yollar:
ve Relokasyon Yollar basligi altinda belirtilen hususlar ger¢evesinde Danisman ile birlikte
belirlenecek ve ilgili paftalarda gosterilerek, depo sahalari ulasim yol projeleri de bu kapsamda
hazirlanacaktir.

Miihendis, yapmis oldugu bu projenin insas1 i¢in gerekli buldugu makine parkinin bir listesini ve
isin basarili bir sekilde yiiriitiilmesini saglayacak bir i programini hazirlayacaktir.

A.2.3 Proje Raporu

Asagida isimleri yazili uygulamaya esas kesin proje raporlar1 hazirlanacaktir.

CILT 1: Kesin Proje Asamasi Jeoteknik Etiit Raporu

CILT 2: Kesin Proje Asamas1 Dogal Yap1 Malzemesi Raporu

CILT 3: Insaat Isleri, Statik ve Betonarme Hesaplar

CILT 4: Hidrolik Hesaplar

CILT 5: Hidrolik Techizat Proje Hesaplari

CILT 6: Insaat Planlamasi

CILT 7: Insaat Yaklasik Maliyetinin belirlenebilmesi igin gerekli metraj hesaplari, metraj icmal

sayfalar1, birim fiyat tarifleri ve analizleri (imalat miktarlar1 metraj sayfalarinda
ifade edilecektir. Proje paftalar iizerine imalat miktarlar: yazilmayacaktir.)

CILT 8: Ozel Etiit Raporlart

a) Dolusavak Hidrolik Model Raporu
b) Zemin ve Kaya Mekanigi Deneyleri Raporu
¢) Diger Liizumlu Ozel Deney Raporlari

CILT 9: Teknik Sartnameler

Idarece onaylanan proje boliimlerine ait metrajlar ayrintili ve anlasilabilir sekilde her iinite icin
ayr1 ayr1 hazirlanip birlestirilerek kesif Ozetine esas teskil edecek poz ve Pursantaj miktarlar
cikarilacaktir. Kesif 6zetinde verilen her pozun miktarinin nereden geldigini gosteren metraj cetveli
hazirlanarak hesap dosyasina konulacaktir.

Sel Kapani yapim ihalesinin 4734 sayili Kamu ihale Kanununa gére yapilabilmesi igin Birim
Fiyat Tarifleri olusturulacak ve bu tarifler ger¢evesinde analizler hazirlanacaktir.

Yaklasik maliyetin belirlenmesine esas olacak tiim bu Analizleri dogrultusunda tanzim edilecek
birim fiyatlar ile Yaklagik maliyet hesab1 yapilacak olup gerek goriildiigiinde diger Idarelerin birim
fiyat tarif ve analizlerinden de faydalanilacaktir.

Ayrica yapilan tiim metrajlar ve gerekli hesaplamalar ile kesif bilgisayar ortaminda, yaygin
kullanilan ve diger ortamlara doniistimii miimkiin olacak calisma sayfasi bi¢gimlerinden birine uygun
olarak sifresiz ve kilitsiz durumda, Islak olarak ve/veya CD iizerine kaydedilerek Idareye verilecektir.

Projesi yapilan biitlin kisimlarin metraj ve kesifleri ayr1 ayr1 olmak iizere hazirlanacak Yesil
Dosyasi tanzim edilecektir. Yesil dosyada proje karakteristikleri, muhtira, insaat i¢in arag¢ listesi,
insaatin 0zel teknik sartnamesi ve metraj-kesif 6zetleri yer alacaktir.
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A.2.4 Miihendis ’in Hazirlayacag Dokiimanlar ‘
Miihendis asagidaki dokiimanlar1 hazirlayip belirlenen sayida Idare’ye sunacaktir.

Varsa Ek Etiidler
Ara Rapor
On Projeler

: 2 takim 1slak ortamda, ayrica 2 adet CD ortaminda
: 2 takim 1slak ortamda, ayrica 3 adet CD ortaminda
: 2 takim 1slak ortamda, ayrica 3 adet CD ortaminda

Proje Raporu ve Paftalar1 : Orijinal paftalarin (aydinger paftalarin) onayini miiteakip, 1 takim

Proje Albiimii

orijinal, 4 takim Al formatinda ozalit ve 7 adet CD ortaminda, 1
takim proje raporlar1 ayrica 7 adet CD ortaminda

: A3 normunda 6 takim (Idare’nin orijinal paftalar: tasdikini miiteakip
tasdikli projelerden iiretilerek) ayrica baskiya hazir sekilde 6 adet
(Tim projeler Autocad ve PDF formatinda Tim raporlar Word
formatinda ayr1 ayr1 olmak iizere) CD ortaminda Idareye verilecektir.
Proje albiimii 297x450 mm boyutuna kiigiiltiilerek basilacak ve ciltli
alblim halinde tertiplenecektir.

A.2.5 Sel Kapani Proje Yapimi Kapsaminda Miihendise Verilecek Done ve Dokiimanlar: Yok

B- BURSA ILi MUDANYA ILCESi ZEYTINBAGI SELKAPANI PLANLAMA

MUHENDISLIiK HIZMETLERI VE PROJE YAPIMI iSi

TEKNIiK PERSONELI

Thale iizerinde kalan Yiiklenicinin bu is icin asagida unvan ve nitelikleri belirtilen her bir Teknik
Personeli kendisine ait is boliimiiniin idarece onaylanmasina kadar is basinda bulundurmasi
zorunludur. Sézlesme asamasinda personel isim listesi belgeleriyle (Oda kayit, Diploma,
Deneyim ) ve taahhiitnameleriyle beraber idareye sunulacak olup, sozlesmenin ilgili maddesine
isimler yazilacaktir. (personel belgeleri S6zlesmeye gelirken getirilecektir.)

Teknik Personelin Ad1 Soyadi Unvam Asgari Niteligi Deneyim Siiresi
- Proje Miidiirii Proje Miidiirligu En az 15 yil deneyimli
yapmis olmak
2 Ingaat Miihendisi ~ Planlama Raporu En az 10 y1l deneyimli
yapmis olmak
S Insaat Miihendisi Golet veya Baraj En az 5 y1l deneyimli
Projesi yapmig olmak
Ber Jeoloji veya Miihendislik Jeolojisi ~ En az 5 yil deneyimli
Jeoteknik Miihendisi Raporu yapmis olmak
O Harita Miihendisi Harita ve Aplikasyon =~ En az 5 yil deneyimli
calismalar1 yapmis
olmak
B Ziraat Mithendisi Planlama Raporu ilgili  En az 5 y1l deneyimli
safhalarinda caligsmig
olmak
T Cevre Mithendisi  CED Raporu yapmis  En az 5 yil deneyimli
olmak
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Not:
1-Asgari Niteligine iliskin mesleki deneyimleri proje veya rapor anteti ile belgelendirilecektir.
2- Deneyim siiresi mezuniyet tarihi esas alinarak mezuniyete iliskin belge ile tevsik edilir.

3-Herhangi bir alanda Alt Yiiklenici calistiracagini yazili beyan etmesi (sozlesme sirasinda hangi
isleri alt yiiklenicilere yaptiracagina dair yazih beyamim Idareye vermek sartiyla) durumunda
ilgili alanda teknik elaman sarti1 ve o elemana ait belgeler istenmeyecektir.

C-ODEME ESASLARI:

“Bursa ili Mudanya Ilcesi Zeytinbag1 Selkapam Planlama Raporu ve Proje Yapimi” isine
ait hakedisler; asagida belirtilen siralama, gerekli proje safhalar1 ve 6deme yiizdeleri dikkate alinarak
diizenlenecektir.

Miihendis; proje yapimi asamasinda Sel Kapani ve tesislerinde meydana gelebilecek boyut ve
miktar degisiklikleri sebebi ile meydana gelebilecek artistan dolay1r kesif artis1 talebinde
bulunamayacaktir.

Miihendis; proje formiilasyonunun veya sulama sebekesi tipinin degismesi v.b. nedenlerle, sanat
yapilarinin tipinin degismesi veya sayilarinin artmasi gibi nedenlerle yapilmasi gereken ilave projeleri,
sozlesme bedeline ilave herhangi bir bedel talep etmeksizin ilgili sartnamelerine uygun olarak
hazirlayarak idareye teslim edecektir.

Projeler ve raporlar Idareye teslim edildikten sonra Idare ile siirekli temasta bulunarak idarenin
isteyecegi ek hesaplar ve gerekli ¢alismalar zamaninda miihendis tarafindan yerine getirilerek
projelerinin zamaninda tasdiki saglanacaktir.

Miihendisin projeleri eksik ve kriterlere uygun olarak yapmamasindan dolay1 isin tasdikinde
gecikmeler olmasi halinde Idare durum degerlendirmesi yaparak gerekirse 6demeleri durduracaktir.

D-Odemeye Esas Pursantaj Oranlar

Odemeye
Esas
Sira Hakedis Raporunun Tanzimi icin Gerekli Proje Safhalar Pursantaj
No Oram
Yiizde (%)
1 |Is Programmin Idareye sunulmasi ve Idarece onaylanmasi 2
Planlama Boliimii Pursantaj Oranlarn
2 | Hidroloji Planlama Raporu’nun Teslimi ve DSI Tarafindan Onay1 2
3 | Ara Rapor’un Teslimi ve DSI Tarafindan Onay1 4
4 | Planlama Arazi Tasnif ve Drenaj Raporlarinin Teslimi ve DSI Tarafindan Onay1 2
5 | Tarmmsal Ekonomi Planlama Raporu’nun Teslimi ve DSI Tarafindan Onay1 2
6 | Kamulastirma Planlama Raporu’nun Teslimi ve DSI Tarafindan Onay1 2
7 | Jeoteknik Planlama Raporlari’nin Teslimi ve DSI Tarafindan Onay1 2
8 Dogal Yap: Malzemeleri Planlama Raporlari’nin Teslimi ve DSI Tarafindan 9
Onay1
Tiim proje i¢in “Cevre ve Sehircilik 11 Miidiirliigii” ve/veya “Cevre ve Sehircilik
9 |Bakanligi”’ndan alinacak “CED Gerekli Degildir” ve/veya “Cevresel Etkileri 4
Onemsizdir” belgelerinin DSI’ye ibraz edilmesi.
10 Bursa ili Mudanya Ilgesi Zeytinbag1 Selkapani Planlama Raporu’nun Teslimi ve 6
DSI Tarafindan Onay1
11 | Tim rapor ve eklerinin nihai baskilarinin yapilmasi, cogaltilmasi ve teslimi 4
Sel Kapanina Ait Proje, Metraj ve Kesiflere Esas Zemin Etiidlerinin Yapilmasi,
12 |Zemin Klaslarinin Tespiti, Ilgili Jeoteknik Rapor’un Idare’ye Teslimi ve Idare 4
Tarafindan Onaylanmasi
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Sel Kapam Proje Yapim Pursantaj Oranlan

Sel Kapani kismina ait Miihendislik Jeolojisi Raporunun Hazirlanarak Idareye

13 Sunulmasi 2

14 | Sel Kapani1 kismina ait Miihendislik Jeolojisi Raporunun Idarece Onaylanmasi 4

15 Sel Kapani kismina ait Dogal Yap1 Gerecleri Raporunun Hazirlanarak idareye 2
Sunulmasi

16 | Sel Kapani1 kismina ait Dogal Yap1 Geregleri Raporunun Idarece Onaylanmasi 4

17 |Sel Kapan1 Ara Raporunun Idareye Sunulmasi 2

18 |Sel Kapan1 Ara Raporunun Idarece Onaylanmasi 4

19 |Orman Izin Dosyasinin Hazirlanarak Idareye Sunulmasi 2

20 Orman Izin Dosyasmin Idaredeq Yazilacak Ust Yaziyla Orman Boélge 9
Midiirliigiine Gotiiriilmesi ve Takip Islerinin Yapilmasi

21 |Orman Bolge Miidiirliigiinden Orman Izinlerinin alinmasinin saglanmasi 4

22 | GSM lzin Dosyalarinin Hazirlanarak Ilgili Makama Sunulmasi 2

23 GSM Izin Dosyalarmin Onaylarinin saglanmasi, Gerekli Izin Belgelerinin 5
Alimmasi

24 | Kamulastirma Haritalarinin Yapilmasi ve idareye Sunulmasi 2

25 | Kamulastirma Haritalarinim ilgili Kurumlarda Tescil ve Onaymin Saglanmasi 2
Sel Kapani, Cevirme Yapilari ve Isale Hatt’na ait On Projelerin Idareye

26 | Sunulmas: (tiim tesisler, malzeme sahalarina ait uygulama projeleri, mekanik, 6
elektrik, yol vb. tiim projeler)
Sel Kapani, Cevirme Yapilart ve Isale Hatti’na ait On Projelerin (tiim tesisler,

27 |malzeme sahalarina ait uygulama projeleri, mekanik, elektrik, yol vb. tim 8
projeler) Idarece Onaylanmasi
Sel Kapanina Ait Birim Fiyat Tarifleri ve Analizleri ile yaklasik maliyetine esas
olusturulacak fiyatlarin ve Biitiin Tesislerin (varsa Cevirme Yapilar1 ve Isale Hatt1

28 |Dahil) Ayr1 Ayr1 Metraj ve Kesiflerinin, Yesil Dosyalariin, Uygulama Projesi 2
Raporunun ve Proje Yapim Sartnamesinin idare’ye Teslimi ve Idare Tarafindan
Onaylanmasi/Uygun Gorlilmesi

29 | Aydinger paftalarin hazirlanarak Idareye sunulmas:

30 |Aydinger paftalarin Idarece onaylanmasi 4
Sel Kapani Projesine Ait Tiim Orijinal Paftalarin, Raporlarin Idare Tarafindan

31 |Onaylanmasi, Gerekli Cogaltmalarin Yapilarak Idare’ye Teslimi, s Bitimi ile 2
Ilgili Hususlarin Yerine Getirilmesi

32 | Tanitim Filmi Sunulmasi 1

33 | Tanitim Filmi Onaylanmasi 2

34 |CBS Calismalarinin Hazirlanarak Idareye Sunulmasi 1

35 |CBS Calismalarmin idarece Onaylanmasi 2

TOPLAM 100
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Yukaridaki kalemlerden herhangi birinin (veya kalemin i¢indeki bir boliimiin) yaptirilmasina
ihtiya¢ duyulmaz ise veya kalemlerden herhangi birinin IDARE ce kisimlara béliinerek yaptirilmasinin
istenmesi halinde o is kalemine ait pursantaj oranlama yoluyla IDARE tarafindan degistirilebilir veya
alt gruplara boliinebilir. Bu sekilde belirlenecek yeni pursantaj oranlari lizerinden 6deme veya kesinti
yapilabilir.

Her bir boliimiin karsiliginda gosterilen bedelin DANISMAN’a 6dendigi anda s6z konusu
boliim ile ilgili tiim calismalarin IDARE’ye sunulmasi ve/veya IDARE tarafindan onaylanmis olmasi
sart1 saglanacaktir.

E- UYGULAMA PROJELERININ YAPIMI ICIN SEYAHAT, RESMiI KURUM HARCLARI,
FINAL PROJELERININ BASIMI VE COGALTILMASI MASRAFLARI ve DIGER
GIDERLER

“Bursa Ili Mudanya Ilcesi Zeytinbagi Selkapam1 Planlama Raporu Miihendislik Hizmetleri
ve Proje Yapim” isi i¢in harita alimlarinda iiretimi yapilan yatay ve diisey kontrol noktalarinin
kontrolii ve tescili i¢in gerekli Tapu ve Kadastro Genel Miidiirliigii’ne 6denmesi zorunlu giderlerin
fatura karsilig1 masraflari, miithendisin isin yapilmasi i¢in yapacagi seyahat masraflari, yolluk harglari,
uygulama final projelerinin ve raporlarmin hazirlanmasi, Idarenin istedigi sayida ozalitlerinin
cekilmesi, basimi, ¢ogaltilmasi, ciltlenmesi, CD ye kayit edilmesi giderleri Miihendisin verecegi
teklife dahildir.

Miihendis ayrica isin 6zel teknik sartnamesi geregi yapacagi projelerin iiretiminde kullandig:
bilgisayar programmin kontrolii i¢in Idare’ye kopyasim sifresi ile birlikte verecektir. Kullanilacak
bilgisayar programlar1 sayisal haritadan proje tiretmeye yeterli kapasitede ve 6zellikte, resmi kuruluglar
tarafindan da kabul gérmiis olmalidir.

F-GENEL HUKUMLER

1- Miihendis proje sahasina en yakin ilgede idarenin liizum gormesi halinde bir irtibat biirosu
acacaktir. Irtibat biirosunda yeterli sayida tecriibeli Miihendis, teknik eleman ve topograf
bulunduracaktir. Miihendis irtibat biirosunda caligtiracagi teknik personelin isimlerini ve
gorevlendirildikleri siireleri bildiren listeyi &nceden Idareye vererek Idarenin onaymi alacaktir.
Miihendis, Irtibat biirosundaki elemanlarda degisiklik yapmasi durumunda Idareye bildirerek Idarenin
uygun gorilislinii  alacaktir. Uygulama Projelerinin hazirlanmasinda, Miihendis bilhassa arazi
calismalar1 yoniinden Idare ile devamli temas halinde olacaktir.

2- Miihendis, proje yapimu igin gerekli olan aplikasyon ve harita islerini Idarenin uygun gérecegi
ve Harita Miihendisleri Odasindan tescilli Miihendis veya Miihendislik biirosuna yaptiracaktir.
Aplikasyon ve harita islerinin, Idarenin yazili olarak kabul ettigi bir Miihendise veya Miihendislik
biirosuna yaptirilmasi, Miithendisin sézlesme ve eklerinde belirtilen sorumlulugunu azaltmaz.

3- Miihendis her arazi calismasi dncesinde yapacagi calismaya iliskin 6zet bilgiyi hazirlayarak
yazili olarak Idareye verecektir.

4- Miihendis tarafindan hazirlanan Sulama projesi ve ekleri olan ilgili 6n raporlar, harita
aplikasyon calismalari, jeolojik caligmalar, metraj, yesil dosya, kredi aplikasyon raporu, v.s. gibi
calisma ekleri bir takvim ve diizen icerisinde inceleme ve tasdik i¢in Idareye sunulacaktir.

5- Idarece tasdik edilen projelerin orijinalleri ve diizenlenmis, ciltlenmis olan tasdikli ekleri Proje
ve Ingaat Dairesi Baskanlig: ile her tiirlii harita islerine ait dokiimanlar ciltlenmis olarak Sulama ve
Drenaj Teknik arsivine alinir. Sulama ve Drenaj Teknik arsivine alinmayan projeler ve bunlara ait
hesaplar evrak olarak kullanilamaz.

6- Miihendis tarafindan hazirlanacak bilumum projeler DSI normlarina uygun olacaktir. Proje
orijinalleri i¢in piyasadaki en iyi kalite aydinger kullanilacak ve pafta cevresi bantlandiktan sonra
Idareye teslim edilecektir.

7- Proje yapimina yonelik tiim jeolojik etiitler “DSI Jeoteknik Etiit Sartnamesi’nde belirtildigi
sekilde Miihendis tarafindan yapilacaktir.

8- Sulama sebekesi giizergahlar ile ilgili tiim jeoloji ve jeoteknik ¢alismalarda 1/5 000 olgekli
harita kullanilacak olup, giizergdhin uzunluguna bagl olarak 1/10 000 ve daha kiiclik dl¢ekli, yap1
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yerlerinde ise 1/1 000 dl¢ekli haritalar kullanilacaktir. Haritalar glizergah ekseni ile sinirli kalmayacak,
giizergah ekseninin her iki tarafindan en az 250’ser metrelik alan1 kapsayacak sekilde
boyutlandirilacaktir.

Yapilacak temel arastirmalarinin yerleri (temel sondaj kuyusu ve arastirma ¢ukuru/yarma vb.)
jeolojik ve jeoteknik haritalama sonunda kesin olarak belirlenecek ve rapor ekinde verilen haritalar
tizerinde gosterilecektir.

Hafriyatlar icin arazide gerekli tiim jeolojik tetkikler Miihendis tarafindan yapilacak ve heyelanls,
dik yamag (tiinel alternatifi i¢in ) jipsli veya sisen kil vs. gibi sorunlu bolgeler tespit edilerek rapor
hazirlanacaktir. Boru ve kanal giizergahinin yerlesim yerinden gectigi veya giizergah altinda kalan
insaat esnasinda etkilenecek yerlesim bolgesi detayli olarak belirtilecektir. Gilizergahin sorunlu oldugu
bu ve benzer boliimlerinde daha detayli raporlara esas olacak sekilde 1/2000, 1/1000, 1/500 olcekli
jeolojik harita ve kesitlerinin yapiminm1 Idare Miihendisten isteyebilir. ilgili raporda problemli
bolgelerin gegisi icin Onerilen uygulanabilir enkesitler, kesif ve maliyetler acik ve anlasilir sekilde
gosterilecektir. Miihendis boru hatlarinin proje giizergahlarinda herhangi bir sorunlu bolge gormedigi
takdirde bu sonucu bir raporla Idareye bildirecektir. Miihendisin jeolojik tetkiklerindeki ihmali
sebebiyle tatbikat asamasinda Idarenin ugrayacag: zararlardan Miihendis sorumlu olacak ve idarenin
tazminat hakki sakli kalacaktir.

Klas tayinlerinin sthhatli yapilmasi icin Miihendis ve Idare elemanlarinin da yer alacag bir klas
heyeti olusturulacaktir. Miihendis, klas heyetinin yerinde incelemelere ¢ikmasindan dnce asagidaki
hususlar1 yerine getirmis olacaktir.

a) Sulama sebekesi boru gilizergahlarinda; arastirma, deney, 6l¢iim ve gozlemler igin Jeolojik
kosullara bagli olarak 500 - 1000 m de bir adet arastirma ¢ukuru/yarmasi planlanacak ve derinligi
kanal/boru temel kazi kotu altina inecek sekilde agilacaktir. Agilan kuyu, arastirma ¢ukuru/yarmasinin
loglar1 hazirlanarak rapor ekinde sunulacaktir.

b) Gilizergah boyunca karsilasilacak birimlerin litolojisi, niteligi, miktar1 ve kazi klas siniflamasi
tablo halinde verilecektir. Degerlendirmeler jeolojik tanimlamalara dayali olacak, poz numarasi
kullanilmayacaktir.

c) Boru hatt1 giizergahlarinin; jips, anhidrit gibi eriyebilen kayaglar ile heyelan, toprak kaymasi
vb. gibi kitle hareketlerinin oldugu yerlerden ge¢mesi durumunda, buralarda karotlu sondaj agilarak
formasyonun ozellikleri ile heyelanin kayma derinligi, malzeme miktari, su durumu tespit edilecek
tyilestirme ve ¢oziim yollar1 gelistirilecektir. Sisen killer ve sisme 6zelligi gosteren diger zeminlerde
de, arastirma cukuru veya el burgusu kullanilarak alinacak ornekler iizerinde laboratuvar deneyleri
yapilacaktir. Zeminin sisme ozelliklerine gore proje calismalari yapilacaktir. Onerilen ¢dziimlerde
kullanilacak ek malzeme; maliyet, metraj ve kesiflerde g6z dniinde bulundurulmus olacaktir.

d) Patlayict madde kullanilmadan kaya kazisinin yapilmasi gereken yerler Mithendis tarafindan
incelenecek, bu sahalarla ilgili giizergah kilometreleri belirlenerek gerekli her tiir dlgekteki harita
alimlar1 Miihendis tarafindan yapilacak, kullanlacak patlayict madde tesir mesafeleri Idarenin ilgili
biriminin goriisleri dogrultusunda belirlenecektir. Miihendis; patlayict madde kullanilmadan kaya
kazis1 yapilacak kisimlarla ilgili raporu hazirlayarak Idarenin onaymna sunacaktir. Kesif ve metrajlar
hazirlanirken onayli rapor esas alinacaktir.

e) Arastirma ¢ukuru agilmasi, sondaj, jeolojik harita alimi, el burgusu kullanilmasi i¢in gerekli
is¢ilikler ile 6lgekli loglarin hazirlanmasi ve jeolojik etlidler Miihendis tarafindan yapilacaktir.

f) idarenin olusturacag1 klas heyeti yukarida belirtilen hususlar cercevesinde calismalarim
gerceklestirecektir.

9- Proje sahasinda Devlet Karayolu, il yolu, demir yolu, her tiirlii boru hatti, ENH vs. i¢in
rolekasyon gerekmesi ve/veya sulama tesisleri ile kesigmeleri halinde her tiirlii proje ilgili kuruluslarin
teknik sartnamelerine uygun olarak Miihendis tarafindan yapilacaktir.

10- idare tarafindan Miihendise verilen done ve dokiimanlar en gec isin kabulii sirasinda Idareye
iade edilecektir.

11- Aplikasyona miistenit projeler yapilmadan once, aplikasyon defterleri ve sonuglari Idare
onayma sunulacaktir. Some noktalar1 en az ii¢ sabit noktadan roperlenecek ve krokisi aplikasyon
defterine ¢izilecektir. Tiim aplikasyon ¢aligmalart memleket koordinat sistemine gore yapilacaktir.
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Is sonunda aplikasyon calismalarina ait tiim dokiimanlar ciltli bir sekilde ve sayisal ortamda
CD’ye kayit edilerek sifresiz ve kilitsiz olarak Idareye verilecektir.

12- Hakedis tanziminde gerceklesen islere ait rapor ekinde, tasvip/tasdik yazilar1 da yer alacaktir.

13- “Bursa ili Mudanya Ilcesi Zeytinbagi Selkapam1  Planlama Raporu Miihendislik
Hizmetleri ve Proje Yapim” isi ise baslama tarihinden itibaren 640 (altiyiizkirk) takvim giiniinde
ikmal edilmis olacaktir.

14- Miihendis yapmis oldugu projeleri idareye teslim edip, gecici ve kesin kabuliinii yaptirincaya
kadar gececek siire igerisinde yangin, ¢alinma ve her tirlii hasarlara karsi korunmasindan sorumlu
olacaktir. Bu sorumlulugu icabi projeleri sigorta ettirecektir.

15- Miihendis; proje sathasindaki her tiirlii sabit tesisleri ve imar planlarimi 1/5000 o6lgekli
aplikasyona miistenit genel vaziyet plani iizerine isleyecektir.

16- Miihendis; isin yapim kesfi i¢in gerekli olan ve Idarenin isteyecegi her tiirlii calismayi
yapacaktir.

17- Zemin parametrelerinin tespiti icin Idarece gerekli goriilen tiim laboratuar deneyleri Miihendis
tarafindan yapilacaktir.

18- Proje yapimu i¢in gerekli resmi kurum harglar1 ve diger her tiirlii giderler miihendise aittir.
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ONAYA SUNULACAK PROJE — RAPOR VE iS PROGRAMLARINDA ANTETLER
ASAGIDAKI ORNEGE UYGUN OLARAK DUZENLENECEKTIR.

ORNEK
NO | TARIH REVIZYON YAPAN KONTROL TASVIP
TASDIK MERCIi: DSIi 1. BOLGE MUDURLUGU

TASDIK OLUNUR
iNCELENDI:

TASVIP OLUNUR
PROJE ADI
PROJE FIRMASI ADI YUKLENICI
CIZEN: KONTROL:

PROJE NO

YAPAN: TASVIP:
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