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A – TANIMLAR: 

PROJE : “Elazığ-Karakoçan Kalecik Sulaması Rehabilitasyonu Planlama Revizyonu ve Proje 

Yapımı” işidir. 

İDARE: Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü, 

DANIŞMAN: “Elazığ-Karakoçan Kalecik Sulaması Rehabilitasyonu Planlama Revizyonu ve Proje 

Yapımı” işini üstlenen Proje Firması veya Firmalardır. 



PLANLAMA GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ: DSİ Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Genel 

Teknik Şartnamesi ( 17.04.2007 tarihli), DSİ Jeoteknik Etüt Şartnamesi, DSİ Kamulaştırma Harita 

ve Harita Bilgileri Üretimi Teknik Şartnamesi, Harita Özel Teknik Şartnamesi, Hidroloji Özel 

Teknik Şartnamesi, Proje Tanıtım Dosyası ve ÇED Raporu Özel Teknik Şartnamesi, Tarımsal 

Ekonomi Özel Teknik Şartnamesi, Toprak ve Drenaj Özel Teknik Şartnamesi 

B – İŞİN TANIMI: 

B.1.İşin Adı :  

“Elazığ-Karakoçan Kalecik Sulaması Rehabilitasyonu Planlama Revizyonu ve Proje Yapımı” 

B.2.İşin Sahası : 

 Proje sahası; Sulama tesisi karakoçan ilçe merkezi ve köylerini kapsamaktadır. 

B.3.İşin Amacı : 

Hali hazırda anakanal uzunluğu 10 054 m, 14 adet yedek kanal ve uzunluğu 21 280 m’dir. 

Sulama tesisinde 5 adet sifon bulunmaktadır.Mevcut durumda ise kanalların birçok kısımlarında 

bakım onarım yapılmaması nedeniyle kaplamasız kanal durumuna gelmesi , evsel atıkların 

kanallara atılması , yetersiz kanal temizliği nedeniyle sifonların sık sık tıkanmasına suyun 

iletilmemesi. Sifonlardan ve kanallarda sulama suyu kayıplarına neden olmaktadır.Kanallarda 

yaklaşık %60-70 oranında sulama suyu kayıpları olmaktadır. Tüm bu nedenlerle söz konusu brüt 1 

260 ha sahada rehabilitasyon ihtiyacı doğmuştur. Bundan dolayı bu iş kapsamında brüt 1 260 

hektar tarım arazisinde sulama sistemi yönünden şebeke tipinin yenilenerek sulamanın kapalı 

sistem basınçlı borulu sulama şebekesine dönüştürülmesi planlanmaktadır. Ancak söz konusu 

sahalar, mevcut imar uygulamalarına göre, sanayi tesisleri ve yerleşim alanları durumlarına vs 

göre teknik rapor kapsamında güncellenecek, eksilen alanların yerlerine ilave alan çalışmaları da 

yapılacaktır. 

B.4.İşin Su Kaynağı:   

Projenin ana su kaynağı Karakoçan Kalecik  Barajıdır. 

Her su kaynağının mevcut durumları ortaya konularak, yenileme ve  rehabilitasyon dahil 

tüm alternatifler çalışılacaktır. 

Bu nedenle planlama raporlarının değişen hidrolojik koşullara, yeni sulama tekniklerine ve 

yerleşimlere göre revize edilmesi planlanmıştır.  

B.5. İşin Kapsamı : 

 

Elazığ ili sınırları içerisinde yer alan ve 1975 yılında işletmeye açılmış olan “Karakoçan 

Kalecik Barajı” kaynaklarından açık kanal ile sulanan arazinin şebeke rehabilitasyonunun 

yapılması maksadıyla, “Elazığ-Karakoçan Kalecik Sulaması Rehabilitasyonu Planlama Revizyonu 

ve Proje Yapımı”nın yapılması planlanmaktadır. 

 



 

           

C- REHABİLİTASYON TEKNİK RAPORU ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 

Karakoçan Kalecik  Sulaması Rehabilitasyon Planlama Revizyonu Ek’te verilen  “Harita 

Özel Teknik Şartnamesi, Hidroloji Özel Teknik Şartnamesi, Toprak ve Drenaj Özel Teknik 

Şartnamesi, Proje Tanıtım Dosyası ve ÇED Raporu Hazırlanması Özel Teknik Şartnamesi, 

Tarımsal Ekonomi Özel Teknik Şartnamesi, ’’ne uygun olarak yapılacaktır. 

1. REHABİLİTASYON TEKNİK RAPORU YAPIMI 

DSİ,  

*1975  yılında işletmeye alınmış olan “Karakoçan Kalecik Barajı”,  

Projelerin memba ve mansabında yer alan, işletmede, inşa halinde, planlanmış ve planlanmakta 

olan ilgili projelerin varsa mevcut rapor, proje, doküman ve çalışmalarını Danışman’a aktaracaktır. İdare 

tarafından danışmana verilecek olan veri ve dokümanların çok eski olması veya verilememesi durumunda 

İdare herhangi bir yükümlülük kabul etmeyecek, ek bir ödeme yapılmaksızın Danışman sorumluluğunu 

yerine getirecektir. 

Bu kapsamda yapılacak olan tüm etütler(jeoteknik, arazi etütleri, deneyler, doğal yapı gereçleri ve 

haritalar) danışman tarafından yapılacaktır. İlave etüt (Araştırma Çukuru, Sondaj vb.) gerekmesi 

durumunda da etütler danışman tarafından bedelsiz olarak yapılacak ve tüm alternatifler 

değerlendirilerek Teknik Raporlar hazırlanacaktır. 

Önerilecek sulama tesisi ve derivasyonlar için çeşitli alternatiflere göre optimizasyon çalışmaları 

aşağıda belirtilen hususlar dahilinde Danışman tarafından yapılacaktır.  

Proje kapsamında ihtiyaç duyulan DSİ dışı doneler Danışman tarafından ilgili Kurumlardan temin 

edilecektir. 

1.1 “ Harita Alımı”  Karakoçan Kalecik Barajı Sulama alanları ile rehabilitasyon sonucu alan artışı 

olması durumunda sulama sahalarının tamamının 1/5000 ölçekli sayısal fotogrametrik harita alımı, harita 

şartnamesine göre alınacaktır. 

1.2 “ Mühendislik Jeolojisi Çalışmaları” Sulama tesisleri (iletim hatları ve tüm şebeke güzergahları, 

pompa binası ve terfi hatları, su alma yapısı vs.) için Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereçleri 

Raporlarının hazırlanması. 

Etütler Rehabilitasyon Teknik Raporu kapsamında, DSİ’nin onayı alınarak Danışman tarafından 

yapılacaktır.  

1.3 “Temel Araştırmaları” Derivasyon ve sulama tesisleri (iletim hatları ve tüm şebeke güzergahları, 

pompa, su alma yapısı vs.) için araştırma çukurlarının açılması ile Doğal Yapı Gereçlerine yönelik 

araştırma çukurlarının açılması, örneklerin alınması, torbalanması ve gerekli arazi ve laboratuvar deneyleri 

Danışman tarafından yapılacaktır.  

Açılacak olan çukurların sayısı ve alınacak olan örnekler DSİ kriterlerine uygun olacaktır. Açılacak 

çukurların sayısı için DSİ tarafından uygun görüş alındıktan sonra etütlere başlanacaktır.  Eksik 

miktarda ve taşıma nedeniyle numunelerin yeniden alınması gerekirse numunelerin tekrar 

alınmasında her türlü sorumluluk DANIŞMANA aittir.  



Yapılacak Jeoteknik çalışmalar talimat haline getirilip İdare’nin onayı alındıktan sonra Danışman detaylı 

Planlama çalışmalarına geçecektir. 

1.4 “Mühendislik Jeolojisi Raporu” Söz konusu proje kapsamında  “derivasyonlar ve sulama 

tesislerinin Mühendislik Jeolojisi Planlama Raporu” hazırlanacaktır. Bu rapor DSİ Jeoteknik Hizmetler 

ve YAS Dairesi “Jeoteknik Etüt Şartnamesi”ne uygun olarak en az 7 takım halinde hazırlanacak ve 

İdare’nin onayına sunulacaktır.  

1.5  “Doğal Yapı Gereci Rehabilitasyon Raporu Çalışmaları” Doğal yapı gereçleri DSİ Jeoteknik 

Etüt Şartnamesi ve Doğal Yapı Malzemeleri Etütleri Şartnamesi’ne uygun olarak hazırlanacaktır. 

Derivasyonlar ve sulama tesisleri için gerekli olan Doğal Yapı Gereçleri çalışmaları kapsamında örnek 

çukurlarının açılması, örneklerin alınması, torbalanması ve gerekli arazi ve laboratuvar deneyleri Danışman 

tarafından yapılacaktır. Laboratuvar sonuçları uygun olarak tespit edilen Doğal Yapı Gereçleri sahalarının 

Yapı Hammadde üretim izni için gerekli olan her türlü harita, kesit, form vb. tüm MİGEM belgelerinin 3 

takım olarak hazırlanması DANIŞMANA aittir. 

Açılacak olan kuyuların sayısı ve alınacak olan örnekler DSİ kriterlerine uygun olacaktır. Eksik miktarda 

ve taşıma nedeniyle numunelerin yeniden alınması gerekirse numunelerin tekrar alınmasında her türlü 

sorumluluk DANIŞMANA aittir.  

Doğal Yapı Gereçleri Rehabilitasyon Teknik Raporu kapsamında; 

İletim hattı ve tüm sulama tesisleri inşaatı vb. için ihtiyaç olan doğal yapı gereci miktarını 

karşılayacak olan alanın (geçirimsiz, geçirimli gereçler, kaya, beton agrega ve filtre gereci vb.) en az 

2 katı kadar gereç alanının incelenmesi için gerekli olan 

a) Araştırma çukurlarının açılması ve örneklerin alınması 

b) Bu örnekler üzerinde “Jeoteknik Etüt Şartnamesine” uygun adet ve nitelikte 

deneylerin yapılmasını sağlamak. 

c) Deney yaptırılacak Laboratuvarların öncelikle akredite laboratuar olması 

zorunlu olup, deneylere başlamadan önce laboratuvar seçiminde DSİ’nin uygun 

görüşünün alınması gerekmektedir. 

Söz konusu proje kapsamında Danışmana verilmiş olan Eski Raporlar ile Danışman tarafından yapılmış 

olan Doğal Yapı Gereçlerine ait arazi çalışmaları ve laboratuvar deney sonuçları değerlendirilerek “Doğal 

Yapı Gereçleri Raporu” hazırlanacaktır. Bu rapor DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi tarafından 

hazırlanmış olan “Jeoteknik Etüt Şartnamesi ve Doğal Yapı Malzemeleri Etütleri Şartnamesi”ne uygun 

olarak en az 7 takım halinde hazırlanacak ve DSİ’nin onayına sunulacaktır.  

Mevcut Çalışmalara ilave olarak her türden ihtiyaç duyulan malzeme miktarının en az 2 katı uygun nitelikli 

malzeme rezervi bulunmalıdır. Araştırma çukur yerleri ile malzeme alanlarının köşe koordinatlarının 

raporlarda yer alması gerekmektedir.  

1.6  “Hidroloji”  En son hidrolojik ve meteorolojik veriler kullanılarak, danışmanın önereceği yeni 

verilerin ve  tesislerin mühendislik hidroloji raporları Danışman tarafından EK :2’ de verilen özel teknik 

şartnameye göre hazırlanarak DSİ’ye verilmek suretiyle tasdikleri sağlanacaktır. 

1.7 “Toprak ve Drenaj Planlama Raporu” İş bu “Özel Teknik Şartname” de ifade edilen taraflar aşağıda 

tarif edilmiştir. 

İş bu “Özel Teknik Şartname” de ifade edilen taraflar aşağıda tarif edilmiştir. 

 

İDARE :  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü (DSİ) Etüt Planlama 

ve tahsisler Dairesi Başkanlığı ve Devlet Su işleri 9 Bölge 

Müdürlüğü 

 



Mühendis    : “Elazığ-Karakoçan Kalecik Sulaması Rehabilitasyonu 

Planlama Revizyonu ve Proje Yapımı” işini üstlenen yüklenici firmayı ifade etmektedir. 

Yenileme Planlama Teknik Raporu ile; 

1-1975  yılında işletmeye açılmış olan “Karakoçan Kalecik barajı Sulaması brüt (1260 ha’ dır.)”,  

Toplamda 1260 hektar tarım arazisinde sulama sistemi yönünden yenilenerek sulamanın kapalı sistem 

sulama şebekesine dönüştürülmesi planlanmaktadır. 

Yenileme Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Teknik Raporu ile; 

Mühendis Proje alanına ilişkin olarak güncel, orman, vasfını yitirmiş orman ve sulak alanların sınırları, 

devamlı çayır-mera, çeltik vb. özel kullanım alanları, il, ilçe, kasaba, uygulama ve mevzi imar alanları ile, 

köy yerleşkeleri ile sanayi tesisleri, organize sanayi alanları varsa hava alanı olarak ayrılan alanlar, oto 

yollar ve duble yollar vb. alanlar ile ilgili verilerin tasdikli ve onaylı örneklerini ilgili kamu kurumlarından 

alarak sulaması öngörülen alanlarda hazırlanacak yenileme teknik arazi sınıflandırma, bünye dağılım ve 

drenaj sistemi haritalarına işleyecektir.   

Elazığ Karakoçan-Kalecik Sulaması Rehabilitasyon Planlama revizyonu ve proje yapımı Yenileme Arazi 

Sınıflandırma ve Drenaj Teknik Raporunun hazırlanması  ve Planlama Raporu kapsamında Bölüm 5 

(Toprak Kaynakları ) ve haritalarının hazırlanması, Mühendis tarafından yapılacaktır. Mühendis bu 

çalışmalarını “Toprak ve Drenaj Çalışmaları Planlama ve Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi” 

hükümlerine uygun olarak çalışacak ve İdare tarafından verilecek rapor dizpozisyonuna göre raporlarını 

hazırlayarak İdare’ye verecektir. 

Mühendis Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Teknik Raporunun hazırlanmasına başlamadan önce proje 

alanının tamamını gezerek ana kollar ile yan kollardan yeteri sıklıkta en kesitler alacak, kesit aldığı her 

noktanın memba ve mansap tarafını gösterecek şekilde 2 adet fotoğrafı çekecek, çekilen fotoğrafları 

İdareye tutanakla teslim edecektir. Proje sahasında açılmış veya ıslahı yapılmış boşaltım ve ana boşaltım 

kanalları ile yanderelerin boyutlandırma hesapları güncellenecektir.  Ana boşaltım ve boşaltım kanallarının 

derelerin drenaj alanlarının belirlenmesi, mocus, rasyonel, mac-math ve sentetik yöntemlerden uygun 

olanıyla debilerin belirlenerek boyutlandırmasını yapılacaktır. Ayrıca Mühendis yukarıda bahsedilen 

yüzeysel drenaj proplemi olan 50 hektarlık alanda yüzeyde biriken suyun nedenlerini araştırarak çözüm 

önerilerinde bulunacak ve yüzeyde biriken suyun tahliyesine ilişkin(tahliye kanalı, dere ıslahı, pompa 

drenajı…) arazide çalışmalar yaparak rapora ekleyecektir.  Temizlik ihtiyacı için gerekli hesaplamalar 

yapılarak Yenileme Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Teknik Raporunun içerisinde belirtilecektir.  

Mühendis sulamaya kaynaklık eden noktalardan, ana yatakların giriş ve çıkışlarından yeterli sayıda su 

numunesi alacaktır. Su örnekleri mühendis tarafından mümkün olan en kısa sürede DSİ Su ve Toprak 

Laboratuvarları’nın (Kalite Kont. ve Lab.) iş yüküne göre onay alınarak intikal ettirilecektir. Bu örneklerin 

tüm analizleri DSİ Su ve Toprak Laboratuvarları (Kalite Kont. ve Lab.) tarafından ücretsiz olarak 

yapılacaktır. Etüt alanından alınan su numuneleri DSİ standartlarına uygun olarak sağlıklı bir şekilde 

laboratuvarlara nakledilmesi ve ambarlara tesliminden mühendis sorumlu olacaktır. 

Mühendis arazi sınıflandırma çalışmaları kapsamında proje alanlarını temsil eden farklı bünye gruplarında 

1 000 ha’a 1 set ( 3’lü infiltrometre kazanı ) denk gelecek şekilde infiltrasyon testlerini yapacak ve 

infiltrasyon sonuçlarını rapor içerisinde gerekli bölümlerde değerlendirilecektir. 

Mühendis arazideki çalışmalarını tamamladıktan sonra, Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Raporundan da 

faydalanarak yaptığı çalışmaları derleyerek lokasyon haritaları ile birlikte İdare’ye “ön kontrol”e 

getirecektir. Yapılacak değerlendirmeler sonucu standartlara uygun olarak ara ve nihai aşamalarda sulama 

sahası için “Yenileme Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Teknik Raporu” ile ara ve nihai raporun (ana done 

planlama raporu) yazımından sonra Planlama Raporu’nun 5. Bölümü olan “Toprak Kaynakları Bölümü” nü 

hazırlayacaktır. 

Çalışmalarda; idarenin vereceği 1/25 000 ölçekli topoğrafik haritalar kullanılacaktır. Mühendis proje 

alanına ilişkin olarak güncel, orman, vasfını yitirmiş orman ve sulak alanların sınırları, devamlı çayır-mera, 

çeltik vb. özel kullanım alanları, il, ilçe, kasaba, uygulama ve mevzi imar alanları ile, köy yerleşkeleri ile 



sanayi tesisleri, organize sanayi alanları varsa hava alanı olarak ayrılan alanlar, oto yollar ve duble yollar 

vb. alanlar ile ilgili verilerin tasdikli ve onaylı örneklerini ilgili kamu kurumlarından alarak sulaması 

öngörülen alanlarda hazırlanacak planlama ek alan arazi sınıflandırma, bünye dağılım ve drenaj sistemi 

haritalarına işleyecektir. Aynı şartlar yenileme teknik raporunda kullanılacak haritalar için de geçerlidir. 

Tüm numuneler ekte verilen DSİ Kalite Kontrol Rehberi (2015) ve Numunelerin Kontrol, Kabul, Muhafaza 

Edilmesi ve Elden Çıkarılması Talimatına (T 0 16 00 01 -00) uygun olarak alınarak DSİ Laboratuvarlarına 

teslim edilecektir. 

Drenaj problemi olan yaklaşık 50 ha’ lık alandan alınacak toprak ve su numunelerinin analizleri DSİ Genel 

Müdürlüğü’nün 30.07.2013 tarih ve 456335 sayılı yazısı gereği DSİ laboratuvarlarında bedelsiz olarak 

yapılacak ve sonuçları yükleniciye verilecektir.  

Etütler sırasında kullanılacak tüm malzemeler (etiket, kuyu profil formu ve laboratuvar rapor formları) ve 

proje alanlarından alınan toprak ve su numunelerinin sağlıklı bir şekilde laboratuvara nakledilmesi 

Mühendise aittir. Mühendis; tamamlanan arazi ve bürodaki çalışmaları ön kontrole getirecek, gerekli onay 

alındıktan sonra arazi ve büro çalışmaları sonucunda Planlama Arazi Sınıflandırma, Bünye ve Drenaj 

Sistem ile Projeli Koşullarda Arazi Sınıflandırma Haritasının 1/25 000 ölçekte sayısal ortamda üretilmesi 

sağlanacaktır. Daha sonra bölüm 4 yazımına başlayacaktır. Rapor yazımı ve haritaları ile ilgili her aşamayı 

İdare’den onay alarak tamamlayacaktır. Mühendis haritaları CBS ortamında sayısal olarak hazırlayacak, 

şifresiz ve kilitsiz olarak CD ortamında İdare’ye teslim edecektir. Ana raporun İdare tarafından tasdikinden 

sonra Mühendis basımını tamamladığı ek alan rapor ve haritalardan 5 takımı, tasdikli orijinal aydınger 

haritaları ve ayrıca ana raporun kaydının yapıldığı CD’yi İdare’ye teslim edecektir. 

Mühendis, bu proje kapsamında çalıştıracağı personeli, “Toprak ve Drenaj Çalışmaları Planlama ve 

Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi”nde belirtilen şartlara haiz olmak zorundadır. Arazi 

sınıflandırma ve drenaj etüt çalışmalarını yürütecek personelin Sulu Koşullarda Arazi Sınıflandırma ve 

Drenaj konularında en az 5 yıl deneyimli Ziraat Mühendisi veya Ziraat Yüksek Mühendisi olacaktır. Adı 

geçen personelin Ziraat Fakültelerinin Toprak veya Kültür Teknik (Tarımsal Yapılar ve Sulama) Bölümleri 

mezunu olması ya da bu birimde Ziraat mühendisi olarak yukarıda verilen sürelerde çalışmış olduklarını 

belgeleyeceklerdir. Yüklenici, proje kapsamında çalıştıracağı personeli DSİ 9. Bölge Müdürlüğü ile DSİ 

Genel Müdürlüğü Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığına yazılı olarak bildirmek zorundadır. 

Yapılacak etüt ve değerlendirmeler sonucu proje alanı için standartlara uygun olarak nihai aşamalarda 

“Yenileme Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Teknik Raporunu” ve proje gereği ek alan çalışmaları yapılması 

durumunda “Ek Alan Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Raporu’nu” hazırlayacaktır. Ana raporların 

yazımından sonra “Toprak Kaynakları” raporu hazırlanacaktır.  

Mühendis, ana raporların basım aşamasında, arazi çalışmaları ve raporların kontrol edilmesinden; 

onaylanmasından; İdarece onaylandıktan sonra görüş yazısı ile birlikte Genel Müdürlük Etüt Planlama ve 

Tahsisler Dairesi Başkanlığına onay için göndermesinden ve nihai aşamaya getirilip onaylanmasından 

sorumlu olacaktır. Arazi çalışmaları ve rapor onaylanması aşamasında karşılaşılabilecek muhtemel 

problemlerde, özel şartnamede belirtilmeyen konuların çözümünde “Toprak ve Drenaj Çalışmaları 

Planlama ve Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi (2017) ” esas alınacaktır. 

Basım ve çoğaltma işleri, özel teknik şartname ve İdare normlarına uygun olarak yapılacaktır.  

Yenileme Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Teknik Raporu (5 Takım basılı ve 5 Adet DVD ortamında).  

Ek alan raporu hazırlanması durumunda (5 takım basılı ve 5 adet DVD ortamında) sunulacaktır. 

5 takım Compact Disc (CD) ve raporu hazırlayarak bunların 3 adedini DSİ Genel Müdürlüğüne 2 adedini 

ise DSİ 9. Bölge Müdürlüğüne teslim edecektir. Haritalar; DSİ Genel Müdürlüğünce yayımlanmış “2006/7 

Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genelgesi” ve “2015/13 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genelgesi ve 

Ekleri” ne uygun olarak hazırlanacaktır 

1.8 “Tarımsal Ekonomi Planlama Raporu” “Elazığ-Karakoçan Kalecik Sulaması 

Rehabilitasyonu Planlama Revizyonu ve Proje Yapımı”, DSİ Etüd Plan ve Tahsisler Dairesi 



Başkanlığı’nın standart ve kabullerine ve Tarımsal Ekonomi Mühendislik Hizmetleri Özel Teknik 

Şartnamesine göre Danışman tarafından hazırlanacaktır.  

Danışman, Elazığ-Karakoçan Kalecik Sulaması Rehabilitasyonu Planlama Revizyonu ve Proje 

Yapımı kapsamında basınçlı sulama sistemine ve modern sulama yöntemlerine geçiş ile elde edilecek gelir 

artışını, çiftçi ailesi gelirini ve gelir artışını ve maliyetin karşılanması esasına dayalı olarak yapılacak 

yatırımın faydalananlardan geri alınması hedeflendiğinden bu proje kapsamında, çiftçinin su ücreti ödeme 

gücünün yeterli olup olmadığını 20 yıl üzerinden ve her yıl için ayrı ayrı verilmek üzere tespit edecektir. 

Rehabilitasyona konu olan alanlarda DSİ Rehabilitasyon Projesi Hazırlama Rehberine uygun olarak 

çalışılacaktır.  

Ön etütlerde sulama alanıyla ilgili daha önce hazırlanmış olan arazi sınıflandırma ve drenaj raporları ve 1 / 

25.000 ölçekli topoğrafik haritalar kullanılacaktır. Proje ekonomisinin hesaplanabilmesi için tarımsal 

ekonomi çalışmaları California ve yüksek basınçlı sisteme göre zonlar oluşturularak sulama yöntemleri 

belirlenecektir. 3  atü ve üzeri basınç sağlandığı alanlarda yağmurlama, daha düşük basınç sağlandığı 

alanlarda ise damlama sulama yöntemlerine göre çalışılacaktır. Sulama zonları 1/25.000 ölçekli haritalar 

üzerine işlenerek sulamanın hangi kesiminde basınçlı (yağmurlama ve Damlama sulama), hangi kesiminde 

salma sulama yapılabileceği gösterilecektir.  

Bitki deseninin hangi sulama yöntemleri dikkate alınarak belirlendiği; Tarımsal Ekonomi Planlama 

Raporunun “Projeli Ürün Deseni” bölümünde detaylı (Yağmurlama ve Damlama) olarak verilecektir.  

Rehabilitasyon Projesi Tarımsal Ekonomi Planlama Raporunda aşağıdaki hususlar raporda yer alacaktır. 

a. Elazığ-Karakoçan Kalecik Sulaması Rehabilitasyonu Planlama Revizyonu ve Proje 

Yapımı kapsamında Rehabilitasyon Tarımsal Ekonomi Raporu mevcut tesis ve işletme yönüyle 

detaylı olarak tarif edilecektir. 

b.  Rehabilitasyona konu olan Elazığ-Karakoçan Kalecik Sulaması Rehabilitasyonu Planlama 

Revizyonu ve Proje Yapımı kapsamında Rehabilitasyon Projesi sulama alanı ile ilgili daha 

önceden yapılmış çalışmalar, Sulama Projesinin DSİ tarafından yapılan planlama raporunda yer 

alan arazi sınıflandırma sonuçları yer alacaktır. 

c.  Rehabilitasyona konu olan alanda sulamanın fiziksel gelişimi, sulamaya açılan alanda kuru ve 

sulu olarak ekiliş oranları en az 10 yıl,  sulama randımanları ve sulama oranları 5 yıldan az 

olmamak üzere uzun yıllar ortalamaları yer alacaktır.  

d. Mevcut durumda sulama yönetimi hakkında bilgi verilecek ve rehabilitasyon ihtiyacı ve 

gerekçeleri ayrıntılı olarak verilecektir. 

e. Rehabilitasyona konu olan sulama alanının bulunduğu yörenin Tarımı, sanayisi, madenciliği, 

Ticaret durumu ve varsa turizm ile olan ilişkisi ayrıntılı anlatılacaktır. 

f. Sulamanın ana kaynağı hakkında genel bilgi verilecek ve şu andaki durumu ( Sulama kaynağından 

içme kullanma ve endüstri suyu gibi tahsis veya talebin olup olmadığı vs.) detaylı olarak 

incelenecektir. 

g. Rehabilitasyona konu olan alan nüfus yapısı bakımından, işgücü bakımından arazi ve mülk 

genişliği bakımından incelenecek ve rapora yansıtılacaktır. 

h. Mülk işletme Genişliği ve İşletme genişliği işletmeye açılan alan üzerinden hesaplanacaktır. 

i. Proje Mevcut ve Projeli olmak üzere iki aşamada incelenecek, Rehabilitasyon projesinin 

gerçekleşmemesi ve gerçekleşmesi durumu göz önüne alınarak hem mevcut hem de projeli 



koşullarda 1,10 ve 20 yıl esas alınmak suretiyle hem patern, hem alan, hem de verim 

projeksiyonları yapılacaktır.  

j. Gerek mevcut gerekse projeli projeksiyonlarda ürün deseninde ve sulama alanında ki ürünlere ait 

verimdeki değişiklikler her ürün için ayrıntılı olarak incelenecek ve rapora yansıtılacaktır. 

k. Mevcut ve projeli projeksiyonlarda her ürün için verim, alan, patern değişimleri Tarımsal 

Ekonomi manüelinde yer alan kıstaslar esas olmak üzere her ürün için mevcut ve projeli durumda 

değişimin nedenleri açıklanmalıdır. Pazar ve pazarlama olanakları, sulama yöntemleri ile birlikte 

sulama alanının ekolojik koşulları üretim potansiyeline bağlı olarak incelenerek rapora 

yansıtılacaktır. Tarımsal üretimdeki artışın tarıma dayalı sanayiye katkısı ortaya konacaktır. 

l. Mevcut ve projeli projeksiyonlar için 1’inci 10’uncu ve 20’nci yıllar için üretim değerleri ve 

giderleri hesaplanacak ve rapora yansıtılacaktır. 

m.  Mevcut ve projeli projeksiyonlar da 1’inci 10’uncu ve 20’nci yıllar için net üretim değerleri 

bulunacak ve rapora yansıtılacaktır.  

n. Rehabilitasyon projesinin 1’inci yılda 20’nci yıla kadar her yıl için korelasyon yardımı ile 

sağlayacağı fayda net üretim değeri üzerinden verilecektir. Fayda hesabında Rehabilitasyona konu 

olan alanlar için daha önceden hazırlanmış planlama raporlarındaki sulama tesislerinin toplam 

tesis maliyetlerine oranı esas alınacaktır. 

o.      Mevcut ve projeli projeksiyonlarda 1’inci 10’uncu ve 20’nci yıllar için aile gelirleri 

bulunacaktır. 

p.  Projenin 1’inci yıldan 20’nci yıla kadar her yıl olmak üzere su ücreti ödeme gücü bulunacak ve 

buluna bu değerden Sulama kaynağına ait olan kısım ayrılarak raporda Normal yaşam 

standardında, %50 yaşam standardı artışına göre, %100 yaşam standardı artışına göre ve 193 sayılı 

gelir vergisi kanununa göre verilecektir.  Yüklenici bu değerlerden hangisinin kullanılması 

gerektiği konusunda nedenleri ile beraber öneriler bölümü hazırlayacaktır. 

 

Danışman, Hidroloji Planlama Raporu ile ortaya konan su temini ve DSİ ile mutabık kalınacak yaklaşık 

bitki su ihtiyaçları doğrultusunda, ek sahalarının da proje kapsamında sulanıp sulanamayacağını 

araştıracaktır.  

Danışman, karar verilen proje formülasyonu doğrultusunda hazırlayacağı “Rehabilitasyon Projesi Tarımsal 

Ekonomi Planlama Raporu” na bağlı olarak oluşacak “Kamulaştırma ve su kullanım hakları, Planlama 

Raporu (sözleşme gereği kamulaştırma maliyetleri sulama birliği tarafından karşılanacak olmasına rağmen 

projenin ekonomik analizinin ortaya konması açısından varsa kamulaştırma raporu yazılacaktır.) ile Ek 

Saha çıkması durumunda ise  rehabilitasyon Tarımsal Ekonomi Raporundan bağımsız olarak Tarımsal 

Ekonomi, Kamulaştırma ve Su Kullanım Hakları Raporlarını Tarımsal Ekonomi Mühendislik Hizmetleri 

Özel Teknik Şartnamesine ve DSİ Etüd Plan ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının standart ve kabullerine 

göre hazırlayacak ve DSİ’ye Sunacaktır.  

Danışmanın bu projeler kapsamında çalıştıracağı personel “Tarımsal Ekonomi Mühendislik Hizmetleri 

Teknik” Şartnamesinde belirtilen şartlara haiz olması zorunludur. Danışman, proje kapsamında çalıştıracağı 

personelin özgeçmişini DSİ 9. Bölge Müdürlüğü ile DSİ Genel Müdürlüğü Etüd, Planlama ve Tahsisler 

Dairesi Başkanlığı Tarımsal Ekonomi Şube Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek zorundadır. 

1.9 “Proje Tanıtım Dosyası ve ÇED Raporu Hazırlanması” Danışman, yürürlükteki Çevresel Etki 

Değerlendirme Yönetmeliği çerçevesinde, proje kapsamında olması halinde Göl alanı, Sulama alanları, 

Malzeme ocakları, Kırma-Yıkama Eleme Tesisleri ve Beton Santrallerini kapsayacak şekilde Proje Tanıtım 



Dosyası  veya Çevresel Etki Değerlendirme Raporunu hazırlayarak, Valiliğe veya Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’na sunacak, “ÇED Gerekli Değildir” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” belgesini 

temin edecektir.  Danışman, yapacağı çalışmaları ve çevresel etkileri değerlendiren  Proje Tanıtım 

Dosyasını veya ÇED Raporunu hazırlamakla ve söz konusu raporu savunmakla, bedeli kendisi tarafından 

karşılanmak suretiyle, halkı yatırım ile ilgili bilgilendirmekle, “Halkın Katılım Toplantısı”nı yeterli nitelik 

ve sayıda katılımcıyla gerçekleştirmekle, gerekli olması halinde toprak koruma raporunu, akustik raporu, 

Doğaya Yeniden Kazandırma Planı, Çevre Yönetim Planı, Ekosistem Değerlendirme Raporu ve ilgili 

idarece istenebilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve raporu hazırlamakla, format ücreti, arka alan 

gürültü ölçümleri ücreti, yer tetkiki safhasında ilgili kurumca kurum görüşleri talep edilmesi halinde 

Kurum ve Kuruluş temsilcilerinin proje alanına götürülmesi ile ilgili bütün harcamaları, kurum görüşleri 

alınırken ödenecek ücretleri, halkın katılımı toplantısının gerçekleştirilmesi halinde gerekli masrafları ve 

işin tamamlanması sürecinde yapılması gerekli tüm harcamaları karşılamakla yükümlüdür.  

Proje Tanıtım Dosyası veya ÇED Raporu, EK:4’ de verilen Kuruluşumuz tarafından hazırlanmış olan Proje 

Tanıtım Dosyası ve ÇED Raporu Hazırlanması İşi Özel Teknik Şartnamesi’’ine uygun olarak 

hazırlanacaktır. 

Ayrıca 18 Aralık 2009  tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren "ÇED Yeterlik 

Belgesi Tebliği" Madde 9`un (4) bendine göre Danışman, bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilmiş 

kurum/kuruluşlardan herhangi birine, yatırımın başlangıç ve inşaat dönemlerinde belirtilen taahhütlerin 

yerine getirilip getirilmediğini, yatırımın işletmeye geçişine kadar proje sahasına giderek yerinde izleme 

kontrolünü yaptırmakla yükümlüdür. 

1.10 Danışman, baraj gövdesi, derivasyon tüneli/kondüvi, dolusavak, dipsavak, regülatör, pompa 

istasyonu, sulama kanalları, sulama tesisleri, içme suyu tesisleri, arıtma ve isale hatları gibi tesislerin ayrı 

ayrı optimizasyonlarını ve projenin topyekun planlamasını yaparak projenin ekonomik-teknik ve çevre etki 

değerleri bakımından en uygun tertip tarzını tayin edecektir. Bu çalışmalarda, baraj, içme suyu tesisleri ve 

sulama tesislerinin tüm unsurlarının alternatif tertiplerini içeren yeteri kadar proje hazırlanıp metraj ve 

keşiflere dayanan mukayeseler yapılacaktır.  

Çalışmalar neticesinde önerilen tüm tesislerin tip, kapasite ve boyutları belirlenmiş olacak ve Danışman bu 

konuda yaptığı çalışmaları, projenin teknik ve ekonomik yapılırlığını ve diğer hususlarla ilgili görüş ve 

tavsiyelerini " Rehabilitasyon Teknik Raporları " kapsamında DSİ' ye verecektir.  

1.11 Nihai formülasyona ait baraj ve yardımcı tesisleri, regülatör, pompa istasyonu, isale hatları, arıtma 

tesisi ve ana sulama kanalları güzergah ve özellikleri, sulama sahaları, sulama ve drenaj kanalları mevcut 

1/25000 ölçekli haritalar dikkate alınarak, sanat yapıları ise temin edilebilen haritaların elverdiği 

hassasiyetle tespit edilecektir. 

 1.12 Danışman, doğal inşaat malzemesi ocaklarını tesis yerlerine irtibatlandıracak servis yollarını ve 

inşaat sahası ve inşaat sahası dahilinde muhtelif iş alanlarını birbirine bağlayacak yolların güzergahlarını 

mevcut 1/25 000 ölçekli paftaları kullanarak tespit edecek, site yerleşim durumu ve iş sahası ile olan irtibat 

yollarını gösteren genel durum planlarını hazırlayacaktır. Site içme kullanma suyu ve enerji iletim hatları 

da bu genel durum planında yer alacaktır.  

İhtiyaç olması durumunda yapılacak servis yolları ve tesis yerleri haritaları 1/1000 ölçeğinde, 2003/5 Baraj 

İnşaatlarındaki Yol Projeleri Genelgesi dikkate alınarak ve “DSİ Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Genel 

Teknik Şartnamesi” hükümlerine uygun olarak  yapılmalıdır. 

1.13 Proje alanı ile çakışan karayolu, köy yolu, enerji nakil hattı, boru hatları, içme suyu ve telefon 

hatları gibi kamu tesislerinin yeniden yapılması konusunda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılabilmesi için 

önerilen rolekasyon güzergahları rehabilitasyon teknik raporunda verilmelidir.   



1.14 Danışman, etüt ettiği alternatifler de dahil olmak üzere yaptığı projelerdeki bütün iş kalemlerinin 

metraj ve keşiflerini hazırlayacaktır. Keşiflerin hazırlanmasında ilke olarak DSİ birim fiyatları baz 

alınacak, gerektiğinde bu fiyatlar, serbest piyasadaki teklifler dikkate alınmak suretiyle revize edilecektir. 

Keşifler TL olarak, döviz ihtiyacı ABD Doları olarak belirlenecektir. DSİ birim fiyat cetvellerinde tarifi 

bulunmayan kalemlerin fiyatı, analiz yapmak suretiyle belirlenecektir. Nihai Rehabilitasyon Teknik 

Raporu, müsvedde olarak DSİ’ye teslim tarihinden üç ay öncesine ait birim fiyatlara ve veri/donelere göre 

hazırlanacaktır. Danışman, nihai formülasyona ait metraj ve keşif özetini Rehabilitasyon Teknik Raporunda 

verecektir.  

1.15 Danışman, optimizasyon çalışmaları sonucunda bulunacak sulama tesislerinin, pompa istasyonu, 

isale hatlarının ve arıtma tesislerinin ve diğer tüm tesislerin uygulama programını, projenin yapılabilir 

merhalelerini ve önerilen her ünitenin yıllara göre yatırım bedeli dağılımını gösterecek şekilde 

düzenleyecektir. 

1.16 Danışman, ekonomik analiz için geliştirilmiş metotlar ile DSİ tarafından verilecek kriterlere uyarak 

ve uluslararası kredi kurumları ve kuruluşlarının istediği standartları dikkate alarak projenin ekonomik 

analizini yapacak ve sonuçlarını verecektir. Proje ekonomisi, DSİ’nin belirleyeceği faiz oranları 

kullanılarak rantabilite ve iç karlılık esasına göre yapılacaktır. Ayrıca projenin ekonomik 

değerlendirilmesinde kullanılacak tüm parametreler belirlenecek, tesislerin uygulamadaki öncelik 

durumları, inşaat süreleri, yatırım bedellerinin yıllara göre dağılımları gibi unsurlara yönelik duyarlılık 

analizleri yapılacaktır. 

1.17 Danışman, projenin faydalarından doğrudan istifade edecekleri, DSİ tarafından kabul edilen geri 

ödeme periyodunda, projenin masraflarını ödeyip ödeyemeyeceklerini belirlemek için geri ödeme analizi 

yapacak, geri ödemenin hangi şartlarda yapılabileceğini ve azami ödeme gücünü aşıp aşmadığını 

belirleyecektir. 

1.18 Danışman, yukarıda belirtilen hususlar ile yukarda belirtilmeyen diğer bütün hususları, 

rehabilitasyon teknik raporu çalışmaları sırasında dikkate alacak, rehabilitasyon teknik raporu çalışmalarını 

tamamladıktan sonra hazırlayacağı rehabilitasyon teknik Raporunu ve rapor eklerini DSİ normlarına uygun 

bir şekilde Madde 3’te belirtilen şartları yerine getirerek tanzim edecek ve önce taslak halinde DSİ’nin 

tasvibine sunacaktır. 

1.19 Rehabilitasyon teknik raporu çalışmaları sırasında kapsamda yer alan işlerle ilgili olarak 

mevzuatlarda, kanun ve yönetmeliklerde bir değişiklik olması durumunda bu değişiklikler çalışmalara 

aynen yansıtılacaktır. 

1.20   Üst havzada rüsubat yönünden etüt yapılarak, gerekli görülen yerlerde rüsubat tutucu tesislerin(tersip 

bendi, ıslak seki, vb.)  ihtiyaç olup olmayacağının araştırmasının yapılıp, ihtiyaç olan  yerlerde planlama 

raporunda detaylı gösterilecektir. 

  2.HARİTA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ: 

1-)  Bu Bölümdeki; 

Harita Kontrolü: DSİ 9.Bölge Müdürlüğü  Havza Yönetimi, İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlüğü 

Harita Mühendisliğini,  

Jeolojik Etütler Kontrolü: DSİ 9.Bölge Müdürlüğü  Jeoteknik Hizmetler ve YAS Şube Müdürlüğü 

Jeoloji Mühendisliğini,  

 Kontrollük birimlerine ait tanımlar, İdarenin görev ve  yetki tevkillerinde yapacağı yeni 

düzenlemelerle değişebilecektir.   



Alt Yüklenici: Harita işlerini, jeoteknik işleri yapacak olan Serbest Mühendislik Bürosu’nu temsil 

etmektedir. 

       2-) Alt Yüklenici, iş kapsamında yapılacak her türlü halihazır sayısal harita faaliyetini aşağıda 

belirtilen yönetmelik ve şartnamelere uygun olarak üretecektir. 

   Bu Yönetmelik ve Şartnameler: 

       2.1) 15 Temmuz 2005 tarih ve 25876 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2005/9070 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ekinde yer alan “Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği”, 

       2.2)  DSİ Genel Müdürlüğü, Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığınca; 17 Nisan 2007 tarih ve B15 1 DSİ 0 

10 10 00/105-4360 sayılı yazı ile yayımlanmış olan  “DSİ Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Genel Teknik 

Şartnamesi”, 

       2.3) DSİ Genel Müdürlüğü, Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığınca; 07.04.2010 tarih ve 

B18.1.DSİ.0.10.10.00/757- 2851 sayılı yazı ile yayımlanmış olan  “ DSİ TUSAGA-AKTİF (CORS-TR ) 

Sistemi ile Koordinat Belirleme, Hesap ve Kontrolü Özel Teknik Şartnamesi” dir. 

        3-)   Proje muhtevasında yapılacak her türlü harita faaliyeti, DSİ Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan 

Dairesi Başkanlığının 5 Aralık 2008 tarih ve B18 1 DSİ 0 10 10 00/105–13931 sayılı yazısı gereği,  Harita 

ve Kadastro Mühendisleri Odasınca tescil edilmiş Serbest Harita Mühendislik Büroları tarafından 

yürütülecektir. 

        4-)  Alt Yüklenici, iş kapsamında yapılacak harita faaliyetleri ile ilgili “Harita İş Programı” 

hazırlayacak ve İdarenin onayına sunacaktır. Onay işleminden sonra işe başlanacaktır.  

        5-)   Harita İş Programında belirtilen işlerden tetkik ve tasdike konu evraklar tamamlanmadan bir 

sonraki aşamaya geçilemeyecektir.  

        6-)   İş kapsamında tesisi düşünülen C1,C2,C3 ve C4 niteliğindeki nirengi ve Poligon Noktaları ile 

Nivelman noktalarına ait istikşaf kanavaları hazırlanacak. C1,C2 ve C3 noktaları ile nivelman kanavaları 

DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Havza Yönetimi, İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlüğünce incelenerek 

onaylanacaktır. 

        7-)  Onaylanmış istikşaf kanavaları İdare tarafından, ilgili Kadastro Müdürlüğüne gönderilerek; yeni 

tesis edilecek nirengiler için nokta numarası temin edilecektir.  

        8-)  Yer kontrol noktaları (nirengi, poligon, rs) ilave harita sahasının tamamını kapsayacak şekilde 

tesis edilecektir.  

       9-) İş kapsamında pilye tesisli nokta atılması düşünülüyorsa ( Harita Kontrolünce karar 

verilecektir.)Yapılacak Pilye tesisinin ölçü aleti bağlama demiri ve tablası paslanmaz çelikten imal edilecek 

veya çinko kaplanacaktır. Tabla üzerine Kurum adı (DSİ 9. Böl Müd.), nokta numarası, firma adı ve Pilye 

tesis yılı metal numaratörle en az 0,5mm derinlikte ve okunacak şekilde yazılacaktır. 

       10-)  Zemin tesisi yapılan nirengi ve poligon noktalarının betonlarına “DSİ” ve “nokta numaraları” 

kırmızı yağlı boya veya nokta üzerine monte edilmiş metal plaka üzerine siyah renkte yazılacaktır. 

       11-)  Nirengi ve poligon noktalarına GPS metoduyla koordinat verilecektir. GPS ölçümleri (2.) madde 

de yer alan yönetmelik ve şartnamelere uygun olarak yapılacaktır.  

       12-)  Yer Kontrol Noktalarına ait GPS Teknik dosyası düzenlenecektir. GPS hesapları Tapu Kadastro 

Genel Müdürlüğü’ne kontrol ettirilecek ve tescili sağlanacaktır. GPS ölçümleri ve hesapları ham değer ve 

RİNEX formatında CD ortamında İdareye verilecektir. 



      13-) Poligonlar klasik yöntemle ölçülecekse güzergâhlar dayalı güzergâh olacaktır. Hesap ve 

ölçümlerde kapalı güzergâh olmayacaktır 

      14-)   Nirengi ve Poligon noktalarının koordinatları CORS yöntemiyle belirlenecekse ölçülen değerler 

ve nokta koordinatları ilgili Kadastro Müdürlüğüne onaylattırılacaktır.  

      15-)   Aplikasyon işlerinde kullanılacak olan her bir poligon noktası en az bir adet başka bir poligonu 

görecek şekilde tesis edilecektir 

     16-)  Nivelman işlerinde, Ülke Nivelman Ağına dayalı “Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim 

Yönetmeliği”ne uygun olarak yeterince AN(Ana nivelman noktası) üretilecektir. Detay alımında 

kullanılacak olan Yer Kontrol Noktaları’na geometrik nivelman metoduyla kot verilecektir. 

    17-) Geometrik nivelman işi sayısal nivo aleti ile yapılacak ve kayıtlar bilgisayar ortamında 

depolanacaktır. 

   18-)  Harita alımında detay noktalarının ölçümleri kayıt üniteli elektronik teodolit ile yapılacaktır. İdareye 

teslim edilecek detay noktaları kayıtları: Yatay Açı, Düşey Açı, Eğik Mesafe, Reflektör Yüksekliği ve Alet 

Yüksekliği diziliminde olacaktır. Harita alımında detay noktalarının ölçümleri,  “DSİ Harita ve Harita 

Bilgileri Üretimi Genel Teknik Şartnamesi” 61.maddesine göre GPS ile de yapılabilecektir. 

  19-) Haritalar sayısal ortamda bir haritacılık programı vasıtası ile hazırlanacaktır. İdarenin istediği 

formatta verilecektir. Ayrıca, ulusal pafta sisteminde her iki datumun (ED50 ve ITRF96) karelajları açılmış 

olarak 1/5000 ölçekli paftalar, polyester altlıklara çizdirilerek onaylı olarak ikişer nüsha olmak üzere 

idareye teslim edilecektir. 

 20-) Harita alımı ile ilgili yapılan tüm çalışmalar “Teknik Hesap Dosyası” adı altında toparlanarak 

ciltlenecek. “Teknik Hesap Dosyası” ve çizdirilen standart paftalar bu bölümün (2).maddesinin 

(2).bendinde yer alan “DSİ Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Genel Teknik Şartnamesinin” 

233.maddesindeki dizi pusulası dikkate alınarak ciltlenecektir. Harita Kontrolü gerekli kontrolleri yaptıktan 

sonra “Teknik Hesap Dosyasını” ve paftaları DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Havza Yönetimi, İzleme ve 

Tahsisler Şube Müdürlüğünce onaylanacaktır. 

3. PROJELERİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNE (CBS) GÖRE HAZIRLANMASI: 

       1- Etüd ve Planlamaya yönelik çalışmalarda kullanılan veya proje süresince üretilen tüm uydu 

görüntüleri, fotogrametrik olarak elde edilen veriler, harita ve harita bilgileri, planlama ve proje çizimleri 

Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) altlık oluşturacak şekilde Ulusal Koordinat Sistemine uygun olarak 

İdareye sayısal ortamda teslim edilecektir. 

        2- Raster veriler (Taranmış Harita, Uydu Görüntüsü, Hava Fotoğrafı), üretildiği yazılımın formatında 

ve ayrıca GeoTIFF formatında 1. Maddeye uygun olarak hazırlanacaktır.  

         3- Sayısal harita, planlama, proje çizimleri vb. mekansal tabanlı vektör veriler,  üretildiği yazılım 

formatında ve Shapefile formatında 1. ve 2. Maddelere uygun olarak verilecektir. Ayrıca, mekânsal tabanlı 

verilere ait karakteristik bilgiler öznitelik olarak eklenecektir. Tüm proje aşamalarında geliştirilen tesislerin 

mimari ve proje detay çizimleri,  tesis planlarını, kesitler, röleveler vb. CAD tabanlı çizimleri ise İdareye 

üretildiği yazılımın formatında ve (*.dwg/dxf) formatında verilecektir.  

         4- Tüm Raster ve Vektör verilere ait meta verileri; 

 Projenin Adı, 

 Müteahhit Firmanın Adı, 

 Projenin Yeri,  



 Projenin Muhtevası,  

 İşe Başlama Tarihi,  

 Koordinat Referans Sistemi (Projeksiyon, Datum),  

 Ölçeği,  

 Veri Üretim Yöntemi (Basılı haritalardan sayısallaştırma, GPS ölçmeleri, fotogrametrik, 

projelendirme (vb.) 

bir metin dosyası halinde (*.txt veya *.doc formatında) diğer verilerle birlikte İdareye teslim 

edecektir.  

        5- Proje süresince hazırlanılan raporlar (*.doc) formatında, tablolar ve yapılan teknik hesaplamalar ise 

üretildiği yazılımın formatında ve (*.txt veya *.xls) formatında idareye teslim edilecektir.  

Yukarıda anlatılan hususlar 2006/7 sayılı CBS genelgesinin içeriğidir. Proje çalışmaları esnasında 

CBS ile ilgili ilave şartnamelerin oluşması durumunda bu şartlara da uyulacaktır. 

4. JEOLOJİK ETÜDLER ve DANIŞMANLİK HİZMETLERİ: 

     Jeolojik Etütler ve buna ilişkin tüm Mühendislik hizmetleri “DSİ Jeoteknik Etüt Şartnamesi” ne 

uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

     Hafriyatlar için arazide gerekli jeolojik tetkikler Danışman tarafından yapılacak ve heyelanlı, jipsli vs, 

gibi sorunlu bölgeler tespit edilerek rapor hazırlanacaktır. İlgili raporda problemli bölgelerin geçişi için 

önerilen uygulanabilir en kesitler, keşif ve maliyetler açık ve anlaşılır şekilde gösterilecektir. Şayet 

Danışman, ana kanal veya ana boru hatları ve büyük debili yedeklerin proje güzergahlarında herhangi bir 

sorunlu bölge görmediği takdirde bu sonucu bir raporla İdare’ye bildirecektir. Danışmanın jeolojik 

tetkiklerindeki ihmali sebebiyle tatbikat aşamasında İdare’nin uğrayacağı zararlardan Danışman sorumlu 

olacak ve İdare’nin tazminat hakkı saklı kalacaktır. 

Klas tayinlerinin sıhhatli yapılması için Danışman ve İdare elemanlarının da yer alacağı bir klas heyeti 

oluşturulacak ve/ veya Danışman tarafından hazırlanan nihai klaslar İdare tarafından görevlendirilen Jeoloji 

Kontrol Mühendisi tarafından yerinde kontrol edilecektir. Danışman, klas heyetinin yerinde incelemelere 

çıkmasından önce ve/veya klas heyeti kurulmaması durumunda ise Jeoloji Kontrolünden önce aşağıdaki 

hususları yerine getirmiş olacaktır; 

       a) Tüm hatların temel zemininin yamaç molozu, toprak malzeme vb. ile örtülü olduğu yerlerde 

Jeoteknik Etüt Şartnamesine uygun olarak her jeolojik formasyon değişiminde en az 1 adet olmak üzere 

araştırma çukuru açılacak veya el burgusu kullanılacaktır. Araştırma çukurlarının ve el burgusu verilerinin 

ölçekli logonun hazırlanması ve elde edilen verilere göre ön hazırlık klas tayininin taslakları 

hazırlanacaktır. 

       b) Tüm hatların güzergahının kaya üzerinden geçeceği ve kayanın güzergahına mostra verdiği 

güzergahlarda Jeoteknik Etüt Şartnamesine uygun olarak ve her birim değişiminde kayanın cinsi ve 

özellikleri tespit edilerek ön hazırlık klas taslakları hazırlanacaktır. 

       c) Araştırma çukuru ve el burgusu yapılan yerler ana kanal güzergahında 1/25000' lik haritada 

gösterilecek ve kilometreleri yazılacaktır. Ana kanal güzergahında Jeoteknik Etüt Şartnamesine uygun 

olarak araştırma çukuru veya el burgusu yapılarak klaslandırma çukuru hazırlanacaktır. 

      Elde edilen veriler ve hesaplar rapor halinde düzenlenerek en kesitlerle beraber hesap dosyası içerisinde 

hazır bulundurulacaktır. 

        d)   Ana kanal güzergahının jips, anhidrit gibi eriyebilen kayaçlardan geçmesi durumunda her 100 m' 

de bir adet olmak üzere araştırma veya karotlu sondaj açılarak formasyonun özellikleri tespit edilerek 



çözüm yolları geliştirilecektir. Şişen killer ve şişme özelliği gösteren diğer zeminlerde 100 m' de bir olmak 

üzere araştırma çukuru veya el burgusu kullanılarak alınacak örnekler üzerinde laboratuar deneyleri 

yapılacaktır. Zeminin şişme özelliklerine göre proje çalışmaları yapılacaktır, önerilen çözümlerden 

kullanılacak ek malzeme, maliyetler, metraj ve keşifler de göz önünde bulundurulmuş olacaktır. 

        e)  Patlayıcı malzeme kullanmadan kaya kazısının yapılması gereken yerler Danışman tarafından 

incelenecek, bu sahalarla ilgili güzergah kilometreleri belirlenerek gerekli harita alımları Danışman 

tarafından alınarak, kullanılacak patlayıcı madde tesir mesafeleri İdare’nin ilgili biriminin görüşleri 

doğrultusunda belirlenecektir. Danışman patlayıcı madde kullanılmadan kaya kazısı yapılacak kısımlarla 

ilgili raporu hazırlayarak İdare’nin onayına sunacaktır. Keşif ve metrajlar hazırlanırken onaylı rapor esas 

alınacaktır. 

       f)  Araştırma çukuru açılması, el burgusu kullanılması için gerekli işçilikler ile ölçekli logların 

hazırlanması ve jeolojik etütler Danışman tarafından yapılacaktır. Araştırma çukuru yerleri genel vaziyet 

planına koordinatlı olarak yerleştirilecek ve çukur numaraları ile koordinatları  belirten bir tablo 

düzenlenecektir.  

       g)  İdarenin oluşturacağı klas heyeti yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde çalışmalarını 

gerçekleştirecektir. 

        h)   Yapıların yerinde gerekli her türlü jeolojik raporu hazırlanarak zemin emniyet gerilmesi tespit 

edilecektir. Güzergah yerlerindeki sanat yapılarında Temel sondaj, araştırma çukuru vb. yapılması İdare 

tarafından gerekli görüldüğünde temel sondajlar, araştırma çukurları ile gerekli laboratuar deney ve 

analizleri Danışman tarafından bedelsiz olarak yapılacaktır. 

        ı)  Araştırma çukurları veya el burgusu ile açılan çukurlar numaralandırılarak kanal adı, kilometresi, 

koordinatları ile birlikte tablo halinde verilecek ve genel vaziyet planına işlenecektir.   

 

                - Çizimler “GENEL HÜKÜMLER” bölümünde belirtildiği şekilde CAD ortamında idareye 

teslim edilecektir. 

 

D.PERSONEL DURUMU 

Yüklenici işe başlamadan önce, İhale konusu işi yerine getirmek için aşağıda belirtilen nitelikte personel 

çalıştıracak, işi yürütecek personelin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösterir belgeleri idareye sunacaktır. 

 

Pozisyonu                  Adedi                 Mesleki Unvanı                   Asgari Tecrübe (yıl) 

 

 

 

E. DSİ TARAFINDAN DANIŞMANA VERİLECEK DONE VE DOKÜMANLAR 

DSİ tarafından toplanmış bulunan bilgiler, yapılmış etütler ve bunların neticelerini kapsayan raporlar ve 

dokümanlar varsa Danışman tarafından çoğaltılarak DSİ ye iade edilmek kaydıyla verilecektir. 

Haritalar 

Proje sahalarının 1/100 000 ve 1/25 000 ölçekli topografik haritaları (iade edilmek kaydıyla) 



Hidrometrik ve Hidrolojik Doneler 

Bingöl iline ait söz konusu sulamaların rehabilitasyon teknik rapor çalışmalarında kullanılacak olan DSİ’de 

tarafından ölçümü yapılmış hidrometrik ve meteorolojik veriler ile DSİ’de mevcut olmayan  Devlet 

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMI)'den teminine ihtiyaç olan meteorolojik veriler ücreti ödenmek 

şartıyla DSİ tarafından Danışmana verilecektir. 

Raporlar ve Dokümanlar 

Söz konusu sulama projelerine planlama raporlar, planlama arazi sınıflandırma ve drenaj rapor ve 

haritalarından Bölge Müdürlüğümüzde olanlar; Bölge Müdürlüğümüzden, Bölge Müdürlüğümüzde 

bulunmayanlarda Genel Müdürlüğümüz Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı arşivinden temin 

edilecektir.  

İdare arşivlerinde bulunmayan ve temin edilemeyen dökümanlar için  İdare herhangi bir 

yükümlülük kabul etmeyecek, ek bir ödeme yapılmaksızın Danışman sorumluluğunu yerine 

getirecektir.  

 

F. DANIŞMAN TARAFINDAN DSİ'YE VERİLECEK BAŞLICA PROJELER  

1. Danışmanın hazırlayacağı dokümanlar 210 mm * 297 mm boyutunda basılmış ciltlenmiş 

olacak; raporlara giren bütün proje resimleri, genel olarak 297 mm * 450 mm boyutunda 

küçültülerek basılacak, albüm halinde veya 210 mm * 297 mm boyutunda katlanarak 

ciltlenecektir. Bunlar dışında değişik boyut, şekil ve tertiplerin kullanılması, DSİ ve 

Danışmanın karşılıklı mutabakatı sonucunda mümkün olabilecektir. 

2. Bütün proje resimleri, metrik sistem kullanılarak hazırlanacaktır. 

3. Proje resimleri ve diğer dokümanlar, zamanla ve herhangi bir etki altında bozulmayan, 

yırtılmaya karşı dayanıklı standart ebattaki kalın aydıngerlere çizilmiş ve kenarları bantlanmış 

olarak DSİ’ye teslim edilecektir.  

4 Etüt edilen çeşitli alternatif planlar arasında teklif edilen nihai projenin seçilmesinin izah 

edilmesine yarayan bütün hesaplar bir takım halinde DSİ’ye verilecektir. 

5. Sözleşme kapsamında yapılacak işlerde hazırlanan harita, plan, proje çizimleri vb. mekansal 

vektör veriler, Ulusal Koordinat Sistemine uygun olarak, üretildiği yazılımın formatında ve 

Shapefile formatında teslim edilecektir. Ayrıca, mekansal verilere ait karakteristik bilgiler 

öznitelik olarak eklenecektir. 

 Mimari proje ve detay çizimleri, tesis planları, kesitler, röleveler vb. CAD tabanlı çizimler ise 

İdareye üretildiği yazılımın formatında ve (*.dwg/dxf) formatında verilecektir. 

 Raster veriler (taranmış harita, uydu görüntüsü, hava fotoğrafı), Ulusal Koordinat Sistemine 

uygun olarak, üretildiği yazılımın formatında ve ayrıca GeoTIFF formatında teslim edilecektir. 

 Tüm raster ve vektör verilere ait meta veriler; 

 Projenin Adı,  

 Müteahhit Firmanın Adı,  

 Projenin Yeri,  

 Projenin Muhtevası,  

 İşe Başlama Tarihi, 

 Koordinat Referans Sistemi (Projeksiyon, Datum), 

 Ölçeği, 

 Veri Üretim Yöntemi (basılı haritalardan sayısallaştırma, GPS ölçümleri, fotogrametrik, 

projelendirme vb.) 

 bir metin dosyası halinde (*.txt veya *.doc formatında) diğer verilerle birlikte İdareye teslim 

edilecektir. 

 Proje süresince hazırlanan raporlar (*.doc) ve PDF formatında, tablolar ve yapılan teknik 

hesaplamalar ise üretildiği yazılımın formatında ve (*.txt veya *.xls) formatında idareye teslim 

edilecektir. 

6. Tüm dokumanlar CD’ye kaydedilerek en az 2 takım halinde İdareye teslim edilecektir. 

7. Danışman tarafından hazırlanıp DSİ’ye verilen plan, proje, rapor, CD  ve diğer dökümanlar 

DSİ’nin malı olacaktır. Danışman, DSİ’nin yazılı müsaadesini almadan bu dökümanları 

başkalarına vermeyecek ve bunlar hakkında yazılı ve şifahi neşriyatta bulunmayacaktır. 



8. Proje paftaları albümü ile ekte verilen forma göre Türkçe olarak hazırlanacak olan nihai 

Rehabilitasyon Teknik Raporu ve ekleri 10 adet bastırılacaktır. Nihai planlama raporunun eki 

niteliğindeki “Mühendislik Jeolojisi Planlama Raporu”, “Doğal Yapı Gereçleri Planlama 

Raporu”, “Toprak Koruma Projesi”, “Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Ana Raporu”, Tarımsal 

Ekonomi Planlama Raporu”, “Kamulaştırma Planlama Raporu (rezervuar, pompa istasyonu, 

mutlak koruma alanı, isale hattı, arıtma tesisi, ana kanal/boru güzergahı ile malzeme sahaları)” 

ile “Su Hakları Planlama Raporu”  DSİ tarafından verilen formlara göre ve ilgili 

Yönetmeliklere göre Türkçe olarak hazırlanacak ve 10’ar adet bastırılacaktır. 

9. Nihai Rehabilitasyon Teknik Raporu hariç DSİ’nin tasvibini almak için verilecek müsvedde 

(taslak) rapor ve projeler 10 nüsha olacaktır. Taslak nihai rehabilitasyon teknik raporu 

müsveddeleri 10 nüsha olarak DSİ’ye verilecektir.  

10. Danışman, işlerin iş programına göre mukayeseli durumunu ve alınacak tedbirleri gösterecek 

ilerleme raporlarını iki nüsha olarak üç ayda bir DSİ’ye verecektir. 

11. Danışman bu iş kapsamında üreteceği 1/5000 ve daha büyük ölçekli haritaları “DSİ Harita ve 

Harita Bilgileri Üretimi Genel Teknik Şartnamesi” hükümlerine uygun olarak  yapmalıdır. 

12. İşin sonunda projeler CAD ortamında ( proje paftaları CAD ortamında image olarak 

eklenmeden sayısal olarak ) da İdareye verilecektir.  

13. Projelerin tasdikinden sonra hepsi orijinal halleriyle ve sayısal ortamda İdareye teslim 

edilecektir. 

G. İŞİN SÜRESİ, İŞ PROGRAMI  VE ÖDEME ESASLARI 

Teknik rapor, yer tesliminden itibaren tasdik süreleri dahil 250 (ikiyüzelli) takvim gününde ikmal 

edilecektir. 

1.  İŞ PROGRAMI 

Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasının kendine tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (On) iş günü içinde iş 

programını hazırlayarak İdare’nin tasdikine sunacaktır. Gerekli durumlarda İdare’nin isteği doğrultusunda 

revize iş programlarını da hazırlayacaktır. 

 İş programında, projelerin İdare’ye, teslim tarihleri, İdare’ce projelerin kontrolü, İdare’ce istenen 

düzeltmelerin yapılarak projelerin tekrar İdare’ye teslimi raporların ve projelerin tasdik edilmesi için 

geçecek süreler iş programında detaylı olarak gösterilecektir. 

Sıra No YAPILACAK İŞLERİN TANIMLARI 

Süresi  

(Takvim 

günü) 

1 

-Sulama alanlarının 1/5000 ölçekli sayısal fotogrametrik haritaları hazırlanması, 

İdareye teslimi, 

- İdarece onaylanması, 

35 

10 

2 
-Hidroloji Raporlarının hazırlanması, İdareye teslimi,  

- İdarece onaylanması, 

25 

10 

3 

-Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereçleri Planlama Raporlarının Hidroloji 

Raporlarının hazırlanması, İdareye teslimi, 

- İdarece onaylanması, 

25 

 

10 

4 

-Tarımsal Ekonomi, Kamulaştırma ve Su Hakları  Planlama Raporlarının 

hazırlanması, İdareye teslimi,  

- İdarece onaylanması, 

25 

10 



5 
-Toprak Kaynakları ve Drenaj Raporlarının hazırlanması, İdareye teslimi 

- İdarece onaylanması , 

25 

10 

6 
Rehabilitasyon Teknik Raporlarının hazırlanması, İdareye teslimi , 

-İdarece onaylanması, 

15 

10 

7 

ÇED Raporu ve/veya PTD Dosyasının hazırlanarak “ÇED Gerekli Değildir” ya 

da “ÇED Olumlu” belgesinin   temin edilmesi, Nihai ÇED Raporu/Nihai PTD 

esas alınarak Bölüm 7’in hazırlanıp teslim edilmesi  

-İdarece onaylanması, 

        20 

 

        5 

8 

-Tasdikli Rehabilitasyon Teknik Raporu ve Eklerinin ciltlenmiş olarak  

hazırlanması, İdareye teslimi 

- İdarece onaylanması,  

        10 

 

        5 

                                                                                                        TOPLAM 250 

2. PURSANTAJ ORANLARI VE TOPLULAŞTIRMA DURUMU 

S
.N

O
 

TESİSİN ADI 

SULAMA 

 ALANI  

(ha) 

PURSANTAJ 

ORANI  

% 

TOPLULAŞTIRMA DURUMU 

1 
Karakoçan Kalecik 

Sulaması 
1260 100  

  TOPLAM :        1260 ha 100   

 

 

 “CİP SULAMASI REHABİLİTASYONU PLANLAMA REVİZYONU VE PROJE YAPIMI’’  

PURSANTAJ TABLOSU 

Teknik rapor pursantajı %35, proje hizmetleri pursantajı %65 olarak belirlenmiştir. 

Ödemeler,  sözleşme bedeli üzerinden aşağıdaki tabloda belirtilen pursantaj oranlarına ve ödeme şartlarına 

uygun olarak yapılacaktır. 

Mühendislik Hizmetleri karşılığı, aşağıda belirtilen üniteler halinde gerçekleştirilecektir. Ünite çalışmaları 

tamamlandığında aşağıda belirtilen oranlarda İdarece ödemeler yapılacaktır. Ödemeler teklif edilecek 

fiyatın pursantaj oranıyla çarpımı şeklinde olacaktır. Proje işine sulama alanında meydana gelebilecek artış 

ve azalışlardan dolayı Danışman keşif artışı ve azalışı talebinde bulunmayacaktır. 

 

Sıra No YAPILACAK İŞLERİN TANIMLARI 

Pursantaj 

Oranı 

% 



1 İş Programının onaylanması  0 

2 
-Sulama alanlarının 1/5000 ölçekli sayısal fotogrametrik haritaların 

hazırlanması, İdareye teslimi ve onayı, 

8 

3 -Hidroloji Raporlarının hazırlanması, İdareye teslimi ve onayı ,  2 

4 
-Tarımsal Ekonomi, Kamulaştırma ve Su Hakları Planlama Raporlarının 

hazırlanması, İdareye teslimi ve onayı , 

4 

5 
-Jeoteknik Etüt Raporları ve Doğal Yapı Gereçleri Raporlarının idareye teslimi 

ve onayı , 

4 

6 
-Toprak Kaynakları ve Drenaj Raporlarının hazırlanması, İdareye teslimi ve 

onayı , 

6 

7 -Rehabilitasyon Teknik Raporlarının hazırlanması, İdareye teslimi ve onayı, 7 

8 

-ÇED Raporu ve/veya PTD Dosyasının hazırlanarak “ÇED Gerekli Değildir” ya 

da “ÇED Olumlu” belgesinin   temin edilmesi, Nihai ÇED Raporu/Nihai PTD 

esas alınarak Bölüm 7’in hazırlanması 

2 

9 
-Tasdikli Rehabilitasyon Teknik Raporu ve Eklerinin ciltlenmiş olarak  

hazırlanması, İdareye teslimi ve onayı, 

2 

                                                                                                        TOPLAM 35 

 

NOT:  

1.Toplam iş süresi ve ödeme miktarı yanı sıra belirlenmiş işlerin ara yüzde miktarları ve her iş kalemi için 

toplam yüzde değişmemek kaydıyla iş programına uygun olarak alt yüzde oranları İdarenin Onayı 

doğrultusunda değiştirilebilir.  

2.İdare tarafından yukarıdaki kalemlerden herhangi birinin (veya kalemin içindeki bir bölümün) 

yaptırılmasına ihtiyaç duyulmaz ise o iş kalemine ait pursantaj oranlama yoluyla yeniden değiştirilecektir. 

3.Her bir bölümün karşılığında gösterilen bedellerin Danışmana ödendiği anda söz konusu bölüm 

tamamlanarak idareye sunulmuş ve idarece tasdik edilmiş olması şartı sağlanacaktır. (İdarece projelerin 

tasdik edilmemesi halinde o kısma ait ödeme kesinlikle yapılmayacaktır) 

I-GENEL HÜKÜMLER 

1-  Danışman her arazi çalışması öncesinde yapacağı çalışmaya ilişkin özet bilgiyi hazırlayarak rapor 

olarak idareye verecektir. 

 2- Proje sahasında Devlet Karayolu, İl yolu, demir yolu, her türlü boru hattı, ENH vs. için rölakasyon 

gerekmesi ve/veya sulama tesisleri ile kesişmeleri halinde her türlü proje, ilgili kuruluşların teknik 

şartnamelerine ve kamulaştırma (ve/veya toplulaştırma) planlarına uygun olarak Danışman tarafından 

yapılacaktır. Danışman tarafından hazırlanan geçiş projelerinin ilgili kurum  tarafından onaylanmaması 

durumunda iş sona ermiş olsa dahi yeni geçiş projeleri Danışman tarafından yeniden hazırlanacak ve bunun 

için herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.  

 3- DSİ tarafından Danışmana verilen done ve dokümanlar en geç işin kabulü sırasında İdare’ye iade 

edilecektir. 



4- Hakediş tanziminde gerçekleşen işlere ait rapor ekinde, tasdik yazıları da yer alacaktır. 

5- Proje keşifleri hazırlama safhasında, birim fiyatların tespitinde ve keşif hazırlama prosedürlerinin 

tanziminde herhangi bir değişiklik olması halinde, Danışman idarece verilecek yeni şartlara uygun olarak 

proje keşfi hazırlamakla yükümlüdür. Proje keşif ve metrajları CD ye kayıtlı olarak idareye teslim 

edecektir. 

6- Etüd ve planlamaya yönelik çalışmalarda kullanılan veya proje süresince üretilen tüm görüntüler, 

fotogrametrik veriler, harita ve harita bilgileri, plan ve proje çizimleri CBS ye altlık oluşturacak şekilde, 

Ulusal Koordinat Sistemine uygun olarak İdare’ye sayısal ortamda teslim edilecektir. 

 7- Proje ve tatbikata yönelik çalışmalarda yerüstünde ve yeraltında kalan her türlü yapının konum bilgileri 

(X,Y,Z) kullanılan veya proje süresince üretilen uydu görüntüleri, fotogrametrik olarak elde edilen veriler, 

harita ve harita bilgileri, planlama ve proje çizimleri CBS'ye altlık oluşturacak şekilde "Büyük Ölçekli 

Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Genel Teknik Şartnamesi”ne uygun olarak İdare’ye sayısal ortamda 

teslim edilecektir. 

8- Raster  veriler  (taranmış  harita, uydu  görüntüsü, hava  fotoğrafı) üretildiği  yazılımın formatında ve 

ayrıca GeoTIFF formatında J.8 ve J.9 maddelere uygun olarak hazırlanacaktır. 

9- Sayısal harita, plan, proje çizimleri vb. mekansal tabanlı vektör veriler üretildiği yazılımın formatında ve 

Shapefile formatında J.8 ve J.9 maddelere uygun olarak hazırlanıp İdare’ye verilecektir. Ayrıca mekansal 

tabanlı verilere ait karakteristik bilgiler öznitelik olarak eklenecektir. Tüm proje aşamalarında geliştirilen 

tesislerin mimari proje detay çizimleri, tesis planları, kesitler, röleveler vb. CAD tabanlı çizimler ise 

İdare’ye üretildiği yazılımın formatında ( proje paftaları CAD ortamında image olarak eklenmeden sayısal 

olarak ) ve (*.dwg/dxf) formatında verilecektir. 

10- Tüm raster ve vektör verilere ait meta veriler; 

a- Projenin Adı         

b- Müteahhit Firmanın Adı            

c- Projenin Yeri 

d- Projenin Muhtevası      

e- İşe Başlama Tarihi     

f- Koordinat Referans Sistemi ( Projeksiyon, Datum) 

g- Ölçeği 

h- Veri Üretim Yöntemi (basılı haritalardan sayısallaştırma, GPS ölçmeleri, fotogrametrik, 

projelendirme vb.) bir metin dosyası halinde (*.txt veya *.doc formatında ) diğer verilerle birlikte 

İdare’ye teslim edilecektir 

 

11- Proje süresince hazırlanan raporlar (*.doc) formatında, tablolar ve teknik hesaplamalar ise üretildiği 

yazılımın formatında ve (*. txt veya *.xls) formatında idareye teslim edilecektir. 

12- Danışman projelerin yapımında kullanacağı programları lisansları ile birlikte birer adet idareye 

verecektir. 

13- İdare tarafından onaylanması gereken projeler idare tarafından, diğer kurum, kuruluş ve şirketlerin 

onaylaması gereken projeler ise idarenin tasvibinden sonra onay merciine gönderilecektir. Bu projelerin 

idare tarafından kabulü onay mercii tarafından onaylandıktan sonra yapılacaktır. 

 14- Yüklenici; proje formülasyonunun veya sulama şebekesi tipinin değişmesine bağlı olarak sulama 

sahasının artması, sanat yapılarının tipinin değişmesi veya sayılarının artması gibi nedenlerle yapılması 

gereken ilave projeleri, sözleşme bedeline ilave herhangi bir bedel talep etmeksizin ilgili şartnamelere 

uygun olarak hazırlayarak idareye teslim edecektir. 



15-İdareye teslim ve sunulması gereken kısımlarının süresinde bitirilememesi halinde uygulanacak 

gecikme cezası, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin  % 0,05  olarak hesaplanacaktır.  

Teslim ve sunulması gereken kısımlara ait gecikme cezası = Gecikilen gün sayısı *SB*0,05/100 

 


